



# 2025년 하반기 주요업무 추진상황

■ 2025년 하반기 주요업무 추진상황(총 103건: 공약 57, 시책 12, 역점 34)

구 분	추진 실적						비고
	계	완료	이행 후 계속추진	정상추진	장기추진	기타	
계	103	33	32	36	2	-	
군수공약사업	57	19	25	11	2	-	
주요시책사업	12	4	3	5	-	-	
역점시책사업	34	10	4	20	-	-	





# 목 차

## I 총괄

- 민선8기 공약사업 및 주요 시책사업 추진상황 ..... 1
- 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과(총괄) ..... 6

## II 부서별

### 【기획예산담당관 - 1건】

- 평가결과 ..... 15
  - 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립(역점) ..... 18

### 【미래전략담당관 - 4건】

- 평가결과 ..... 21
  - 지방소멸대응기금 확보 및 대책 사업 추진(공약) ..... 24
  - 인구감소에 대한 대책 마련(청년주거자금 대출이자 지원 등)(시책) ..... 32
  - 산엔청 청년 베이스캠프 조성 및 운영(역점) ..... 34
  - 평생학습관 건립 및 운영(역점) ..... 35

### 【행정과 - 1건】

- 평가결과 ..... 39
  - 산청군 고향사랑기부제 홍보 및 기금사업 추진(역점) ..... 42

### 【재무과】

- 평가결과 ..... 45

### 【복지정책과 - 3건】

- 평가결과 ..... 51
  - 사회복지사 등의 처우개선비 인상 지원(공약) ..... 53
  - 산청군 장애인회관 신축(공약) ..... 55
  - 산엔청 복지관 장애인 기능 강화사업(시책) ..... 57

## **【행복나눔과 - 5건】**

○ 평가결과 .....	61
· 다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원(공약) .....	62
· 성폭력 전문상담소 운영(공약) .....	64
· 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진(공약) .....	66
· 조손가족 손자녀 특기활동비 지원(시책) .....	69
· 경남 산청군 행복두끼 프로젝트 사업 추진(역점) .....	71

## **【민원과】**

○ 평가결과 .....	75
--------------	----

## **【한방향노화과 - 7건】**

○ 평가결과 .....	79
· 산청형 한방약초 생산기반 및 유통시스템 개선(공약) .....	82
· 동의보감촌 지속가능한 운영체계 구축(공약) .....	86
· 2023 산청세계전통의약항노화엑스포 성공개최 추진(시책) .....	89
· 청년 항노화바이오 스타트업 맞춤형 지원사업(역점) .....	90
· 정광들 약초재배체험단지 효율적 운영 관리(역점) .....	91
· 제25회 산청한방약초축제 성공 개최(역점) .....	92
· 산청 동의보감 문화플랫폼 구축사업(역점) .....	93

## **【문화체육과 - 4건】**

○ 평가결과 .....	97
· 산청군 행복문화센터 건립(공약) .....	99
· 공공체육시설 확충(공약) .....	101
· 한국선비문화연구원 활성화 지원(공약) .....	105
· 래프팅산업 활성화를 위한 환경개선사업(시책) .....	107

## **【관광진흥과 - 11건】**

○ 평가결과 .....	111
· 대원사 계곡길 연장(공약) .....	113
· 밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축(공약) .....	115

- 중산관광지 활성화 사업(공약) ..... 117
- 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업(공약) ..... 119
- 남사예담촌 홍보 지원 및 관광 활성화(공약) ..... 121
- 생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성(공약) ..... 125
- 2025 산청방문의 해 추진(역점) ..... 127
- 늘비 축구테마거리 조성사업(역점) ..... 128
- 남사예담촌 인프라 구축사업(역점) ..... 129
- 백두대간 V-힐링 스타트업로드 조성사업(역점) ..... 130
- 밤머리재 전망대 관광경관 명소화 사업(역점) ..... 131

### **【산림녹지과 - 5건】**

- 평가결과 ..... 135
  - 군유림 밀원 식물단지 조성(공약) ..... 136
  - 산림 신품종 재배단지 조성(공약) ..... 138
  - 둔철 산림생태인프라 구축사업(공약) ..... 140
  - 백두대간 생태축 복원사업(공약) ..... 142
  - 지리산 산청곶감 홍보·판매장 건립사업(역점) ..... 144

### **【환경위생과 - 2건】**

- 평가결과 ..... 147
  - 생초 민물 먹거리타운 명품화 사업 지원(공약) ..... 149
  - 소각시설 및 생활자원회수센터 확충사업(역점) ..... 151

### **【지역발전과 - 11건】**

- 평가결과 ..... 155
  - 도시재생 뉴딜사업(옥산지구)(공약) ..... 156
  - 대형아파트 유치(공약) ..... 158
  - 농산어촌 주거플랫폼 사업(공약) ..... 161
  - 농촌공간(모례지역 돈사철거)정비사업(공약) ..... 163
  - 어린이 놀이마당 조성(공약) ..... 165
  - 매촌지구 택지개발로 대형아파트 유치(시책) ..... 167
  - 산청시장 입구 가로환경개선 사업(역점) ..... 169

- 동의보감 시오리길 조성사업(역점) ..... 170
- 산청군 공공임대주택 사업(역점) ..... 171
- 농촌중심지 활성화 등 사업(역점) ..... 172
- 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(역점) ..... 174

## **【경제기업과 - 9건】**

- 평가결과 ..... 177
  - 사회적기업 및 마을기업 창업지원(공약) ..... 179
  - 전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축(공약) ..... 181
  - 지역특화 마을기업 신활력 일자리 육성(공약) ..... 184
  - 단계시장 활성화 방안 마련(공약) ..... 186
  - 산청시장 주상복합 신축(공약) ..... 189
  - 향노화일반산업단지 투자 유치 활성화(시책) ..... 191
  - 안정적 영업활동을 위한 소상공인 맞춤형 지원사업(역점) ..... 193
  - 산청 맞춤형 공공일자리 창출(역점) ..... 194
  - 읍면 단위 LPG 배관망 구축사업(역점) ..... 195

## **【안전총괄과 - 4건】**

- 평가결과 ..... 199
  - 무선 공공 인터넷망 구축 사업(공약) ..... 200
  - 방법용 CCTV 설치사업(공약) ..... 202
  - 취락마을 방송용 스피커 설치(공약) ..... 205
  - 생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업(역점) ..... 207

## **【건설교통과 - 7건】**

- 평가결과 ..... 211
  - 원지교차로 개선사업(공약) ..... 212
  - 읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)(공약) ..... 214
  - 브라보 한방택시 운영 확대와 개선(공약) ..... 217
  - 함양~울산간 고속도로 도로망 구축(시책) ..... 219
  - 신등·신안지구 농촌용수 효율화 사업(딸기하우스 물공급 시설 설치)(시책) ..... 221
  - 농어촌버스 전면 무료화(역점) ..... 223
  - 경호강 백리길 자전거도로 조성사업(역점) ..... 224

## **【상하수도과 - 2건】**

- 평가결과 ..... 227
  - 상수도 시설 확충(공약) ..... 228
  - 공공하수도 수혜지역 확장(공약) ..... 231

## **【보건정책과 - 4건】**

- 평가결과 ..... 239
  - 내과 전문의 채용 추진(공약) ..... 241
  - 감염병 선제적 방역 시스템 확충(공약) ..... 243
  - 대학병원급 의료기관과의 업무협약 체결(시책) ..... 248
  - 찾아가는 노인 결핵 검진(역점) ..... 250

## **【건강관리과 - 2건】**

- 평가결과 ..... 253
  - 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 사업(공약) ..... 255
  - 치매안심센터 운영(역점) ..... 257

## **【농축산과 - 12건】**

- 평가결과 ..... 261
  - 농업보조금 확대 지급(공약) ..... 263
  - 청년 농업인, 귀농·귀촌 지원사업 확대(공약) ..... 266
  - 농촌인력 중개센터 운영(공약) ..... 269
  - 친환경 농업 인프라 확충 및 지원(공약) ..... 271
  - 직불금 확대(공약) ..... 273
  - 흑돼지 명품화 사업 지속 확대(공약) ..... 275
  - 유기축산 한우단지 확대(공약) ..... 278
  - 함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전(공약) ..... 280
  - 농특산물 대체전과 연계한 산청흑돼지 홍보(공약) ..... 282
  - 한우 직거래 활성화 지원(시책) ..... 284
  - 산청 농특산물 대체전 확대(역점) ..... 286
  - 외국인 계절근로자 기숙사 건립(역점) ..... 287

## **【농업진흥과 - 5건】**

○ 평가결과 .....	291
· 기후변화에 대비한 전략 재배작물 육성(공약) .....	292
· 고품질 산청사과 명품화 지원(공약) .....	294
· 고소득 작물 스마트 4차산업 지원(공약) .....	297
· 스마트팜 청년창업 교육 시설 운영(공약) .....	299
· 과수 미래형 다축수형 시범단지 육성(역점) .....	301

## **【농식품유통과 - 4건】**

○ 평가결과 .....	305
· 산청군 먹거리통합지원센터 건립(공약) .....	307
· 농업 융복합 6차산업 지원 확대(시책) .....	309
· 산청군 먹거리 통합지원센터 운영(역점) .....	312
· 산청군 생활민원처리반 운영(역점) .....	313



## 민선8기 공약사업 및 주요(역점) 시책사업 추진상황

연번	담당 부서	구분	사업명	추진상황					
				완료	이행 후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	비고 (진행률)
계			103건(공약 57, 시책 12, 역점 34)	33	32	36	2		83%
1	기획예산 담당관	역점	지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립			●			90%
2	미래전략 담당관	공약	지방소멸대응기금 확보 및 대책 사업 추진		●				100%
3	미래전략 담당관	시책	인구감소에 대한 대책 마련(청년주거자금 대 출이자 지원 등)		●				100%
4	미래전략 담당관	역점	산엔청 청년 베이스캠프 조성 및 운영	●					100%
5	미래전략 담당관	역점	평생학습관 건립 및 운영			●			80%
6	행정과	역점	산청군 고향사랑기부제 홍보 및 기금사업 추진			●			80%
7	복지정책과	공약	사회복지사 등의 처우개선비 인상 지원		●				100%
8	복지정책과	공약	산청군 장애인회관 신축	●					100%
9	복지정책과	시책	산엔청 복지관 장애인 기능 강화사업	●					100%
10	행복나눔과	공약	다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원		●				100%
11	행복나눔과	공약	성폭력 전문상담소 운영		●				100%
12	행복나눔과	공약	산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진		●				100%
13	행복나눔과	시책	조손가족 손자녀 특기활동비 지원		●				100%
14	행복나눔과	역점	경남 산청군 행복두끼 프로젝트 사업 추진			●			75%
15	한방향노화과	공약	산청형 한방약초 생산기반 및 유통시스템 개선		●				100%
16	한방향노화과	공약	동의보감촌 지속가능한 운영체계 구축			●			90%
17	한방향노화과	시책	2023 산청세계전통의약향노화엑스포 성공개최 추진	●					100%
18	한방향노화과	역점	청년 향노화바이오 스타트업 맞춤형 지원사업			●			90%
19	한방향노화과	역점	정광들 약초재배체험단지 효율적 운영 관리		●				100%
20	한방향노화과	역점	제25회 산청한방약초축제 성공 개최	●					100%
21	한방향노화과	역점	산청 동의보감 문화플랫폼 구축사업			●			70%
22	문화체육과	공약	산청군 행복문화센터 건립			●			30%
23	문화체육과	공약	공공체육시설 확충			●			75%

연번	담당 부서	구분	사업명	추진상황					
				완료	이행 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	비고 (진행률)
24	문화체육과	공약	한국선비문화연구원 활성화 지원		●				100%
25	문화체육과	시책	래프팅산업 활성화를 위한 환경개선사업			●			25%
26	관광진흥과	공약	대원사 계곡길 연장			●			76%
27	관광진흥과	공약	밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축			●			60%
28	관광진흥과	공약	중산관광지 활성화 사업	●					100%
29	관광진흥과	공약	황매산 관광객 편의안전시설 조성사업	●					100%
30	관광진흥과	공약	남사에담촌 홍보 지원 및 관광 활성화		●				100%
31	관광진흥과	공약	생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성	●					100%
32	관광진흥과	역점	2025 산청방문의 해 추진	●					100%
33	관광진흥과	역점	늘비 축구테마거리 조성사업			●			65%
34	관광진흥과	역점	남사에담촌 인프라 구축사업			●			65%
35	관광진흥과	역점	백두대간 V-힐링 스타트업로드 조성사업			●			40%
36	관광진흥과	역점	밤머리재 전망대 관광경관 명소화 사업			●			25%
37	산림복지과	공약	군유림 밀원 식물단지 조성	●					100%
38	산림복지과	공약	산림 신품종 재배단지 조성	●					100%
39	산림복지과	공약	둔철 산림생태인프라 구축사업	●					100%
40	산림복지과	공약	백두대간 생태축 복원사업			●			80%
41	산림복지과	역점	지리산산청곶감 홍보·판매장 건립사업			●			80%
42	환경위생과	공약	생초 민물 먹거리타운 명품화 사업 지원	●					100%
43	환경위생과	역점	소각시설 및 생활자원회수센터 확충사업			●			15%
44	지역발전과	공약	도시재생 뉴딜사업(옥산지구)	●					100%
45	지역발전과	공약	대형아파트 유치	●					100%
46	지역발전과	공약	농산어촌 주거플랫폼 사업	●					100%
47	지역발전과	공약	농촌공간(모례지역 돈사철거) 정비사업			●			35%
48	지역발전과	공약	어린이 놀이마당 조성			●			30%
49	지역발전과	시책	매촌지구 택지개발로 대형아파트 유치			●			30%

연번	담당 부서	구분	사업명	추진상황					
				완료	이행 후 계속추진	정상추진	장기추진	기타	비고 (진행률)
50	지역발전과	역점	산청시장 입구 가로환경개선 사업			●			10%
51	지역발전과	역점	동의보감 시오리길 조성사업	●					100%
52	지역발전과	역점	산청군 공공임대 주택 사업			●			70%
53	지역발전과	역점	농촌중심지 활성화 등 사업			●			80%
54	지역발전과	역점	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업			●			75%
55	경제기업과	공약	사회적기업, 마을기업 창업지원	●					100%
56	경제기업과	공약	전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축		●				100%
57	경제기업과	공약	지역특화 마을기업 신활력 일자리 육성	●					100%
58	경제기업과	공약	단계시장 활성화 방안 마련	●					100%
59	경제기업과	공약	산청시장 주상복합 신축				●		20%
60	경제기업과	시책	항노화일반산업단지 투자 유치 활성화			●			30%
61	경제기업과	역점	안정적 영업활동을 위한 소상공인 맞춤형 지원사업	●					100%
62	경제기업과	역점	산청 맞춤형 공공일자리 창출	●					100%
63	경제기업과	역점	읍면 단위 LPG 배관망 구축사업			●			50%
64	안전총괄과	공약	무선 공공 인터넷망 구축사업		●				100%
65	안전총괄과	공약	방범 cctv 설치 사업		●				100%
66	안전총괄과	공약	취락마을 방송용 스피커 설치		●				100%
67	안전총괄과	역점	생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업			●			12%
68	건설교통과	공약	원지교차로 개선사업	●					100%
69	건설교통과	공약	읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)		●				100%
70	건설교통과	공약	브라보 한방택시 운영 확대와 개선		●				100%
71	건설교통과	시책	함양~울산간 고속도로 도로망 구축	●					100%
72	건설교통과	시책	신등·신안지구 농촌용수 효율화 사업(말기 하우스 물 공급 시설 설치)			●			15%
73	건설교통과	역점	농어촌버스 전면 무료화	●					100%
74	건설교통과	역점	경호강 백리길 자전거도로 조성사업	●					100%

연번	담당 부서	구분	사업명	추진상황					
				완료	이행 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	비고 (진행률)
75	상하수도과	공약	상수도 시설 확충			●			85%
76	상하수도과	공약	공공하수도 수혜지역 확장			●			85%
77	보건정책과	공약	내과 전문의 채용 추진	●					100%
78	보건정책과	공약	감염병 선제적 방역 시스템 확충		●				100%
79	보건정책과	시책	대학병원급 의료기관과의 업무협약 체결	●					100%
80	보건정책과	역점	찾아가는 노인 결핵 검진	●					100%
81	건강관리과	공약	노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 사업		●				100%
82	건강관리과	역점	치매안심센터 운영		●				100%
83	농축산과	공약	농업보조금 확대 지급		●				100%
84	농축산과	공약	청년 농업인, 귀농·귀촌 지원사업 확대		●				100%
85	농축산과	공약	농촌인력 중개센터 운영		●				100%
86	농축산과	공약	친환경 농업 인프라 확충 및 지원		●				100%
87	농축산과	공약	직불금 확대		●				100%
88	농축산과	공약	흑돼지 명품화 사업 지속 확대			●			85%
89	농축산과	공약	유기축산 한우단지 확대		●				100%
90	농축산과	공약	함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전				●		10%
91	농축산과	공약	농특산물 대체전과 연계한 산청흑돼지 홍보		●				100%
92	농축산과	시책	한우 직거래 활성화 지원		●				100%
93	농축산과	역점	산청 농특산물 대체전 확대	●					100%
94	농축산과	역점	외국인 계절근로자 기숙사 건립			●			30%
95	농업진흥과	공약	기후변화에 대비한 전략 재배작물 육성	●					100%
96	농업진흥과	공약	고품질 산청사과 명품화 지원		●				100%
97	농업진흥과	공약	고소득 작물 스마트 4차산업 지원	●					100%
98	농업진흥과	공약	스마트팜 청년창업 교육 시설 운영		●				100%
99	농업진흥과	역점	과수 미래형 다축수형 시범단지 육성			●			33%
100	농식품 유통과	공약	산청군 먹거리통합지원센터 건립	●					100%

연번	담당 부서	구분	사업명	추진상황					
				완료	이행 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	비고 (진행률)
101	농식품유통과	시책	농업 융복합 6차산업 지원 확대			●			70%
102	농식품유통과	역점	산청군 먹거리 통합지원센터 운영		●				100%
103	농식품유통과	역점	산청군 생활민원처리반 운영		●				100%

### ※ 부서별 공약(시책) 추진실적 현황

기획예산담당관 (총1건/역1)		미래전략담당관 (총4건/공1, 시1, 역2)		행정과 (총1건/역1)		복지정책과 (총3건/공2, 시1)	
• 정상추진	역1	• 정상추진	역1	• 정상추진	역1	• 정상추진	
• 완료		• 완료	공1, 시1, 역1	• 완료		• 완료	공2, 시1
• 장기추진		• 장기추진		• 장기추진		• 장기추진	
행복나눔과 (총5건/공3, 시1, 역1)		한방향노화과 (총7건/공2, 시1, 역4)		문화체육과 (총4건/공3, 시1)		관광진흥과 (총11건/공6, 역5)	
• 정상추진	역1	• 정상추진	공1, 역2	• 정상추진	공2, 시1	• 정상추진	공2, 역4
• 완료	공3, 시1	• 완료	공1, 시1, 역2	• 완료	공1	• 완료	공4, 역1
• 장기추진		• 장기추진		• 장기추진		• 장기추진	
산림녹지과 (총5건/공4, 역1)		환경위생과 (총2건/공1, 역1)		지역발전과 (총11건/공5, 시1, 역5)		경제기업과 (총9건/공5, 시1, 역3)	
• 정상추진	공1, 역1	• 정상추진	역1	• 정상추진	공2, 시1, 역4	• 정상추진	시1, 역1
• 완료	공3	• 완료	공1	• 완료	공3, 역1	• 완료	공4, 역2
• 장기추진		• 장기추진		• 장기추진		• 장기추진	공1
안전총괄과 (총4건/공3, 역1)		건설교통과 (총7건/공3, 시2, 역2)		상하수도과 (총2건/공2)		보건정책과 (총4건/공2, 시1, 역1)	
• 정상추진	역1	• 정상추진	시1	• 정상추진	공2	• 정상추진	
• 완료	공3	• 완료	공3, 시1, 역2	• 완료		• 완료	공2, 시1, 역1
• 장기추진		• 장기추진		• 장기추진		• 장기추진	
건강관리과 (총2건/공1, 역1)		농축산과 (총12건/공9, 시1, 역2)		농업진흥과 (총5건/공4, 역1)		농식품유통과 (총4건/공1, 시1, 역2)	
• 정상추진		• 정상추진	공1, 역1	• 정상추진	역1	• 정상추진	시1
• 완료	공1, 역1	• 완료	공7, 시1, 역1	• 완료	공4	• 완료	공1, 역2
• 장기추진		• 장기추진	공1	• 장기추진		• 장기추진	

# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (총괄)

## □ 총평

- 2025년 하반기 집중호우라는 대형 재난 속에서 위기 극복을 위해 모든 행정력을 집중하여 피해 수습과 복구를 신속히 추진하였음. 특히 피해 군민의 조속한 일상 회복과 지역경제 정상화를 최우선 과제로 설정하고, 복구사업과 주요 현안사업을 속도감 있게 추진하였음.
- 그 과정에서 복구예산 6,362억 원과 특별교부세 193억 원을 확보하였으며, 중앙부처 및 국회와의 지속적인 협의를 통해 지역 현안의 필요성과 타당성을 적극 설명한 결과, 2026년 정부예산에 주요 현안사업은 물론 신규사업까지 대폭 반영되는 성과를 거두었음.
- 공모사업 분야에서도 선제적 대응과 체계적 준비를 통해 산청읍 옥산지구 도시재생사업(244억 원), 대포지구 풍수해생활권 종합정비사업(192억 원) 등 도시 경쟁력 제고와 재난·재해 대응 역량 강화를 위한 핵심사업을 확보하여 지역 안전 기반을 확충하고 지속가능한 발전을 위한 동력을 마련하였음.
- 또한 군정에 대한 군민들의 변함없는 성원과 공직자들의 노력으로 대외 평가에서도 우수한 성과를 거두었음. 대한민국 지방자치 경영대전 우수, 경상남도 평생학습대상 기관 부문 대상, 고향사랑기부제 우수사례 경진대회 우수, 지방세외수입 운영 실적 평가 최우수, 국민행복민원실 인증기관 선정, 대한민국 새단장 추진 평가 우수, 공공하수도 운영관리 실태점검 우수 등 다양한 성과를 통해 행정역량과 대외 신뢰도를 한층 높였음.
- 분야별로 보면, 지역경제 분야에서는 중소기업 및 소상공인을 대상으로 경영안정 자금과 시설환경 개선비를 지원하여 경영 부담을 완화하고, 전통시장 경쟁력 강화를 위해 단계시장 장육 신축공사 및 주차장 조성 사업을 준공하는 한편 소비촉진 행사를 병행 추진하여 상권 활성화를 뒷받침하였음. 또한 2022년부터 2026년까지 총 402억 원 규모의 지방소멸대응기금을 확보하고 이를 바탕으로 지역활력 제고 사업을 적극 발굴하여 현재 18개 사업을 추진중임.

- 농업 분야는 군의 핵심 기반 산업으로서 농업 경영 안정화를 위해 농업 보조금 규모를 단계적으로 확대하여 농가 부담을 완화하고 경영 기반을 강화하였음. 또한 기후변화 대응 신소득 작목 육성, 과수 미래형 다축 수형 시범단지 조성 등을 통해 생산체계를 고도화하고, 농특산물 수출 확대와 온라인 유통, 공공급식 납품 등 판로 다각화를 추진하여 농업 부가가치를 제고하고 시장 변화에 대응하는 경쟁력 있는 농업구조로의 전환을 추진하였음.
- 복지 분야에서는 장애인 복지 증진을 위해 장애인회관을 준공하고 장애인 단체 및 시설이 입주할 수 있는 운영 기반을 마련하였음. 사회안전망 강화를 위해 성폭력상담소를 개소하고, 어르신 통합돌봄 서비스와 행복두끼 프로젝트를 추진하여 맞춤형 복지체계를 추진하였으며, 만 65세 이상 군민 대상포진 무료 예방접종과 노인 무릎 인공관절 수술비 지원을 통해 의료 취약계층의 부담을 경감하였음. 아울러 평생학습센터를 개관하여 26개 강좌에 265명이 수강하는 등 학습 접근성을 높이고, 평생학습관 건립을 추진하여 중장기 교육복지 인프라를 확장하였음.
- 관광·문화 분야에서는 콘텐츠 다양화와 체류 기반 확충을 위해 우리군 대표 웰니스 관광지인 동의보감촌 활성화 방안 연구용역을 완료하고, 상설야외공연장 준공 및 박물관 영상실 리모델링을 마무리하였음. 문화 예술 기반 강화를 위해 행복문화센터 건립을 추진하고 한국선비문화연구원 운영을 활성화하였으며, 대원사 계곡길 연장, 백두대간 V-힐링 스타트업 로드 조성, 밤머리재 전망대 명소화, 남사예담촌 인프라 구축 등 관광 기반시설 확충사업을 차질없이 추진함으로써 관광 경쟁력 제고를 위한 기반을 마련하였음.
- 정주환경 분야에서는 일반농산어촌개발사업 등을 통해 생활권 기반 정비를 지속 추진하였으며, 상·하수도 기반시설 확충과 노후시설 개선을 위해 시천급수지역 지방상수도 확장사업과 석대지구 공공하수관로 정비(1차분) 사업을 준공하였음. 아울러 산청생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업과 노은지구 공공하수처리시설 증설사업을 추진하여 깨끗한 물 공급과 쾌적한 생활환경 조성에 기여하였음. 또한 농어촌 버스 14대, 58개 노선 무료 운영을 시행해 이용객이 40% 이상 증가하는 성과를 거두었고, 생활민원처리반을 운영하여 취약계층의 생활 불편을 신속 처리하는 등 현장 중심의 생활 밀착형 행정을 강화하고 체감도 높은 행정서비스를 구현하였음.

## □ 주요성과

### ○ 경제위기 극복을 위한 **지역경제 활력사업 추진**

- ▶ 2022~2026년 지방소멸대응기금 확보 및 대책사업 추진
  - 지방소멸대응기금 확보액: 40,255백만원
  - 18개 사업 추진 중, 2026년 7개 사업 추가 추진 예정
- ▶ 중소기업 및 소상공인 육성자금 융자 지원으로 경영 안정화 도모
  - 산불, 호우 피해 지원을 위한 특별 융자 확대 실시
  - 융자 3회(205억원, 이차보전 1,700백만원)
- ▶ 전통시장 활성화를 통한 지역경제 활성화 기여
  - 단계시장 장옥 신축공사 및 주차장 조성사업 준공(2025. 9월)
  - 전통시장 명절 장보기 및 라이브커머스 등 소비촉진 행사 추진
- ▶ 고향사랑기부제를 통한 지역경제 활성화 추진
  - 2025년 모금액 1,499백만원(전년대비 3.5배 증가)
  - 고향사랑기부금 답례품 사업을 통한 지역경제 활성화 도모

### ○ 소득 증대를 통한 새로운 변화로 **필요로운 농업 농촌 건설**

- ▶ 농업 경영 안정화를 위한 농업보조금 지급 확대
  - 22년 72억원, 23년 97억원, 24년 100억원, 25년 117억원
- ▶ 산청군 농특산물 수출 신장(4년 연속 역대 수출 최고실적 달성)
  - 2022년 목표 8,000천불 → 실적 9,389천불
  - 2023년 목표 10,000천불 → 실적 11,706천불
  - 2024년 목표 10,000천불 → 실적 11,710천불
  - 2025년 목표 11,000천불 → 실적 13,100천불
- ▶ 대한민국 대표 과일·브랜드 연속 수상(산청 고종시, 꽃감, 딸기)
  - 「대한민국 대표과일 선발대회」 “산청고종시” 10년 연속 최우수 수상
  - 「대한민국 대표브랜드」 “꽃감” 부문 9회 “대표브랜드” 선정
  - 「대한민국 대표브랜드」 “딸기” 부문 9년 연속(10회) “대표브랜드” 선정
- ▶ 산엔청쇼핑몰 운영으로 농가소득 증대(경남 도내 지자체 운영쇼핑몰 1위)
  - 22년 57억원, 23년 51억원, 24년 70억원, 25년 79억원
- ▶ 먹거리통합지원센터 관내 학교 급식 식재료 공급 전면 운영
- ▶ 기후변화에 대비한 신소득 전략작물 재배 활성화 및 미래형 시범단지 조성
  - 기후변화대응 신소득작목 육성 지원: 7농가, 애플망고 등 2.2ha 조성
  - 과수 미래형 다축수형 시범단지 조성: 4개소, 2ha
- ▶ 농촌 인력난 해결을 위한 다양한 정책 추진
  - 농촌인력 중개센터 운영 활성화(23년 6,139명 → 25년 11,779명)
  - 외국인 농업 근로자 기숙사 건립 추진(2,729백만원)



## ○ 모두가 행복한 따뜻한 희망복지 실현

- ▶ 장애인 복지 증진을 위한 장애인회관 신축 및 운영 기반 마련
  - 장애인 회관 신축(2025. 9. 30. 준공) 및 장애인단체(4) · 시설(7) 입주
- ▶ 사회취약계층의 사회안전망 강화 및 맞춤형 서비스 제공
  - 성폭력상담소 개소(2025. 9. 5.)
  - 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진
  - 행복두끼 프로젝트 사업 추진으로 결식 우려 아동(40명) 복지 증진 기여
- ▶ 건강취약계층을 위한 다양한 건강증진사업 실시
  - 만 65세 이상 군민 대상포진 무료 예방접종 실시: 10,316명(접종률 71.4%)
  - 노인 무릎 인공관절 수술비 지원: 25건
- ▶ 평생학습 인프라 구축으로 교육복지 실현
  - 평생학습센터 개관 및 시범 운영: 26강좌, 265명 수강
  - 평생학습관 건립 추진: 지상 2층/ 강의실 3개, 다목적실 2개, 정보화실 등

## ○ 콘텐츠의 다양화 및 차별화로 찾고 싶은 관광산청 구현

- ▶ 대한민국 대표 웰니스 관광지인 동의보감촌 글로벌 명소화 지속 추진
  - 동의보감촌 활성화 방안 연구 용역 완료
  - 동의보감촌 상설야외공연장 준공 및 박물관 영상실 리모델링 완료
  - 박물관 영상 콘텐츠 제작 추진
- ▶ 문화예술 기반 조성 및 체계적 관리 · 운영
  - 행복문화센터 건립사업 추진: 6,400백만원
  - 한국선비문화연구원 체험연수 및 찾아가는 선비문화교실 운영
- ▶ 지역 주민 참여형 지속 가능한 관광정책 추진
  - 2025년 권역형 DMO 육성 · 지원 공모사업 선정
  - 산청형 관광활성화 주민공모사업 추진 및 남사예담촌 도보투어 시범운영
- ▶ 체류형 관광자원 기반 및 편의시설 확충사업 추진
  - 대원사 계곡길 연장사업: 3,600백만원
  - 백두대간 V-힐링 스타트업 로드 조성사업: 15,000백만원
  - 밤머리재 전망대 관광경관 명소화 사업: 12,480백만원
  - 남사예담촌 인프라 구축사업: 4,270백만원

## ○ 군민들의 행복한 삶의 실현을 위한 생활환경 조성

- ▶ 지역 특성을 반영한 도시재생 추진 기반 확보 및 낙후된 주거환경 개선
  - 2025년 산청읍 옥산지구 도시재생사업(지역특화) 공모 선정
  - 일반농산어촌개발사업(농촌중심지, 기초생활) 추진

- ▶ 지방상수도 및 공공하수도 시설 확충 및 수혜지역 확장
  - 시천급수지역 지방상수도 확장사업 준공: 11,035백만원
  - 산청생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 추진: 20,709백만원
  - 석대지구 공공하수관로 정비사업(1차분) 준공: 8,857백만원
  - 노은지구 공공하수처리시설 증설사업 추진: 9,561백만원
- ▶ 도시가스 보급 지속 추진 및 LPG 배관망 구축 추진
  - 도시가스 보급사업 지속 추진으로 2025년 현재 1,991세대에 도시가스 보급 완료
  - 생초면, 시천면 LPG 배관망 구축사업 추진: 10,520백만원
- ▶ 주민 생활 밀착형 정책 추진으로 경제적 부담 해소
  - 농어촌버스 14대, 58개 노선 무료 운행(2025. 5. 1.시행)에 따른 이용객 40% 이상 증가
  - 취약계층 대상 생활 불편 신속 처리를 위한 생활민원처리반 운영: 2025. 7월

## □ 반 성

- 지방소멸대응기금 평가 적합 사업 발굴 필요
  - 지방소멸대응기금 평가 항목에 부합하는 신규사업 발굴에 어려움이 있어 평가체계에 맞춘 사업 구조화가 필요
- 지방세입 확충 및 공유재산 활용을 통한 자원 다변화 필요
  - 지속적인 경기불황, 부동산 거래량 감소, 소비 위축 등으로 지방세입이 감소하는 상황에 대응하기 위해 자원 다변화 방안 적극 강구 필요
  - 유휴 공유재산 활용 및 보존부적합 공유재산 매각 등 신세원 발굴을 통해 세수 증대 방안 모색 필요
- 지역산업 경쟁력 회복 및 투자 기반 마련 필요
  - 약초산업 쇠퇴로 약초농가 발굴 자체가 어려운 상황이므로, 산업 기반 유지·회복을 위한 지속적 투자와 현장 중심의 약초 교육 강화 필요
  - 경기침체로 기업 신규 투자가 감소하면서 산업·고용 기반 약화가 우려되므로 투자 유치와 기업지원 강화 요구
- 사업추진 지연요인 관리 필요
  - 사업 추진 과정에서 각종 절차 지연으로 일정이 지체되지 않도록 관계기관과의 주기적 소통체계 구축 필요
  - 공익사업의 원활한 추진과 장기 계속사업의 조기 준공을 위해 손실보상 협의의 신속화, 우선 투자 등 추진방안 적극 검토 필요

## □ 향후 추진계획

### ○ 지방소멸대응기금 평가 대응 맞춤형 사업 발굴 및 고도화

- ▶ 정부 정책 방향 및 평가체계를 분석하여 평가 적합형 사업을 체계적으로 발굴
- ▶ 우수사례 벤치마킹 및 전문기관 자문을 통해 사업 완성도 제고

### ○ 중기 지방세입 확충 및 공유재산 수익화 등 자원 다변화 추진

- ▶ 세입여건 변화 분석을 토대로 중기 세입확충 및 자원다변화 종합계획 수립
- ▶ 유휴 공유재산 전수조사와 활용가능 자산 DB 구축을 추진하고, 대부·위탁 등 수익화 방안 발굴
- ▶ 보존부적합 공유재산에 대한 매각·교환 등 자산 재배치를 통해 세입 기반 확충

### ○ 지역산업 경쟁력 회복 및 투자기반 조성

- ▶ 약초농가 및 생산자 조직을 재정비하고, 신규 농가 발굴을 위한 현장 중심 실태조사 추진
- ▶ 약초 재배 교육과 기술 지원을 확대하여 산업 기반 유지·강화
- ▶ 기업 투자 위축에 대응하여 기업지원 제도 적극 안내 및 맞춤형 유치활동 강화

### ○ 사업 추진 지연요인 사전관리 및 관리체계 강화

- ▶ 주요 절차별 추진현황을 체계적으로 관리하고, 관계기관과의 정기적 협의를 통해 지연요인을 사전에 해소
- ▶ 장기 계속사업은 연차별·단계별 추진계획을 재정비하고, 핵심 공정 중심의 집중관리 체계를 구축하여 사업기간 단축과 조기 준공 도모
- ▶ 사업별 주요 쟁점 및 의사결정 사항을 상시 관리하고, 신속한 보고·조정을 통해 사업 추진의 안정성 확보

## ※ 2025년 하반기 대외평가

(금액단위: 천원)

연번	수상부서	평가사업명	수상내역 (부상)	평가기관
1	미래전략 담당관	제21회 대한민국 지방자치 경영대전	우수	행정안전부
2	미래전략 담당관	제5회 경상남도 평생학습대상 (기관 부문)	대상	경상남도
3	행 정 과	제2회 고향사랑기부제 우수사례 경진대회	우수	행정안전부
4	재 무 과	2025년 지방세 체납징수 우수사례 발표대회	우수	경상남도
5	재 무 과	2025년 지방세외수입 운영 실적 평가	최우수	행정안전부
6	재 무 과	2025년 공유재산 총조사 우수기관 평가	장려 (20,000)	행정안전부
7	행복나눔과	2025년 아이돌봄 서비스제공기관 평가	우수	성평등가족부
8	민 원 과	2025년 국민행복민원실 인증기관	선정	행정안전부
9	관광진흥과	2025 대한민국 지자체·공공캐릭터 페스티벌	우수	한국관광공사 (문화체육관광부)
10	산림녹지과	2025 임도 우수사례 평가	우수 (1,500)	산림청
11	산림녹지과	2025년 산불지상진화 경연대회	우수 (800)	경상남도
12	환경위생과	대한민국 새단장 추진 평가	우수 (50,000)	행정안전부
13	안전총괄과	제14회 경상남도 민방위 실기경진대회(심폐소생술부문)	우승	경상남도
14	안전총괄과	제14회 경상남도 민방위 실기경진대회(방독면착용부문)	우승	경상남도
15	상하수도과	2025년 공공하수도 운영관리 실태점검	우수	기후에너지 환경부
16	건강관리과	2025년 정신건강의 날 유공	우수	경상남도
17	농업진흥과	2025년 도단위 농촌진흥사업 종합평가	우수	경상남도



# 기획예산담당관



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (기획예산담당관)

## □ 총 평

- 산청비전에 맞춘 군정 기획·조정·평가 활성화로 행복한 산청 구현 노력
- 국도비 등 재정 확보로 안정적인 재정 운용 및 주요사업의 연속성 유지
- 산불피해 복구 및 피해민의 일상회복을 지원하기 위한 재원의 신속한 투입
- 지속적인 청렴문화 생활화로 함께 실천하고 신뢰받는 청렴산청 실현
- 군민과의 소통 및 수요자를 중심으로 한 군정 홍보로 군민의 알 권리 충족
- 군민 권리보장 법무행정 및 적극적인 규제개혁 추진

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
역점시책사업	1	-	-	1	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 공약(시책)사업에 대한 정기적인 점검과 추진상황 관리를 통해 추진율 80% 이상 달성
- 제2회 대한민국 지속가능도시 평가에서 지속가능도시·혁신미래도시·생명친화도시 3개 부문 도내 군부 1위
- 안정적인 재정확보를 위한 중앙·도청 예산심의 동향 파악 및 반영활동 총력
- 호우피해 주민의 신속한 일상회복 및 피해복구 지원
  - 특별교부세 203억원, 특별조정교부금 20억원, 예비비 294억원
  - 성립전 예산 편성 8회 1,806억원
- 하반기 적극집행(도내 14위, 군부 6위), 소비투자(도내1위)를 통한 민생경제 회복 및 지역경제 활성화 제고<sup>25. 12. 26. 기준</sup>
- 청렴도 취약분야 집중관리 및 청렴문화 확산으로 청렴도 제고

- 직원 참여형 청렴 프로그램 「청렴오락실」 개최, 청렴컨설팅 ‘멘토기관’ 참여로 자문(자율) 회의 운영, 청렴자가학습시스템 운영, 공직기강 감찰 강화, 청렴 홍보물 제작 및 배부 등
- 2023년 기준 사업체조사 결과 공표
- 축제, 주요행사, 관광지, 주요명소 등 지속 홍보를 통한 힐링산청 이미지 제고 및 관광 활성화
- 산청군의 각종 행사, 축제, 대회, 문화, 관광지 등의 영상 업로드

산청군 공식 SNS 채널 업로드 건수					
구 분	계	유튜브	인스타그램	페이스북	비고
2025년 상반기	545	155	195	195	
2025년 하반기	419	109	155	155	

※ 산청군 공식 SNS 채널 현황(2025년 하반기 기준)

플랫폼명	유튜브	인스타그램	페이스북
채널명	산청군 (프로필 배너: 산청튜브)		
영상노출화면			
특이사항	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 구독층: 전 연령층</li> <li>2. 구독자 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2025. 05월: 11,932명</li> <li>- 2025. 12월: 13,247명</li> <li>(증 1,315명)</li> </ul> </li> <li>3. 영상건수: 109건</li> <li>4. 최대조회수: 10,000회</li> <li>5. 지난30일조회수: 29,182회</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 구독층: 40대 이하</li> <li>2. 구독자 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2025. 05월: 3,030명</li> <li>- 2025. 12월: 3,821명</li> <li>(증 791명)</li> </ul> </li> <li>3. 영상건수: 155건</li> <li>4. 최대조회수: 114,000회</li> <li>5. 지난30일조회수: 101,000회</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 구독층: 40대 이상</li> <li>2. 구독자 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2025. 05월: 9,241명</li> <li>- 2025. 12월: 10,613명</li> <li>(증 1,372명)</li> </ul> </li> <li>3. 영상건수: 155건</li> <li>4. 최대조회수: 153,000회</li> <li>5. 지난30일조회수: 110,000회</li> </ol>



조 회 수 예 시



## □ 향후 추진계획

- 시군 주요업무 합동평가 경쟁력 제고를 위한 정성지표 우수사례 컨설팅 추진
- 민선8기 공약 및 주요시책의 중점 관리 및 추진으로 군정 신뢰성 제고
- 재정운용의 건전성, 효율성 유지 및 국도비 예산확보 지속적인 활동 강화
- 민·관 소통 및 내부 조직문화 개선으로 청렴도 상위권 연속 달성
- 연계 가능한 소재 발굴을 통해 일반기사 보다는 홍보 효과가 큰 기획·특집 기사의 비중을 높여 전략적 군정 홍보 시행
- 산청군 공식 SNS 채널\*을 이용한 군민과 함께하는 쇼츠, 릴스 등 업로드
  - \* 산청군 공식 SNS 채널(유튜브, 인스타그램, 페이스북)
- 군민이 신뢰할 수 있는 법무행정 및 적극적인 규제개혁 추진
- 지방세 감면만료 전 안내문 발송, 선제적 환급 등으로 고충민원 발생 최소화

구분	역점시책	추진실적	90% (정상추진)	담당부서	기획예산담당관 (기획담당)
----	------	------	---------------	------	-------------------

# 1 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립

○ 「지속가능발전 기본법」 시행에 따른 전략·계획 수립 의무화  
 국가지속가능발전목표(K-SDGs) 4대 전략·17개 목표 연계하여 우리 군정  
 주요 정책에 지속가능성 관점 반영 및 평가 기반 마련

## □ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12월
- 사업대상: 산청군 전체
- 사업비: 50,000천원(군비)
- 수행기관: 경남연구원(정책연구 과제로 수행)
- 사업내용: 산청군이 직면한 각종 현안(인구, 환경, 경제 등)에 대한 거시적  
 분석과 정책 방향, 이행과제 마련, 평가방법 제시
  - 지속가능발전 기본전략 수립(20년 단위, 2026년~2045년)
  - 지속가능발전 추진계획 수립( 5년 단위, 2026년~2030년)
  - 지속가능발전 이행점검 및 보고서 공표 체계 마련 (2년 단위)

## □ 추진사항

- 「지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립」 용역 계획 수립 : 2024. 10월
- 2025년 경남연구원 출연금 지원 계획 수립 : 2024. 10월
- 경남연구원 업무협약 및 출연금 교부 : 2025. 2월
- 연구과제 착수 : 2025. 4월
- 연구과제 중간보고회 : 2025. 11월

## □ 향후 추진계획

- 연구과제 지속가능발전위원회 심의·자문 : 2026. 1월
- 연구과제 최종보고회 : 2026. 1월
- 연구과제 최종보고안 경남도 제출 : 2026. 2월



# 미래전략담당관



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (미래전략담당관)

## □ 총 평

- 지방소멸대응기금 투자계획 수립 및 기금확보
- 인구감소 대응 및 생애맞춤형 지원 정책 발굴 및 추진으로 지속적인 인구 유입 및 안정적 정착 지원
- 청년의 삶의 질 향상을 위한 청년정책 추진체계 구축 및 지역맞춤형 청년 육성 지원사업 추진
- 맞춤형 교육 지원 및 향토장학금 지원 등 지역인재 양성
- 미래를 위한 특화사업(케이블카) 추진

## □ 추진상황

구 분	추진실적(4건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	4	1	2	1			
군수공약사업	1		1				
주요시책사업	1		1				
역점시책사업	2	1		1			

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 2022~2026년 지방소멸대응기금 투자계획 수립 및 기금 확보
  - 2022~2026년 지방소멸대응기금 투자계획 수립 총 40,255백만원 지방소멸 대응기금 확보: 18개 사업 추진 중, 2026년 7개 사업 추가 추진 예정 (2022년 7,500백만원, 2023년 11,350백만원, 2024년 6,900백만원, 2025년 7,200백만원, 2026년 7,305백만원)
- 인구감소 대응 생애주기별 맞춤형 지원 정책 추진
  - 결혼장려금 지원 추진 (2023년 74백만원, 2024년 90백만원, 2025년 83백만원)
  - 출산장려금 지원 추진 (2023년 275명 / 314백만원, 2024년 281명 / 350백만원, 2025년 272명 / 345백만원)

- 둘째이상 출생아 건강보장보험료 지원사업 추진  
(2023년 95명 / 31백만원, 2024년 98명 / 31백만원, 2025년 112명 / 34백만원)
- 2자녀이상 세대 대학생 지원사업 추진  
(2023년 339명 / 102백만원, 2024년 284명 / 85백만원, 2025년 284명 / 85백만원)
- 지속적인 인구유입 및 안정적 정착 지원
  - 전입 세대·학생·근로자 지원금 지원사업 추진  
(2023년 615명 / 103백만원, 2024년 683명 / 75백만원, 2025년 610명 / 154백만원)
  - 청년 주거자금 대출이자 지원사업 추진  
(2023년 14명 / 14백만원, 2024년 14명 / 15백만원, 2025년 9명 / 11백만원)
- 청년의 삶의 질 향상을 위한 청년정책 추진체계 구축 및 맞춤형시책 사업 발굴
  - 청년정책 기본계획(2021~2025)에 따른 연도별 시행계획 수립 및 사업관리
  - 산엔청 청년베이스캠프 건립 추진: 지상 4층(812.46㎡), 4,128백만원
  - 산청군 제2기 청년협의체 간담회(2023년 2회, 2024년 1회)
  - 산청군 제3기 청년협의체 구성 및 발대식 개최, 분기별 간담회 추진
  - 청년 주거환경 개선을 위한 월세 지원사업 추진
    - 국토부 청년월세 한시지원 추진: 2023년 7명(12백만원), 2024년 12명(18백만원), 2025년 12명(27백만원)
    - 경상남도 청년월세지원 추진: 2023년 13명(18백만원), 2024년 4명(6백만원), 2025년 12명(22백만원)
  - 청년 취업 역량 강화를 위한 청년 자격증 응시료 지원사업 추진: 2025년 32명(4백만원)
- 맞춤형 교육지원사업 추진 및 향토장학금 지원
  - 초등학생 입학축하금 지원: 32명 9백만원
  - 초중고등학생 행복성장지원: 1,345명 425백만원
  - 교육경비보조금 지원: 산청초등학교외 15개교 341백만원
  - 맞춤형 진로프로그램 운영: 69백만원, 7개교 20학급 528명 참여
  - 중고생 맞춤형 진로멘토링 추진: 4개교 18반 530명 참여
  - 귀뚜라미 문화재단 장학생 선발 및 지원: 64명 50백만원
  - 재단법인 산청군 향토장학회 장학금 지원: 680명 789백만원
- 산청우정학사 운영 지원사업
  - 2022년 수도권 12명, 2023년 수도권 10명, 2024년 수도권 11명, 2025년 수도권 25명 진학

- 중 1~ 고 3 대상 학년별 수준별 분반 수업을 통한 수능 최저등급 향상 및 개인별 맞춤형 컨설팅, 면접 및 자소서 작성 지원 등
- 읍면 평생교육 활성화 및 자격·기술강좌 등 운영
  - 2025년 202개 읍면 평생교육 프로그램 운영, 3,246명 참여
  - 성인문해교육사업 29개 교실 280여명 수강
  - 산청군 평생학습센터 시범운영 26개 강좌, 265명 수강
- 교육부 및 경상남도 공모사업 선정: 10건, 256백만원 예산 확보
  - 도내 유일 교육부 지역 평생교육 활성화사업, 장애인 평생학습도시 선정
- 케이블카 사업 추진
  - 국립공원계획변경신청(산청군→환경부): 2025. 5. 29.
  - 사업개요 : 상하부정류장 2개소, 길이 4.23km, 지주 9개소, 사업비 1,222억원 (추정)
  - 환경부 지속 협의, 예산확보 방안 검토, 케이블카 설치 필요성 및 당위성 개발

## □ 반 성

- 지방소멸대응기금 평가 항목에 적합한 사업 발굴 어려움

## □ 향후 추진계획

- 인구 유입·정착을 위한 인구정책 추진으로 지역 소멸 해소
- 전 부서 대상 소멸대응기금 사업 수요조사 실시 및 주민협의체·실무추진단 등의 의견을 수렴하여 지속 가능하고 효율적인 사업 발굴
- 청년의 삶의 질 향상 목적의 정책으로 청년이 돌아오는 지역사회 구현
- 산청군 향토장학금 지원 확대 및 교육 지원을 통한 우수 인재 육성
- 평생학습관 건립 등 평생학습 도시 기반 강화
- 미래를 위한 특화사업 추진

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	미래전략담당관 인구정책담당 (담당자 서 옥, 8962)
	5-1			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 2

## 지방소멸대응기금 확보 및 대책 사업 추진

### □ 사업개요

- 근거 법령: 「지방자치단체 기금관리기본법」 및 동법 시행령
- 규모/기간: 연 1조원(기초75%, 광역25%) 10년간 총 10조 규모
- 운용 주체: 17개 시도 구성 기금관리조합 운용, 한국지방재정공제회 사무 위탁
- 대상 지역: 인구감소(89개소) 95% 지원, 인구관심(18개소) 5% 지원

### □ 주요 추진사항

- 도 광역계정(20.5억), 기초계정(168억) : 2022 ~ 2023년
- 도 광역계정(5억), 기초계정(64억) : 2024년
- 기초계정(72억) : 2025년
- 도 광역계정(1.05억), 기초계정(72억) : 2026년

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	기금	확보 총계	국비	도비	군비	기금
52,800	39,200	39,200	40,255	-	-	-	40,255	40,255	-	-	-	40,255

※ 2026년 기금 확보액 포함

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	39,200	-	7,200	9,600	8,000	7,200	7,200	-
국비		-	-	-	-	-	-	-
도비		-	-	-	-	-	-	-
군비		-	-	-	-	-	-	-
기타	39,200	-	7,200	9,600	8,000	7,200	7,200	-



□ 지방소멸대응기금 확보(재투자) 및 집행 총괄 ※ 집행액 기준: 2025.12.23.

(금액단위: 백만원)

사업명 (담당부서)	확보액 (재투자)		집행현황					비고	
			합계	'22	'23	'24	'25		'26
총계	40,255		20,835	-	2,239	11,076	7,486	34	
산엔청 청년 베이스캠프조성 (미래전략담당관)	'22	1,300	1,300	-	236	1,064	-	-	
	'23	2,400	2,149	-	2	1,179	968	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	합계	3,700	3,449	-	238	2,243	968	-	
산청 우정학사 교육환경 개선사업 (미래전략담당관)	'22	400	399	-	389	10	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	합계	400	399	-	389	10	-	-	
평생학습관 건립 (미래전략담당관)	'22	300	300	-	138	162	-	-	
	'23	1,500	1,500	-	-	678	822	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	합계	1,800	1,800	-	138	840	822	-	
로컬대안학교 (미래전략담당관)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	800	707	-	-	42	665	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	합계	800	707	-	-	42	665	-	
산엔청 교육매력화 프로젝트사업 (미래전략담당관)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	600	471	-	-	-	471	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	합계	600	471	-	-	-	471	-	
인구감소지역 기업지원 특례보증 (미래전략담당관)	'22	56	23	-	-	-	9	14	▶ '22 기금 사업(위라벨 UP)잔액 재투자
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	합계	56	23	-	-	-	9	14	

사업명 (담당부서)	확보액 (재투자)		집행현황					비고	
			합계	'22	'23	'24	'25		'26
평생학습관 및 평생학습센터 프로그램 운영 (미래전략담당관)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	212	20	-	-	-	-	20	
	<b>합계</b>	<b>212</b>	<b>20</b>					<b>20</b>	
청소년 맞춤형 교육지원 (미래전략담당관)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	160	-	-	-	-	-	-	
	<b>합계</b>	<b>160</b>							
특성화 평생교육 프로그램 운영 (미래전략담당관)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	428	-	-	-	-	-	-	
	<b>합계</b>	<b>428</b>							
사회복지관 협력지원사업 (복지정책과)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	200	200	-	200	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>합계</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>				
안전하게 체험하는 유림독립운동기념관 만들기 (복지정책과)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	200	-	-	-	-	-	-	
	<b>합계</b>	<b>200</b>							
청소년자유공간 조성 (행복나눔과)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	700	-	-	-	-	-	-	
	<b>합계</b>	<b>700</b>							
신엔청 한방·향노화 스타트업 맞춤형 지원사업 (한방향노화과)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	350	350	-	-	-	350	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>합계</b>	<b>350</b>	<b>350</b>				<b>350</b>		

사업명 (담당부서)	확보액 (재투자)		집행현황					비고
			합계	'22	'23	'24	'25	
늘비예술 창작센터 건립 (문화체육과)	'22	-	-	-	-	-	-	-
	'23	300	300	-	124	176	-	-
	'24	1,600	1,525	-	-	609	916	-
	'25	-	-	-	-	-	-	-
	'26	-	-	-	-	-	-	-
	<b>합계</b>	<b>1,900</b>	<b>1,825</b>	-	<b>124</b>	<b>785</b>	<b>916</b>	-
생초축구센터 건립사업 (문화체육과)	'22	-	-	-	-	-	-	-
	'23	-	-	-	-	-	-	-
	'24	600	600	-	-	42	558	-
	'25	6,000	552	-	-	-	552	-
	'26	2,800	-	-	-	-	-	-
	<b>합계</b>	<b>9,400</b>	<b>1,152</b>	-	-	<b>42</b>	<b>1,110</b>	-
산청 채류형 여행상품쉽다하기 사업 (관광진흥과)	'22	-	-	-	-	-	-	-
	'23	-	-	-	-	-	-	-
	'24	-	-	-	-	-	-	-
	'25	250	250	-	-	-	250	-
	'26	200	-	-	-	-	-	-
	<b>합계</b>	<b>450</b>	<b>250</b>	-	-	-	<b>250</b>	-
산청관광 팝업 홍보관 운영 (관광진흥과)	'22	-	-	-	-	-	-	-
	'23	-	-	-	-	-	-	-
	'24	-	-	-	-	-	-	-
	'25	-	-	-	-	-	-	-
	'26	270	-	-	-	-	-	-
	<b>합계</b>	<b>270</b>	-	-	-	-	-	-
지리산 산청곶감 홍보관매장 건립 (산림녹지과)	'22	-	-	-	-	-	-	-
	'23	960	952	-	20	627	305	-
	'24	3,000	408	-	-	59	349	-
	'25	-	-	-	-	-	-	-
	'26	-	-	-	-	-	-	-
	<b>합계</b>	<b>3,960</b>	<b>1,360</b>	-	<b>20</b>	<b>686</b>	<b>654</b>	-
경호강 100리길 자전거도로 개설공사 (지역발전과)	'22	-	-	-	-	-	-	-
	'23	-	-	-	-	-	-	-
	'24	-	-	-	-	-	-	-
	'25	-	-	-	-	-	-	-
	'26	1,000	-	-	-	-	-	-
	<b>합계</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	-	-	-
빈집 활용 청년 임대주택사업 (지역발전과)	'22	-	-	-	-	-	-	-
	'23	-	-	-	-	-	-	-
	'24	-	-	-	-	-	-	-
	'25	-	-	-	-	-	-	-
	'26	180	-	-	-	-	-	-
	<b>합계</b>	<b>180</b>	-	-	-	-	-	-

사업명 (담당부서)	확보액 (재투자)		집행현황					비고	
			합계	'22	'23	'24	'25		'26
그린 홈 어게인 (지역발전과)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	225	-	-	-	-	-	-	
	<b>합계</b>	<b>225</b>	-	-	-	-	-	-	
치유힐링 농촌체험마을 조성(HW) (지역발전과)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	164	-	-	-	-	-	-	
	<b>합계</b>	<b>164</b>	-	-	-	-	-	-	
금서 워라밸-UP 근로자기숙사 건립 (경제기업과)	'22	4,944	4,415	-	72	4,343	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>합계</b>	<b>4,944</b>	<b>4,415</b>	-	<b>72</b>	<b>4,343</b>	-	-	
산청시장 청년몰 조성사업 (경제기업과)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	350	-	-	-	-	-	-	
	<b>합계</b>	<b>350</b>	-	-	-	-	-	-	
전통시장소방 안전체계 구축 (안전총괄과)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	300	299	-	299	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>합계</b>	<b>300</b>	<b>299</b>	-	<b>299</b>	-	-	-	
경호강 100리길 자전거도로 개설 (건설교통과)	'22	300	300	-	117	183	-	-	
	'23	700	699	-	92	460	147	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>합계</b>	<b>1,000</b>	<b>999</b>	-	<b>209</b>	<b>643</b>	<b>147</b>	-	
대안교육 귀촌생활권 안정화 (건설교통과)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	4,640	2,166	-	-	1,042	1,124	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>합계</b>	<b>4,640</b>	<b>2,166</b>	-	-	<b>1,042</b>	<b>1,124</b>	-	

사업명 (담당부서)	확보액 (재투자)		집행현황						비고
			합계	'22	'23	'24	'25	'26	
스마트 버스정류장 (건설교통과)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	50	50	-	50	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	합계	50	50	-	50	-	-	-	
의료조합 찾아가는 마을주치의 사업 (보건정책과)	'22	200	200	-	200	-	-	-	
	'23	300	300	-	300	-	-	-	
	'24	400	400	-	-	400	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	합계	900	900	-	500	400	-	-	
귀농귀촌 산청학교 (농축산과)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	500	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	-	-	-	-	-	-	-	
	합계	500	-	-	-	-	-	-	
치유힬링 농촌체험마을 조성(SW) (농축산과)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	136	-	-	-	-	-	-	
	합계	136	-	-	-	-	-	-	
귀농귀촌인 주택수리비 지원사업 (농축산과)	'22	-	-	-	-	-	-	-	
	'23	-	-	-	-	-	-	-	
	'24	-	-	-	-	-	-	-	
	'25	-	-	-	-	-	-	-	
	'26	280	-	-	-	-	-	-	
	합계	280	-	-	-	-	-	-	

※ 2026년 기금사업 포함

□ 지방소멸대응기금 확보내역 및 집행액 ※집행액 기준: 2025.12.23.

(금액단위: 백만원)

사업명 (담당부서)	계(기금)		'22년		'23년		'24년		'25년		'26년		비고
	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	
합계	40,255	20,835	7,500	6,937	11,350	8,615	6,900	3,640	7,200	1,623	7,305	20	
산엔청 청년 베이스캠프조성 (미래전략담당관)	3,700	3,449	1,300	1,300	2,400	2,149	-	-	-	-	-	-	· 2025.6월말 준공
산청 우정학사 교육환경 개선사업 (미래전략담당관)	400	399	400	399	-	-	-	-	-	-	-	-	· 기 완료

사업명 (담당부서)	계(기금)		'22년		'23년		'24년		'25년		'26년		비고
	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	
평생학습관 건립 (미래전략담당관)	1,800	1,800	300	300	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	· 2026.5월말 준공예정
로컬대안학교 (미래전략담당관)	800	707	-	-	-	-	800	707	-	-	-	-	· 2025. 4. 21. 준공 · 주변정비 사업 중
산엔청 교육매력화 프로젝트사업 (미래전략담당관)	600	471	-	-	-	-	-	-	600	471	-	-	
인구감소지역 기업지원 특례보증 (미래전략담당관)	56	23	56	23	-	-	-	-	-	-	-	-	· 22기사업 (위라벨UP) 잔액 재투자
평생학습관 및 평생학습센터 프로그램 운영 (미래전략담당관)	212	20	-	-	-	-	-	-	-	-	212	20	
청소년 맞춤형 교육지원 (미래전략담당관)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	
특성화 평생교육 프로그램 운영 (미래전략담당관)	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428	-	
사회복지관 활력지원사업 (복지정책과)	200	200	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	· 기 완료
안전하게 체험하는 유림독립운동기념관 만들기 (복지정책과)	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	
청소년 자유공간 조성 (행복나눔과)	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	
산엔청 한방·향노화 스타트업 맞춤형 지원사업 (한방향노화과)	350	350	-	-	-	-	-	-	350	350	-	-	· 사업비 교부 완료
늘비예술 창작센터 건립 (문화체육과)	1,900	1,825	-	-	300	300	1,600	1,525	-	-	-	-	· 2026.6월준공 · 주변정비 사업중
생존추구센터 건립사업 (문화체육과)	9,400	1,152	-	-	-	-	600	600	6,000	552	2,800	-	· 2026년 준공예정
산청 체류형 여행상품(쉽더하기) 사업 (관광진흥과)	450	250	-	-	-	-	-	-	250	250	200	-	
산청관광 팝업 홍보관 운영 (관광진흥과)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	
지리산 산청곶감 홍보관매장 건립 (산림복지과)	3,960	1,360	-	-	960	952	3,000	408	-	-	-	-	· 2026. 2월 준공예정
경호강 100리길 자전거도로 개설공사 (지역발전과)	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	

사업명 (담당부서)	계(기금)		'22년		'23년		'24년		'25년		'26년		비고
	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	
빈집 활용 청년 임대주택사업 (지역발전과)	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	
그린 홈 어게인 (지역발전과)	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	-	· 광역계정 연계사업
치유힐링 농촌체험마을 조성(HW) (지역발전과)	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	
금서 워라밸-UP 근로자기숙사 건립 (경제기업과)	4,944	4,415	4,944	4,415	-	-	-	-	-	-	-	-	· 2025.1.16. 준공식
산청시장 청년몰 조성사업 (경제기업과)	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	
전통시장소방 안전체계 구축 (안전총괄과)	300	299	-	-	300	299	-	-	-	-	-	-	· 기 완료
경호강 100리길 자전거도로 개설 (건설교통과)	1,000	999	300	300	700	699	-	-	-	-	-	-	· 2025. 12월말 일부구간 준공 · 잔여 노선 변경 검토
대안교육 귀촌생활권 안정화 (건설교통과)	4,640	2,166	-	-	4,640	2,166	-	-	-	-	-	-	· 2026. 8월 준공예정
스마트 버스정류장 (건설교통과)	50	50	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	· 기 완료
의료조합 찾아가는 마을주치의 사업 (보건정책과)	900	900	200	200	300	300	400	400	-	-	-	-	· 기 완료
귀농귀촌 산청학교 (농축산과)	500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	
치유힐링 농촌체험마을 조성(SW) (농축산과)	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	-	
귀농귀촌인 주택수리비 지원사업 (농축산과)	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	

※ 집행액: 이월사업비 등 당해 사업에 집행한 금액임

## □ 문제점 및 대책

- 인구 감소지역별 투자계획 평가 결과에 따른 예산의 차등배분으로 평가 항목에 적합한 사업 발굴의 어려움
- 주민협의체, 실무추진단 등과 함께 지속가능하고 효율적인 사업 발굴

## □ 향후 추진계획

- '27년 지방소멸대응기금 투자계획 제출 : 2026. 6월

구 분	관리번호	시책사업	담당부서	미래전략담당관 인구정책담당 (담당자 서 옥, 8962)
	1			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)	완료	2023년 12월	
		목표달성여부	여	

### 3

## 인구감소에 대한 대책 마련 (청년주거자금 대출이자 지원 등)

### □ 사업개요

- 사업시행: 2022. 1월 ~
- 사업대상: 관내 6개월 이상 주소를 둔 청년(19세 이상 ~ 49세 이하)
- 사업량 및 사업내용

사업명	사업량	사업내용
청년주거자금 대출이자 지원	출산가정 · 신혼부부 · 전입세대 각 10세대	주거자금(주택 신축·구입·임차) 대출잔액의 3%이내
신혼부부 및 출산가구 주택구입 대출이자 지원 사업	신혼부부 및 출산가구 8 세대	대출잔액(5+N천만원 한도)의 3% 이내 이차지원 ※ N: 자녀수

### □ 주요 추진사항

(단위: 건)

사업명	총계	2022	2023	2024	2025	2026
청년주거자금 대출이자지원사업	52	15	14	14	9	-
신혼부부 주택구입 대출이자지원사업	10	-	3	4	3	-

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
270	270	270	319	-	18.6	300.4	-	319	-	18.6	300.4	-

※ 2026년 사업 확보액 포함



## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					압기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	270	-	90	45	45	45	45	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	270	-	90	45	45	45	45	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	319	63.2	90	17	83	15.3	37	15.6	37	15.3	72	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	18.6	2.5	-	-	11	0.6	2	0.6	2	1.3	3.6	-
	군비	300.4	60.7	90	17	72	14.7	35	15	35	14	68.4	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인구정책 지원사업 (청년 주거자금 대출이자 지원)	소계	255	56	90	17	45	14	30	14	30	11	60	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	255	56	90	17	45	14	30	14	30	11	60	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신혼부부 및 출산가구 주택구입 대출이자 지원사업	소계	64	7.2	-	-	38	1.3	7	1.6	7	4.3	12	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	18.6	2.5	-	-	11	0.6	2	0.6	2	1.3	3.6	-
	군비	45.4	4.7	-	-	27	0.7	5	1	5	3	8.4	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

구 분	역점시책	추진실적	100% (완료)	담당부서	미래전략담당관 (청년정책담당)
-----	------	------	--------------	------	---------------------

## 4

# 산엔청 청년 베이스캠프 조성 및 운영

- 저렴하고 안정적인 주거환경 지원사업을 통해 지역청년의 삶의 질 향상 및 청년층 인구 유입 촉진
- 청년친화적 거점공간을 조성하여 사회진출의 발판 마련

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 산청읍 중앙로 62 일원(舊 공중보건의 관사)
- 사 업 비: 4,128백만원(기금 3,700, 국비 155, 도비 124 군비 149)
- 사 업 량: 청년 베이스캠프 1동 신축(지상 4층, 연면적 812.46㎡)
- 사업내용: 청년 주거공간 및 공유공간 조성
  - 1층: 커뮤니티실(청년 쉼터, 청년정보 제공 등)
  - 2층~4층(거주공간): 원룸형 총14세대 ※ 13세대(29㎡), 1세대(27㎡)

### □ 추진사항

- 경상남도 지방소멸대응기금 투자계획(안)반영 : 2022. 5월
- 산청군 재정투자심사 승인 : 2022. 7월
- 공유재산관리계획 승인 : 2022. 9월
- 진입로 확장을 위한 감정평가 실시 및 부지매입 : 2022. 12월
- 공사 계약 및 착공 : 2023. 12월
- 관련 자치법규 제정 : 2025. 4월
- 공사 준공 : 2025. 6월

### □ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

### □ 향후 추진계획

- 청년 베이스캠프 입주자 모집 및 개소 : 2026. 2월이후

구분	역점시책	추진실적	80% (정상추진)	담당부서	미래전략담당관 (평생교육담당)
----	------	------	---------------	------	---------------------

## 5 평생학습관 건립 및 운영

### □ 사업개요

- 위치: 산청군 산청읍 옥산리 718-2번지의외 2필지
- 사업비: 5,200백만원(대응기금 1,800, 군비 3,400)
- 사업량: 건물 신축 1동(2층 규모 연면적 950.69㎡)
- 사업내용: 평생학습관 건립 1개소
  - 소강의실, 중강의실, 다목적실, 오픈강의실, 동아리실, 정보화실 배치계획

### □ 주요 추진사항

- 평생학습관 건립사업 추진계획 수립 : 2022. 4. 8.
- 지방소멸대응기금(광역계정) 투자계획 승인 : 2022. 9. 8.
- 지방재정투자심사(부지변경 재심사) : 2022. 11. 4.
- 공유재산 관리계획 승인 : 2023. 3. 6.
- 건축 설계공모 실시 : 2023. 8. 20.
- 실시설계 용역 시행 : 2023. 9. ~ 2024. 4.
- 경상남도 계약심사 실시 : 2024. 7. 30.
- 평생학습관 건립사업 공사 착공 : 2024. 9. 26.

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

### □ 향후 추진계획

- 평생학습관 건립사업 공사 준공 예정(진도율 80%) : 2026. 2. 16.

### □ 현황사진







# 행 정 과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (행 정 과)

## □ 총 평

- 행정수요에 적극 대응하여 조직 개편 및 인력 재배치를 통한 효율적 조직관리 구현
- 가정친화 복무제도 운영 활성화 및 직원을 위한 복지서비스 확대 지원
- 고향사랑기부제 모금·기금사업 추진을 통해 지역경제 활성화 및 주민 복리증진 기여
- 지속적인 군민정보화 교육 시행 및 온나라 문서시스템 2.0의 안정적인 운영으로 군민의 정보화 능력 향상과 및 행정정보화 기능 강화
- 산청함양사건의 홍보를 통한 역사적 진실을 알리고 올바른 역사관 조성

## □ 추진상황

구 분	추진실적(1건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
역점시책사업	1	-	-	1	-	-	-

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 사회변화에 대응하는 합리적인 조직·인사 운영 및 군민 중심 행정 실현
  - 미래를 준비하는 전략사업 추진과 인구 소멸 대응을 위한 효율적인 조직 정비: 미래전략담당관 신설 등
  - 군민생활 밀착분야의 담당 신설·조정·재배치 등 조직개편 실시: 청년정책, 지역개발, 건축지도, 노인시설담당 신설 등 개편
  - 신속한 호우피해 복구를 위한 부서인력 조정 및 이주지원T/F 신설
  - 직장 상호 존중 분위기 조성을 위한 ‘직장 내 괴롭힘 금지 및 피해자 보호 지원 조례’ 제정
- 활기찬 일터 문화 조성으로 직원 사기 진작 및 재충전
  - 심리상담 프로그램 운영으로 직원 마음건강 증진 및 건강한 조직문화 조성에 기여

- 맞춤형 복지점수(출산축하 복지점수) 신설을 통해 직원 후생복지 향상
- 체력단련실, 책방(휴게실) 운영 및 구내식당 개선 등 직원 복지 향상
- 군정유공 공무원 산업시찰을 통한 역량강화 추진
- 철저한 보안관리로 2025년 경상남도 정기 보안감사 평가 상위 기관 선정
- 고향사랑기부제 우수사례로 기관표창 수상

평가분야	수상내역	훈 격	시상금
제2회 고향사랑기부제 우수사례 경진대회	기관표창 (우수상)	장관 (행정안전부)	35백만원

- 고향사랑기부제사업 추진으로 산청군 청소년 관악합주단 후원사업 및 관내 초등학교 입학생 입학축하금 지원사업 추진 완료
  - 산청군 청소년 관악합주단 후원사업(악기구입 2,500천원, 연주회지원 5,000천원 지출)
  - 관내 초등학교 입학생 입학축하금 1인 50만원 지원 완료(10,000천원 지출)
- 고향사랑기부제 지정기부 긴급모금 추진으로 재난에 따른 피해 복구 재원 신속 확보
  - 산불 피해복구 긴급 모금(지정기부): 3,736건 457백만원 모금 완료
  - 집중호우 피해복구 긴급 모금(지정기부): 2,493건 370백만원 모금 완료
- 시스템 전환을 통한 보안 강화와 행정정보시스템 기능 강화
  - 대표홈페이지 외 5개 시스템 클라우드로 전환 및 운영소프트웨어 업그레이드로 시스템 보안강화와 이용의 편리성 증대
  - 온나라 문서시스템 2.0의 안정적 운영으로 행정정보시스템 기능 강화
- 추모공원 노후 시설물 정비, 공무원 및 학생 현장 견학 추진을 통한 쾌적한 추모 환경 조성 및 지역 역사 이해 제고

## □ 향후 추진계획

- 행정수요 변화에 선제적으로 대응하는 조직·인사행정 운영
  - 민선8기 주요 시책 및 행정수요에 맞춘 유연한 조직 운영
  - 현안사업 및 신규 행정수요를 반영한 기능중심의 실용적 조직설계
- 건강하고 활기찬 조직문화 조성을 위하여 직원들이 더욱 체감할 수 있는 신규 복지제도 지속 발굴
- 직원 임신 및 출산 축하 격려금품 지원, 가족친화프로그램 운영, 직원 장례비 지원 등 신규 후생복지사업 시행 추진



- 고향사랑기부제 모금을 통한 기금사업 추진으로 지역 경제 활성화 및  
  군민 복리 증진 실현
- 통합예약시스템을 구축하여 신속하고 편리한 예약서비스 제공
- 산청함양사건 추모공원 방문객 증대를 통한 역사 바로 알기 홍보

구분	역점시책	추진실적	80% (정상추진)	담당부서	행정과 (혁신단체담당)
----	------	------	---------------	------	-----------------

## 6 신청군 고향사랑기부제 홍보 및 기금사업 추진

○ 개인의 자발적 기부를 통한 건전한 기부문화 조성으로 지방재정확충, 답례품 사업 등을 통한 지역경제 활성화 및 주민 복리증진 강화

### □ 사업개요

- 기부대상: 주민등록상 신청군이 아닌 모든 개인(법인, 단체 불가)
- 기부한도: 개인별 연 2,000만원 이내
- 기부혜택: 답례품(기부액의 30%), 세액공제(10만원까지 전액, 초과분 16.5%)
- 기금운용: 사회적 취약계층 지원 및 지역주민 복리 증진 등

### □ 추진사항

- 모금 홍보 및 유관기관 및 단체 간 상호기부 추진
  - 지자체 및 유관기관 간 상호기부 추진(영암군, 진주시 등) : 2025. 2월 ~ 2025. 4월
- 2025년 행정안전부 주관 제2회 고향사랑기부제 경진대회 출전 및 수상
  - 출전 8개 시군 중 신청군 우수상 수상 및 행정안전부 장관 표창 수상(25. 9.)
- 2025년 산불피해 복구지원 긴급모금(지정기부) 추진 및 모금 완료
  - 모금기간: 2025. 3. 28. ~ 2025. 6. 30.
  - 모금현황: 457백만원 모금 완료 ※ 사업 발굴 추진 중( '26년 상반기 예정)
- 2025년 집중호우피해 복구지원 긴급모금(지정기부) 추진 및 모금 완료
  - 모금기간: 2025. 7. 28. ~ 2025. 12. 31.
  - 모금현황: 360백만원 모금 완료 ※ 사업 발굴 추진 중( '26년 상반기 예정)
- 고향사랑기부제 박람회 홍보부스 운영 및 타기관 방문 현장기부 이벤트 추진
  - 고향사랑의 날 기념 박람회 현장 홍보부스 운영 : 2025. 11월
  - 경상남도청 방문 홍보부스 운영 및 현장기부 이벤트 추진 : 2025. 11월
  - 우주항공청 방문 홍보부스 운영 및 현장기부 이벤트 추진 : 2025. 12월
- 2025년 고향사랑기부제 지정기부사업(2건) 모금완료 및 사업 시행
  - 신청군 청소년 관악합주단 후원사업 추진(30백만원) : 2025. 4. ~ 12월
  - 신청군 초등학교 입학축하금 지원사업 추진(10백만원) : 2025. 4. ~ 12월

### □ 향후 추진계획

- 고향사랑기부제 지속 홍보 및 기금사업 발굴 추진: 2026년 연중
- 2026년 고향사랑기금사업(일반사업) 집행 예정: 3개 사업, 총사업비 60백만원



# 재 무 과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (재 무 과)

## □ 총 평

- 무허가 건축물 취득세 추징으로 숨은 세원 발굴 및 정기분 주민세·재산세·자동차세 등 납기내 징수율 제고로 세수증대에 기여
- 징수 기법의 다양화로 체납세 징수율 향상과 고질 체납자에 대한 강도 높은 행정제재로 납세 형평성 제고에 기여
- 수해 피해 지역의 변경된 토지는 전·후 상황을 면밀히 검토하여 적정가격 산정을 통해 신뢰도 제고에 기여
- 공유재산 및 물품의 체계적, 효율적 관리를 통해 지방재정 확충에 기여하였으며, 안전하고 쾌적한 청사 환경 조성으로 근무 환경 개선 및 주민 편익 증대에 노력하였음

## □ 추진상황: 해당 없음

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 체납징수 및 공유재산 분야 우수한 실적으로 기관표창 수상

평가분야	수상내역	훈 격	시상금
공유재산 총조사 우수 지자체	기관표창 (장려상)	장관 (행정안전부)	2천만원
2025년 지방세 체납징수 우수사례 발표대회 우수	기관표창 (우수상)	경상남도지사	

- 2025년 정기분 지방세 부과를 통하여 자주재원 확보에 기여

구 분	건수(건)	금액(백만원)
<b>합 계</b>	<b>88,045</b>	<b>7,043</b>
2025년 정기분 재산세(건축물·주택·토지)	59,275	5,237
2025년 정기분 주민세	19,459	393
2025년 제2기분 자동차세	9,311	1,413

- 2025년 읍·면 직원 세무업무 역량강화 교육 집합 및 순회 실시: 6회

○ 도세 취약분야 불법건축물 취득세 기획점검 추진

(단위: 백만원)

구분	점검대상	징수 실적						미 부과 건수	
		합계		추징		신고납부		제척기간 만료	철거 등 기타
		건수	금액	건수	금액	건수	금액		
불법건축물	87	49	28.2	8	2.2	41	26	31	7

○ 2025년 산불·호우 피해재산 지방세 감면을 통한 일상회복 지원

- 재산세·자동차세 12,336건 274백만원 감면
- 소상공인 주민세(사업소분) 6개월 납기 연장

○ 2025년 하반기 지방세 이월체납액 징수실적(2025. 12. 31. 기준)

(단위: 백만원)

이월체납액	징수목표액	징수액	목표 대비 실적률
1,089	522	570	109.2%

○ 2025년 하반기 지방세 체납처분 및 행정제재 추진 실적

(단위: 건, 백만원)

재산 압류		재산 공매		번호판 영치		명단공개	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
2,704	893	11	170	52	55	3	76

○ 2025년 개별주택가격 및 개별공시지가 적기 공시를 통해 신속한 부동산 가격 정보를 제공하여 각종 조세부과를 지원함

※ 2025년 개별부동산공시 건수(주택: 15,292호, 토지: 251,999필지)

○ 투명하고 체계적인 계약 및 회계 운영으로 지방재정에 대한 신뢰도를 제고하고, 중소기업 제품 우선 계약 및 관내 우선 계약 실시로 지역 경제 활성화에 기여

◇ 계약현황 (2025. 7. 1. ~ 12. 31.)

(단위: 건, 백만원)

구분	총 계약		관내 계약		비고
	건수	금액	건수	금액	
1인 수의계약	718	28,801	511	14,127	관내비율 49%
입찰	272	56,630	182	21,234	관내비율 37%

- 긴급입찰 등 재해복구계약 제도 활용을 통한 7. 16.~20. 호우피해 재해복구 사업 조기 주чин 지원(공사 134건 19,950백만원, 용역 269건 19,705백만원)
- 2025년 행정안전부 공유재산 총조사 ‘우수 지방자치단체(장려)’ 선정
  - 시상금: 특별교부세 20백만원 확보
- 특별재난지역 재해복구 재정지원금 확보: 24백만원
- 공유재산 및 불용물품 처분을 통한 지방재정 확충
  - 공유재산 토지 매각(3필지 23백만원) 및 변상금 부과(32필지 5.4백만원)
  - 불용물품(공무용 차량) 처분 3대(매각 1, 폐기 2): 55백만원
  - 공유재산 실태조사 실시: 595건
  - 공유재산 무단점유 금지 안내판 제작 설치: 22개소 3백만원
- 내실있는 공유재산 심의회 운영: 9회 45건
- 안전하고 쾌적한 청사 환경 조성 및 관리
  - 청사 주변 주차구역 조성: 35면 1,874백만원
  - 노후 청사 시설 정비: 19건 113백만원
  - 노후 집기 비품 구입 교체 및 청각장애인 등을 위한 텔레코일존 2개 설치

## □ 반 성

- 지속적인 경기불황과 부동산 거래량 감소와 소비 위축에 따른 지방세입 감소에 대한 적극적인 신세원 발굴로 세수증대 방안 모색
- 유휴 공유재산 활용 방안 및 보존부적합 공유재산 매각 신세원 발굴 등 세수증대 방안 강구 필요

## □ 향후 추진계획

- 지속적인 세입기반 마련과 숨은 세원 발굴 노력
- 수해 피해지역의 면밀한 토지특성조사로 주민 공감대 형성에 노력
- 고질 · 상습 체납자에 대한 고강도 체납 처분 실시
- 2026년 지방세정 종합평가(2025년 실적)에 대비하여 우수한 성적을 거둘 수 있도록 사전 준비 철저
- 침체된 지역경제에 활성화를 위한 관내 생산제품 · 건설기계장비 · 인부 사용 적극 권장으로 지역 경제 활성화에 노력
- 유휴 공유재산 활용 방안 모색 및 보존부적합 공유재산 적극적 매각 추진







# 복지정책과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (복지정책과)

## □ 총 평

- 사회복지시설 종사자들의 처우개선 향상
  - 열악한 환경에서 근무하는 사회복지시설 종사자들의 처우개선 향상을 통하여 사회복지사 등의 지위 향상 및 사회복지서비스의 질 향상에 기여
- 보훈대상자 예우 및 지역주민의 다양한 복지서비스 강화
  - 산청군 충훈탑(충훈각) 재건립 사업 추진
  - 산청군 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례 일부개정을 통하여 참전유공자 및 특수임무유공자 보훈명예수당 인상 지원
- 돌봄 사각지대 해소와 취약계층에 대한 선제적 지원체계 구축
  - 의료·요양·돌봄 통합지원 보건복지부 시범사업 및 산청형 안부살핌 서비스 행정안전부 공모 선정 등
- 수급자격 및 적정 급여 유지
  - 사회보장급여 조사기준의 표준화 및 전문화로 맞춤형 급여 제공 및 사회복지 대상자의 소득·재산 변동사항 적기 반영
- 저소득층 일자리 제공으로 경제적 자립 지원
- 장애인의 자립생활을 위한 인프라 구축
  - 다양한 장애인서비스 통합지원을 위한 장애인회관 건립 추진
- 발달장애인 돌봄 공백 해소 및 지역사회 돌봄 체계 강화
  - 발달장애인 야간주거생활서비스 운영 시범사업 시행을 통해 돌봄 공백을 해소하고 가족 돌봄 부담 경감에 기여

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	3	2	1	-	-	-	-
군수공약사업	2	1	1	-	-	-	-
주요시책사업	1	1	-	-	-	-	-
역점시책사업	-	-	-	-	-	-	-

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 2026년 사회복지사 등 처우개선비 353백만원 예산확보
- 산청군 충혼탑(충혼각) 재건립 사업 완공
- 2025년 의료요양 통합돌봄 통합지원 보건복지부 시범사업 공모 선정, 산청형 안부살핌 서비스(소포우편, 케어콜) 행정안전부 공모사업 선정
- 사회보장급여 통합조사 3,410세대 5,900명 실시
- 2025년 산청지역자활센터 ‘성과평가 최우수(상위 10%)’ 선정, 인센티브 23,520천원
- 산청군 장애인회관 완공
- 발달장애인 야간 주거 생활서비스 시범사업 공모 선정 및 시행

## □ 향후 추진계획

- 인상된 처우개선비 계속 지원: 2023년 1월 시행
  - 22년: 월 3만원 → 23년: 월 5만원(증 2만원)
- 2026년 의료요양 통합돌봄 신규 사업 본격 추진(2026. 3. 27. 시행)
- 사회보장급여 대상자 확인조사 계획수립 및 실시
- 저소득주민의 자립을 위한 일자리 제공 및 역량강화
  - 시장형진입형 사업단 확대, 신규사업단 발굴, 기금사업 추진
- 산청군 장애인회관 운영 개시 예정(2026. 1월)

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	복지정책과 복지기획담당 (담당자 양수인, 6504)
	3-5			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2023년 1월
			목표달성여부	여

## 7 사회복지사 등의 처우개선비 인상 지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 지원대상: 사회복지시설에 종사하는 사회복지사 및 장기요양요원 등
- 지원조건: 산청군 관내 주소를 두고 월 20일 이상, 일 8시간 이상 근무하는 종사자
- 총 소요예산: 1,354백만원(군비)
- 사업내용: 처우개선비 인상 지원
  - 지원인원: 488명
  - (기존) 월 3만원 → (변경) 월 5만원 [증 2만원]

### □ 주요 추진사항

- 2023년 본예산 편성 및 확보 : 2022. 12월
- 사회복지시설 사업 안내 및 홍보 : 2022. 12월
- 처우개선비 인상 지급 : 2023. 1월 ~ 현재
- 2024년 본예산 편성 및 확보 : 2023. 12월
- 2025년 본예산 편성 및 확보 : 2024. 12월
- 2026년 본예산 편성 및 확보 : 2025. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
1,468	1,468	1,468	1,354	-	-	1,354	-	1,354	-	-	1,354	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
군비	1,354	-	151	257	293	300	353	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	1,354	934	151	128	257	231	293	285	300	290	353	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	1,354	934	151	128	257	231	293	285	300	290	353	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회복지사 및 장기요양요원 처우개선	소계	817	760	144	121	246	221	282	274	145	144	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	817	760	144	121	246	221	282	274	145	144	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인복지시설 종사자 처우개선	소계	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시설 종사자 처우개선	소계	446	135	-	-	-	-	-	-	144	135	302	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	446	135	-	-	-	-	-	-	144	135	302	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회복지행정 역량강화 [사회복지사 및 요양보호사 처우개선 (자활센터, 성심원)]	소계	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자활시설 종사자 처우개선	소계	20	14	-	-	5	4	5	5	5	5	5	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	20	14	-	-	5	4	5	5	5	5	5	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한센 지원사업 ( 자체 )	소계	24	18	-	-	6	6	6	6	6	6	6	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	24	18	-	-	6	6	6	6	6	6	6	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

## □ 향후 추진계획

- 사회복지사 처우개선비 지속 지원

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	복지정책과 장애인복지담당 (담당자 김난진, 6541)
	3-6			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 8

# 산청군 장애인회관 신축

### □ 사업개요

- 사업기간: 2021 ~ 2025년
- 위치: 산청군 금서면 매촌리 294번지
- 총 소요예산: 7,900백만원(특별교부세 2,000 도비 2,700 군비 3,200)
- 사업내용: 산청군 장애인회관 1동 신축(지상 2층, 연면적 1,865.91㎡)

### □ 주요 추진사항

- 기본계획 및 실시설계 용역 완료 : 2023. 1월
- 공사착공 및 중단 : 2023. 5월 / 2023. 8월
- 지반안정성 검토 용역 : 2023. 11월
- 경상남도 지방재정투자 재심사 및 공유재산 관리계획 변경 : 2024. 2월
- 공사 중단 해제 및 추경 예산 반영 : 2024. 4월 / 2024. 5월
- 경상남도 계약변경 심사 : 2024. 6월
- 「산청군 장애인회관 설치 및 운영 조례」 제정 : 2025. 6월
- 공사 준공 : 2025. 9월
- 사용 승인 : 2025. 12월
- 공유재산 무상사용 허가 심의 : 2025. 12월
- 장애인단체·시설 입주 : 2025. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
7,000	7,900	7,580	7,900	2,000	2,700	3,200	-	7,580	2,000	2,540	3,040	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	7,900	320	3,500	3,180	900	-	-	-
국비	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-
도비	3,250	160	1,500	1,590	-	-	-	-
군비	2,650	160	-	1,590	900	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청군 장애인 회관 건립	합계	7,580	7,789	-	270	6,680	1,160	900	2,083	-	4,276
	국비	2,000	2,000	-	-	2,000	1,015	-	985	-	-
	도비	2,540	2,700	-	135	2,540	82	-	1,098	-	1,385
	군비	3,040	3,089	-	135	2,140	63	900	-	-	2,891
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 향후 추진계획

○ 운영 개시

: 2026. 1월

□ 현황사진(위치도 및 준공사진)





구 분	관리번호	시책사업	담당부서	복지정책과 장애인복지담당 (담당자 김난진, 6541)
	7			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 6월 기준)		완료	2023년 12월
			목표달성여부	여

## 9

# 산엔청복지관 장애인 기능 강화사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2023년
- 위치
  - (본관) 경남 산청군 산청읍 중앙로 87
  - (분관) 경남 산청군 단성면 사직단로440번길 7
- 총 소요예산: 680백만원(기금 200, 군비 480)
- 사업내용
  - 산엔청복지관 본관 리모델링을 통한 체력단련실 확대 운영
  - 산엔청복지관 분관 신축 및 개관 운영(지상 3층, 연면적 1892.15㎡)

### □ 주요 추진사항

- 지방소멸대응기금(사회복지관 활력지원사업) 확정 : 2022. 9월
- 산엔청복지관 본관 리모델링 착공 및 준공 : 2023. 5월 / 2023. 12월
- 산엔청복지관 분관 준공 및 개관 운영 : 2023. 9. 1.

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
780	680	680	680	200	-	480	-	680	200	-	480	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	680	-	-	680	-	-	-	-
국비	200	-	-	200	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	580	-	-	580	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
사회복지관 활력지원사업 (대응기금)	합계	680	666	-	-	680	666	-	-	-	-
	국비	200	200	-	-	200	200	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	480	466	-	-	480	466	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

향후 추진계획

- 산엔청복지관 본관/분관 이용자 모집 및 프로그램 운영 : 연중

현황사진(산엔청복지관 본관 및 분관)





# 행복 나눔 과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (행복나눔과)

## □ 총 평

- 어르신의 사회활동 지원 강화로 활기찬 노후 보장 지속 추진
  - 어르신 맞춤형 통합돌봄 서비스 지원으로 어르신 돌봄 체계 구축
- 취약 가족 지원사업 시행을 통한 맞춤형 복지 추진
  - 「다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원」 및 「조손가족 손자녀 특기활동비 지원」으로 다양한 가족 구성 형태에 따른 맞춤 복지 기여

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	5	-	4	1	-	-	
군수공약사업	3	-	3	-	-	-	
주요시책사업	1	-	1	-	-	-	
역점시책사업	1	-	-	1	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원
  - 2024. 9월 사업 시행, 다문화가족 자녀 212명 지원
  - 다문화가족의 양육 부담 경감 및 지역사회 소속감 고취
- 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 제공
  - 어르신 욕구에 맞는 서비스 제공으로 맞춤형 복지 실현
  - 어르신의 활기찬 노후 생활 보장 및 안전 도모
- 조손가족 손자녀 특기활동비 지원
  - 2024. 7월 사업 시행, 조손가정의 생활 안전 및 복지 증진에 기여
- 경남 산청군 행복두끼 프로젝트 사업추진
  - 결식 우려 아동 문제 선제적 해결로 아동복지 증진 기여 : 40명
- 2025년 인구감소지역 청소년 성장지원 공모 선정(성평등가족부·행안부 주관) : 100백만원
- 성폭력상담소 개소
  - 2025. 9. 5. 개소, 성폭력 사건에 대한 선제적·통합적 대응 가능

## □ 향후 추진계획

- 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 확대 지원

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	행복나눔과 여성가족담당 (담당자 김정화, 6872)
	3-7			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월)		완료	2024년 9월
			목표달성여부	여

## 10 다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2024 ~ 2026년
- 총 소요예산: 210백만원(군비)
- 사업대상: 18세 이하 다문화가족 자녀(270명)
- 사업내용: 다문화가족 자녀 헤어컷 비용 분기별 지원(연24만원)

### □ 주요 추진사항

- 세부 추진계획 수립 : 2023. 3월
- 다문화가족 자녀 이·미용비 지원 조례 제정 : 2024. 5월
- 사업 시행 : 2024. 9월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
210	210	210	150	-	-	150	-	150	-	-	150	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	210	-	-	-	70	70	70	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	210	-	-	-	70	70	70	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
다문화 가족자녀 헤어컷 비용지원	합계	150	72	-	-	-	-	32	22	65	50	53	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	150	72	-	-	-	-	32	22	65	50	53	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

향후 추진계획

○ 사업 지속 추진 및 홍보

: 연중

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	행복나눔과 여성가족담당 (담당자 김정화, 6872)
	3-8			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월)		완료	2025년 9월
			목표달성여부	여

# 11 성폭력 전문상담소 운영

## □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026년
- 위치: 산청군 신안면 원지로4번길 36(신안 청소년 문화의 집 내 1층)
- 총 소요예산: 300백만원(군비)
- 사업내용: 성폭력 상담소 설치 운영(1개소)

## □ 추진사항

- 기본방침 수립 : 2025. 3월
- 민간위탁관리위원회 개최(민간위탁사무 심의) : 2025. 3월
- 군의회 민간위탁 동의안 승인 : 2025. 5월
- 수탁자 모집 공고(1차) : 2025. 5. 21. ~ 6. 4. (15일간)
- 수탁자 모집 공고(2차) : 2025. 7. 11.~ 7. 17.(5일간)
- 민간위탁관리위원회 개최(민간위탁자 선정 심의) : 2025. 7. 29.
- 민간위탁계약서 체결 : 2025. 8. 5.
- 성폭력상담소 개소 : 2025. 9. 5.

## □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
300	300	300	234	-	-	234	-	234	-	-	234	-

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	300	-	-	-	-	150	150	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	300	-	-	-	-	150	150	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-



예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
성폭력 진 문 상담소 운 영	합계	234	123	-	-	-	-	-	-	83	82	151	41
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	234	123	-	-	-	-	-	-	83	82	151	41
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

향후 추진계획

○ 사업 지속 추진 및 홍보 : 연중

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	행복나눔과 노인복지담당 (담당자 허세롬, 6853)
	3-9			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월)		완료	2024년 12월
			목표달성여부	여

## 12 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 총 소요예산: 22,589백만원(국비 10,681 도비 2,320 군비 9,588)
- 사업내용
  - 어르신 무료빨래방 운영: 대형세탁물 수거 및 세탁 후 건조 배달
  - 노인맞춤돌봄: 안부확인, 생활교육, 일상생활지원 등
  - 독거노인 응급안전안심서비스: 화재·가스·활동감지기 등으로 응급상황 관리
  - ICT연계 인공지능 통합돌봄사업: AI스피커로 말벗지원 및 응급상황 관리
  - 거동불편노인 식사배달서비스: 거동불편노인 밀반찬 배달
  - 재가노인지원서비스: 취약계층에 위기관리 서비스제공(사회참여, 타서비스연계)
  - 노인일자리 및 사회활동지원(노노케어): 취약노인등에게 일상생활 지원

### □ 주요 추진사항

- 노인일자리 및 사회활동지원(노노케어) 추진계획 수립 : 2022. 1월
- ICT 인공지능 통합돌봄사업 신규 AI스피커 200대 설치 : 2022. 6월
- 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진계획 수립 : 2022. 7월
- 응급안전안심서비스 장비 310대 설치(2차) : 2022. 7월
- 노인맞춤돌봄서비스 사업수행기관 선정 및 위탁 계약체결: 2022. 12월
- 응급안전안심서비스 장비 340대 설치(3차) : 2023. 6월
- 거동불편노인 식사배달서비스 운영 및 관리 계획 개선 : 2023. 6월
- 무료빨래방 시설 노후화에 따른 전기판넬공사 및 냉방기 설치: 2024. 5월
- 혹한기 대비 재가노인지원서비스 대상자 난방용품 지원 : 2025. 1. ~ 2월
- 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 위탁 재계약 체결 : 2025. 12월.
- 응급안전안심서비스 및 ICT연계 인공지능 통합돌봄사업 수행기관 위탁 재계약 체결: 2025. 12월.

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					입기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	입기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
22,589	22,589	22,589	23,790	11,152	2,316	10,322	-	23,790	11,152	2,316	10,322	-

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	22,589	-	3,942	4,457	4,591	4,729	4,870	-
국비	10,681	-	1,786	2,126	2,190	2,256	2,323	-
도비	2,320	-	391	461	475	489	504	-
군비	9,588	-	1,765	1,870	1,926	1,984	2,043	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	23,790	18,218	4,066	4,018	4,548	4,512	4,782	4,725	4,967	4,963	5,427	
	국비	11,152	8,597	1,812	1,812	2,175	2,175	2,274	2,268	2,326	2,342	2,565	
	도비	2,316	1,761	419	414	425	421	466	457	471	469	535	
	군비	10,322	7,860	1,835	1,792	1,948	1,916	2,042	2,000	2,170	2,152	2,327	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어르신 무료빨래방 운영지원	소계	255	204	65	64	40	40	50	50	50	50	50	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	255	204	65	64	40	40	50	50	50	50	50	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
노인맞춤돌봄 서비스사업 지원	소계	14,425	11,040	2,273	2,273	2,757	2,757	2,961	2,956	3,054	3,054	3,380	
	국비	10,098	7,728	1,591	1,591	1,930	1,930	2,073	2,069	2,138	2,138	2,366	
	도비	1,298	994	205	205	248	248	266	266	275	275	304	
	군비	3,029	2,318	477	477	579	579	622	621	641	641	710	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노인맞춤돌봄 서비스 중사자 교통, 통신비 지원 사업	소계	563	393	39	39	97	95	121	120	144	139	162	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	96	63	-	-	11	11	24	24	29	28	32	
	군비	467	330	39	39	86	84	97	96	115	111	130	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
독거노인 중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원	소계	792	574	103	103	154	154	150	145	173	172	212	
	국비	374	289	51	51	77	77	75	73	88	88	83	
	도비	208	141	26	26	39	39	38	36	40	40	65	
	군비	210	144	26	26	38	38	37	36	45	44	64	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업	소계	658	524	103	103	149	149	152	148	126	124	128	
	국비	585	469	91	91	136	136	126	126	116	116	116	
	도비	33	26	4	4	4	4	18	15	3	3	4	
	군비	40	29	8	8	9	9	8	7	7	5	8	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업 (IoT센서 설치 및 운영)	소계	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
거동불편 노인 식사배달 사업	소계	826	635	148	148	148	148	148	148	191	191	191	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	826	635	148	148	148	148	148	148	191	191	191	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
재가노인 복지시설 운영 (재가노인 지원서비스)	소계	6,027	4,580	1,130	1,083	1,140	1,106	1,200	1,158	1,253	1,233	1,304	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	602	457	113	108	114	110	120	116	125	123	130	
	군비	5,425	4,123	1,017	975	1,026	996	1,080	1,042	1,128	1,110	1,174	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
노인일자리 및 사회활동지원 (노노케어)	소계	220	220	157	157	63	63	-	-	-	-	-	
	국비	111	111	79	79	32	32	-	-	-	-	-	
	도비	32	32	23	23	9	9	-	-	-	-	-	
	군비	77	77	55	55	22	22	-	-	-	-	-	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**문제점 및 대책**

○ 해당사항 없음

**향후 추진계획**

○ 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 대상자 발굴 및 확대 지원: 연중

구 분	관리번호	시책사업	담당부서	행복나눔과 여성가족담당 (담당자 김별, 6874)
	8			
추진실적 (기준일)	100%(이행 후 계속추진) (2025. 12월)		완료	2024년 7월
			목표달성여부	여

## 13 조손가족 손자녀 특기활동비 지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023년 ~ 2026년
- 총 소요예산: 210백만원(군비)
- 지원대상: 18세 이하 조손가족 아동(33세대 45명)
- 사업내용: 1인당 월 100천원(연 1,200천원) 특기활동비 지원

### □ 주요 추진사항

- 한부모가족 지원 조례 제정 : 2024. 5월
- 사업 시행 : 2024. 7월 ~ 2026. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
210	210	210	85	-	-	85	-	85	-	-	85	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	210	-	-	-	70	70	70	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	210	-	-	-	70	70	70	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
조손가족 손자녀 특기활동비 지원	합계	85	11.7	-	-	-	-	37	6.9	24	4.8	24	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	85	11.7	-	-	-	-	37	6.9	24	4.8	24	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

○ 사업 지속 추진

: 연중

구 분	역점시책	추진실적	75% (정상추진)	담당부서	행복나눔과 (아동청소년담당)
-----	------	------	---------------	------	--------------------

## 14

# 경남산청군 행복두끼 프로젝트 사업추진

○ 민·관 상호협력사업인 「행복두끼 프로젝트」 사업 추진으로 산청군 관내 결식 우려 아동 문제의 선제적 해결을 통해 아동의 건강한 성장을 도모하여 아동복지 증진에 기여하고자 함.

### □ 사업개요

- 사업기간: 2025. 3월 ~ 2026. 2월 (1년 / 단기사업)
- 사업비: 83.2백만원(후원 기업 100%)
- 사업대상: 기존 급식 지원을 받는 아동 중 결식 우려가 높은 저소득 아동
- 사업량: 40명
- 사업내용: 1인당 주 5끼, 주 2회(화, 금요일) 밀반찬 배송
- 급식공급: 산청지역자활센터 행복찬사업단

### □ 추진사항

- 산청군 ↔ 행복나래(주) ↔ 행복도시락 협약체결 : 2024. 8월
- 급식공급자 선정(행복도시락↔산청지역자활센터) : 2025. 2월
- 대상아동 발굴 및 모집(읍면추천) : 2025. 2월
- 사업시행 홍보(보도자료 배포) : 2025. 3월
- 사업시행 : 2025. 3월 ~ 2026. 2월

### □ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

### □ 향후 추진계획

- 사업효과 및 만족도 조사 : 2026. 2월







# 민원과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (민원과)

## □ 총 평

- 편리하고 안전하며 효과적인 민원환경 조성 및 공정한 민원처리로 신뢰 받는 민원행정 구현
- 신속·정확한 인·허가 민원추진으로 행정신뢰도 향상
- 호우 피해주택의 신속한 조사를 통한 재난지원금 및 위로금 지원
- 정확하고 신뢰할 수 있는 부동산행정정보체계 구축
- 지적재조사 사업 추진으로 부동산종합공부와 실제 현황 일치화
- 지하시설물 DB구축, 도로명주소 부여 및 주소정보 안내시설물 정비를 통해 국토의 효율적 관리 및 주민 편의성 제고

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 행정안전부 ‘2025년 국민행복민원실’ 신규 인증
  - 인증기간: 2025. 12. 1. ~ 2028. 12. 31.(3년)
  - 인센티브: 인증현관 및 행정안전부 장관표창
  - ※ 국민행복민원실: 행정안전부에서 전국 1,548개 기관 중 민원실 운영 우수기관에 부여하는 공식 인증제도
- 지적 및 공간정보 우수사례 경진대회 ‘국민권익위원장상’ 수상
- 호우피해 주택 복구(지원대상: 689세대/20,983백만원): 지급 657세대(95%)/16,993백만원(81%)
- 24시간 무인민원발급기 운영 확대: 9개소
- 농촌체류형 쉼터(38건 신청) 도입에 따라 관내 농업인 편의증진과 도시민의 농촌 거주 확산으로 생활인구 확대 기여
- 새올민원 8,395건, 국민신문고 1,107건, 정보공개청구 931건 등의 민원처리 및 개발행위허가 224건, 건축허가 816건 등 복합민원처리
- 세계측지계 기반으로 연속지적도 및 용도지구 등을 정비하여 행정업무의 효율성 확대 및 정확한 민원서비스 제공
- 지적재조사 사업완료에 따른 새로운 지적공부 작성(1,289필지, 871,707.3㎡)으로 불부합지 해소 및 행정신뢰도 향상
- 도로명주소 신규 부여 141건, 안내시설물 확충 및 정비 609건 등

## □ 향후 추진계획

- 복합민원 사전상담 예약제 운영(신규)
- 민원서비스종합평가 대비 사전준비 철저
- 민원처리담당자 친절교육 및 힐링교육 실시
- 민원인 편의증진을 위한 24시간 무인민원발급기 전 읍·면 확대
- 군민의 안전과 생활환경을 최우선하는 인허가 처리를 통한 행정신뢰도 향상
- 신속·공정한 건축 인허가 민원처리를 통한 민원만족도 향상
- 산불호우피해 주민 주택 지원 및 안전하고 쾌적한 건축환경 구현
- 구 토지대장의 한글화 사업 추진으로 알기 쉬운 지적행정 서비스 제공
- 측량기준점의 효율적인 관리로 지적측량 기반 강화 및 공신력 제고
- 금서 화계1지구 외 2개소(금서 화계1·2지구, 주상지구) 지적재조사 사업 신규 추진
- 국토정보의 효율적 관리를 위해 지하시설물(생초면 상하수도) DB구축 사업 시행
- 쉽고 편리한 주소정보 제공을 위한 안내시설 체계적 확충 및 정비 시행



# 한 방 항 노 화 과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (한방향노화과)

## □ 총 평

- 2013, 2023년 엑스포 개최에 동의보감촌 지속적인 시설 투자 및 관리로 2025년 한국관광공사 지정 2025-2026 한국관광 100선에 선정되는 성과를 이룸
- 하반기 관광객 32만명이 동의보감촌을 방문하여 지역 경제 활성화에 기여
- 힐링아카데미 체험연계를 통해 산청약초시장 관광객 유입 및 활성화를 지속적으로 추진하여, 2026년에는 14기수 320명의 교육생이 교육을 이수하였음
- 한방약초산업특구의 약초밸리분양은 주거용지 분양완료, 상업용지 2필지 완료하였고, 2025년 상업용지는 2필지 추가 분양하여 2026년 5필지 분양계획임

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	7	2	2	3	-	-	
군수공약사업	2	-	1	1	-	-	
주요시책사업	1	1	-	-	-	-	
역점시책사업	4	1	1	2	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 한방향노화 웰니스관광 지역브랜드 제고
  - 동의보감촌 한국관광공사 지정 2025 ~2026 한국관광 100선 선정
- 향노화산업발전을 위한 한방향노화바이오 기업 육성
  - 향노화바이오 강소기업 패키지 지원사업(지원기업:3개소)
  - 향노화 성장단계별 육성사업(지원기업:3개소)
  - 향노화 소재 특허기술 사업화지원(지원기업:2개소)
  - 청년향노화바이오 스타트업 맞춤형 지원사업(지원기업:7개소)

- 전국 한방산업 상생발전협의회 운영
  - 참여지자체 : 산청군, 서울동대문구, 충북제천시, 대구 중구, 경북 영천시
  - 한방산업 상생발전협의회 정기총회 참석
    - ▷ 상반기(5.19.) / 서울 동대문구 한방진흥센터
    - ▷ 하반기(9.20.) / 충북 제천시
  - 지자체 축제 공동 판매·홍보부스 운영
    - ▷ 대구 약령시 한방문화축제(5.8~5.11./ 2농가)
    - ▷ 영천한약축제(10.17~10.19./ 3농가)
    - ▷ 서울약령시 보제원 한방문화축제(10.17~10.18/ 2농가)
  - 제천국제한방천연물산업엑스포 참석(9.20./충북 제천시)
  - 서울동대문구 플리마켓(소소한방) 판매·홍보부스 운영:4농가
    - ▷ 10.25. / 11.1. / 11.8. / 11.15. 서울 동대문구(서울한방진흥센터)
- 약초농가 소득보전을 위한 동의보감촌 판매장터 운영
  - 10.31.~11.2. 동의보감촌 / 15농가참여
- 지속가능한 약초생산 기반조성
  - 한방약초 안정생산 지원사업: 16농가, 5.5ha, 139백만원
  - 전략약초 특화단지 조성사업: 16농가, 4.3ha, 88백만원
  - 백도리지 지역특화작목단지 조성(6농가 분양, 1.2ha, 10만주 / 군 직영, 2.2ha, 40만주)
- 동의보감촌 활성화사업 추진
  - 동의보감촌 활성화 방안 연구용역 추진
  - 동의보감촌 주차장 등 편의시설 정비: A=5,340㎡ /완료
  - 동의보감촌 전력시설 설치: 배전반 및 분전반 설치 /완료
  - 동의보감 문화플랫폼 구축사업 추진: 상설야외공연장 조성 A=1,945㎡ /완료
  - 테마공원 내 구절초 및 초화류 식재 및 관리: A=45,000㎡ /완료
  - 사용허가시설 환경개선사업 추진: 동의본가 보수, 동의약선관 배관 보수, 동의전 수장고 전기보수 등 /완료
  - 한방자연휴양림 안전시설 확충: 도로선형 개량 공사, 안전난간 및 표지판 설치, 가드레일 설치 등 /완료
- 2026 유네스코 세계기록유산 홍보지원사업 공모선정 [6,000천원]
- 2026 열린관광지 플러스 환경조성사업 공모선정(동의보감촌) [500,000천원]



## □ 반 성

- 약초산업이 쇠퇴기에 접어들어 약초농가 발굴에 어려움이 있음  
⇒ 지속적인 약초산업 투자 및 약초 교육이 이루어져야 함

## □ 향후 추진계획

- 제26회 산청한방약초축제의 글로벌 축제 도약
- 산청형 한방향노화산업 육성 및 고부가가치화 추진
- 고품질 산청약초 집중육성 및 유통활성화 추진
- 2026 유네스코 세계기록유산 홍보지원사업 공모선정 사업 추진
- 2026 열린관광지 플러스 환경조성사업 공모선정(동의보감촌) 사업 추진

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	한방항노화과 한방약초담당 (담당자 김동원, 6603)
	2-1			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 6월
			목표달성여부	여

## 15 산청형 한방약초 생산기반 및 유통시스템 개선

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 위치: 산청군 관내 일원
- 총 소요예산: 1,335백만원(도비 55, 군비 610, 민간 670)
- 사업내용
  - 전략약초 및 한방약초안정생산지원
  - 한방약초 규격포장재 지원
  - 약초재배현장 점검 및 관리지도
  - 백도라지 지역특화작목단지 육성
  - 약초재배 전문기술교육 확대 추진
  - 약초생산 수매보조금 지원

### □ 주요 추진사항

- 전략약초 및 한방약초 안정생산지원사업 사업시행 : 2022 ~ 2025년  
(127농가, 48.4ha, 895,000천원)
- 한방약초 규격포장재 지원(240농가, 617,581매, 162,000천원) : 2022 ~ 2025년
- 백도라지 지역특화작목육성 지원(31농가, 8.3ha 125만주) : 2022 ~ 2025년
- 약초재배 전문기술교육 추진 및 수료(142명 수료) : 2022 ~ 2025년
- 약초생산 수매보조금 지원(64농가, 184톤, 145,108천원) : 2022 ~ 2025년

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
1,335	1,335	1,335	1,902	-	82	906	914	1,902	-	82	906	914

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	1,335	-	243	273	273	273	273	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	55	-	11	11	11	11	11	-
군비	610	-	114	124	124	124	124	-
기타	670	-	118	138	138	138	138	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	1,902	1,301	303	255	393	362	471	378	372	306	363	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	82	60	11	10	17	16	27	20	14	14	13	
	군비	906	599	134	124	178	159	207	166	155	150	232	
	기타	914	642	158	121	198	187	237	192	203	142	118	
한방약초 안정생산 지원사업	소계	817	593	110	96	170	162	268	196	139	139	130	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	82	60	11	10	17	16	27	20	14	14	13	
	군비	326	236	44	38	68	65	107	78	55	55	52	
	기타	409	297	55	48	85	81	134	98	70	70	65	
전략약초 육 성 지원사업	소계	415	302	83	76	83	73	83	70	83	83	83	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	250	182	50	46	50	44	50	42	50	50	50	
	기타	165	120	33	30	33	29	33	28	33	33	33	
약초재배 전문기술 교 육	소계	140	100	20	20	30	20	30	30	30	30	30	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	140	100	20	20	30	20	30	30	30	30	30	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
한방약초 규격표준 지원사업	소계	220	162	40	40	60	60	40	32	40	30	40	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	110	81	20	20	30	30	20	16	20	15	20	
	기타	110	81	20	20	30	30	20	16	20	15	20	
약초수매 보 조 지원사업	소계	310	144	50	23	50	47	50	50	80	24	80	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타	310	144	50	23	50	47	50	50	80	24	80	

## □ 문제점 및 대책

- 단순변심, 종자·종근 미확보, 식재적기 미식재 등의 사유로 사업 포기자 다수 발생  
→ 당해 연도 사업 포기자 추후 사업대상자 선정 시 페널티 적용
- 약용작물의 소비위축, 판로 미확보로 인한 약초재배 농가 및 면적 지속적 감소  
→ 지역 특성에 맞는 약초 육성, 수요가 높은 생강, 초피 등 지원확대

## □ 향후 추진계획

- 2026년 백도라지 지역특화작목단지 조성 : 2026. 4. ~ 12월
- 2026년 전략약초 및 한방약초 안정생산지원 정산 : 2026. 12월
- 2026년 한방약초 규격포장재 지원사업 정산 : 2026. 12월
- 2026년 약초재배 전문기술교육 정산 : 2026. 12월
- 2026년 약초생산 수매보조금 정산 : 2026. 12월

## □ 현황사진



전략약초 및 한방약초 안정생산지원



약초재배 전문기술교육



약초생산 수매보조금



백도라지 지역특화작목단지 조성

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	한방향노화과 관리운영담당, 시설사업담당 (담당자 김기녀 6631, 전경인 6642)
	4-1			
추진실적 (기준일)	90% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

## 16 동의보감촌 지속가능한 운영체계 구축

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년(5년간)
- 위치: 산청군 금서면 동의보감촌 일원
- 총 소요예산: 10,580백만원(국비 1,100, 도비 600, 군비 8,880)
- 사업내용  
(시설개선) 동의보감촌 주제관 및 야외전시시설 리뉴얼, 특리지구 관광체험시설 부지조성  
(체험 콘텐츠) 스마트 공립박물관 구축, 체험 프로그램 보완·확충  
(관리운영) 동의보감촌 활성화 방안 연구 용역

### □ 주요 추진사항

- 동의보감촌 주제관 및 야외 전시시설 리뉴얼 : 2022. 10. ~ 2023. 9월
- 특리지구 관광체험시설 부지조성 : 2022. 1. ~ 2023. 9월
- 스마트 공립박물관 구축사업(공모사업) : 2022. 1. ~ 2023. 6월
- 체험 프로그램 보완 및 확충 : 2022. 1. ~ 2023. 9월
- 동의보감촌 활성화 방안 연구 용역 : 2024. 6. ~ 2025. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
10,780	10,580	10,580	13,780	1,100	3,280.5	9,399.5	-	13,780	1,100	3,280.5	9,399.5	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	10,580	-	7,980	2,500	100	-	-	-
국비	1,100	-	1,100	-	-	-	-	-
도비	600	-	600	-	-	-	-	-
군비	8,880	-	6,280	2,500	100	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	13,780	10,505	6,480	2,462	2,500	5,905	600	501	1,650	1,637	2,550	-
	국비	1,100	1,099	1,100	-	-	1,099	-	-	-	-	-	-
	도비	3,280.5	1,907	600	-	-	598	300	261	822.5	1,048	1,558	-
	군비	9,399.5	7,499	4,780	2,462	2,500	4,208	300	240	827.5	589	992	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동의보감촌 엑스포 주제관 시설개선	소계	2,000	1,970	2,000	-	-	1,970	-	-	-	-	-	-
	국비	1,000	1,000	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	1,000	970	1,000	-	-	970	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
특리지구 관광체험 시설 부지조성	소계	5,500	4,923	3,000	2,462	2,500	2,461	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	5,500	4,923	3,000	2,462	2,500	2,461	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동의보감촌 야외 전시시설 리뉴얼	소계	1,200	1,196	1,200	-	-	1,196	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	600	598	600	-	-	598	-	-	-	-	-	-
	군비	600	598	600	-	-	598	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동의보감촌 관리·운영 추진 (동의보감촌 활성화 방안 연구 용역)	소계	100	86	-	-	-	-	100	61	-	25	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	100	86	-	-	-	-	100	61	-	25	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스마트 산청한의학 박물관 구축사업	소계	280	278	280	-	-	278	-	-	-	-	-	-
	국비	100	99	100	-	-	99	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	180	179	180	-	-	179	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산청 동의보감 문화플랫폼 구축사업	소계	4,700	2,052	-	-	-	-	500	440	1,650	1,612	2,550	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	2,680.5	1,309	-	-	-	-	300	261	822.5	1,048	1,558	-
	군비	2,019.5	743	-	-	-	-	200	179	827.5	564	992	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 향후 추진계획

- 전통한방휴양관광지조성계획 변경 용역 완료 : 2026. 12월
- 산청 동의보감 문화플랫폼 구축사업 준공 : 2026. 12월

□ 현황사진





구 분	관리번호	시책사업	담당부서	한방항노화과
	5			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월)	완료	2023년 12월	
		목표달성여부	여	

## 17

## 2023 산청세계전통의약항노화엑스포 성공개최 추진

- 2023엑스포 개최로 국민건강 향상, 국가경쟁력 제고 및 산청군 항노화산업 육성과 대한민국 대표 힐링관광지로 자리매김

### □ 사업개요

- 주 제 : “미래의 약속, 세계 속의 전통의약”
- 기 간 : 2023. 9. 15. ~ 10. 19.(35일간)
- 위 치 : 동의보감촌(주행사장), 산청IC축제광장 일원(부행사장)
- 참가규모 : 약 30개국, 관람객 120만명(외국인 6만명)  
국내·외 150개 관련 기업, 200명 바이어 참가
- 사 업 비 : 14,740백만원(국비 3,700, 도비 3,100, 군비 4,300, 수익/기타 3,640)
- 사업내용 : 전시, 이벤트, 컨벤션·관광 등

### □ 추진사항

- 2021. 8월 : 국제행사 개최 승인(기획재정부)
- 2022. 1월 : 엑스포 조직위원회 사무처 출범
- 2022. 4월 : 위원총회, 자문위원회 구성(위원 29명, 자문위원 49명)
- 2022. 10월 : 조직위원회 공동위원장 선임(산청군수)
- 2022. 12월 : 엑스포 실행계획 수립 및 행사 대행 계약 체결
- 2023. 4월 : 재단법인 이사장 변경(경상남도지사→경상남도 경제부지사)
- 2023. 4월 : 조직위원회 민간공동조직위원장 선임(구자천 회장)
- 2023. 7월 : 임시전시관 및 시설물 설치
- 2023. 8월 : 엑스포 종합운영계획 및 운영매뉴얼 작성
- 2023. 9. ~ 10월 : 엑스포 개최
- 2023. 11.~ 12월 : 엑스포 임시시설 철거 등 회장 정리

### □ 주요성과

- 관 랫 객 : 138만 1,260명(목표 120만명 대비 115.1%)
- 수익실적 : 4,143백만원(목표 3,640백만원 대비 113.8%)
- 판매실적 : 총 217개 업체, 3,655백만원
- 수출 MOU 체결 : 23건, 1,552만 달러(한화 210억 원 상당)

구 분	역점시책	추진실적	90% (정상추진)	담당부서	한방항노화과 (한방약초담당)
-----	------	------	---------------	------	--------------------

## 18 청년 항노화바이오 스타트업 맞춤형 지원사업

○ 항노화산업 관련 청년 스타트업 창출·지원으로, 우리군 항노화 산업을 발전을 지원하고 지방소멸 문제에 해결을 위한 청년유출을 방지하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간: 2025
- 사업대상: 관내 거주 청년기업인 또는 창업희망자
- 대 상 지: 산청군 관내
- 사 업 비: 지방소멸대응기금 3.5억원[\*수행기관: (재)경남항노화연구원]
- 사업내용: 항노화바이오 스타트업 맞춤형 지원사업 5종
  - 블루버드 성장 지원사업
  - 생애 최초 제품개발 지원사업
  - 스타트업 맞춤형 기술파트너 지원사업
  - 전략형 스케일업 지원사업
  - 블루버드 나래 지원사업

### □ 추진사항

- 청년 항노화바이오 스타트업 맞춤형 지원사업 수행기관 선정 공고 : 2025. 4. 4 ~ 4. 10
- 청년 항노화바이오 스타트업 맞춤형 지원사업 수행기관 선정 : 2025. 4. 14.
- 청년 항노화바이오 스타트업 맞춤형 지원사업 협약 및 사업비 교부 : 2025. 4. 17.
- 청년 항노화바이오 스타트업 맞춤형 지원사업 시행 : 2025. 4. ~
- 수해등으로 인한 사업지연으로 이월 승인 요청 : 2025. 12

### □ 문제점 및 대책

- 청년 항노화 기업의 범위 제한으로 수혜기업의 모집의 어려움
- 사업화(마케팅) 지원 대비 즉각적인 성과발생의 어려움
- 수해등으로 인하여 사업진행 지연

### □ 향후 추진계획

- 청년 항노화바이오 스타트업 맞춤형 지원사업 완료 및 정산 : 2026. 6월

구 분	역점시책	추진실적	100% (이행후 계속추진)	담당부서	한방항노화과 (한방약초담당)
-----	------	------	--------------------	------	--------------------

## 19 정광들 약초재배체험단지 효율적 운영 관리

○ 테마 및 품목별 약초재배체험단지 조성하여 약초 신규 농업인을 육성하고 관광객에게 볼거리를 제공

### □ 사업개요

- 위 치: 산청읍 옥산리 580번지 일원
- 사 업 비: 144백만원(군비)
- 면 적: 95필지 / 107,535㎡
- 사업내용
  - 정광들 약초재배체험단지 농지 임차(100,041천원)
  - 약초재배체험단지 관리 운영(21,044천원)
  - 산청약용식물전시장 및 약초동산 관리(23,760천원)
  - 백도라지 지역특화작목단지 조성

### □ 추진사항

- 정광들 농지 소유자 간담회 및 농지 임대차 계약 : 2025. 1월
- 정광들 농지 소유자 설문조사 실시 : 2025. 3월
- 산청약용식물전시장 및 약초동산 관리 : 2025. 1. ~ 12월
- 약초재배체험단지 조성 및 관리 : 2025. 1. ~ 12월
- 백도라지 지역특화작목단지 조성 및 관리(40만주) : 2025. 4. ~ 12월

### □ 문제점 및 대책

- 대부분 약초가 다년생으로 단년생보다 재배의 어려움과 낮은 가격 및 판로로 인해 신규 약초 재배 농가 수요가 없음
- 정광들 농지(기존 논으로 사용) 배수불량과 잡초로 인해 약초 재배 어려움
- 기존 약초 재배 농가 대부분 고령화로 인해 정광들 약초 재배할 농가 부족

### □ 향후 추진계획

- 정광들 약초재배체험단지 맞춤형 사업 발굴
- 정광들 백도라지(80만주) 지역특화작목단지 조성 및 관리 : 2026. 4월 ~ 2027. 12월

구 분	역점시책	추진실적	100% (완료)	담당부서	(재)산청축제관광재단
-----	------	------	--------------	------	-------------

## 20 제25회 산청한방약초축제 성공 개최

○ 「산청한방약초축제」의 성공 개최를 통하여 산청이 한방약초의 본고장임을 널리 알리고, 대한민국 대표 웰니스 관광지인 동의보감촌 인프라를 활용한 축제를 개최함으로써 축제 경쟁력을 제고하고자 함

### □ 사업개요

- 기 간 : 2025. 10. 2.(목) ~ 10. 12.(일) [11일간]
- 위 치 : 동의보감촌 일원
- 사 업 비 : 2,450백만원(도비 15백만원, 군비 2,435백만원)
- 사업내용 : 국내 최대 한방웰니스 휴양관광지 동의보감촌 인프라를 활용한 한방 및 약초를 주제로 한 한방약초축제 개최
- 주요내용 : 공식행사, 주제행사, 전시행사, 체험행사, 판매행사, 학술행사 등

### □ 추진사항

- 산청군-(재)산청축제관광재단 업무대행 계약체결 : 2025. 1월
- 축제 기본계획(안) 확정 : 2025. 3월
- 축제 대행사 선정[(주)비컴] : 2025. 5월
- 축제 착수보고회 개최 : 2025. 5월
- 산청군-(재)산청축제관광재단 업무대행 계약 변경 체결 : 2025. 6월
- 제25회 산청한방약초축제 취소 결정 : 2025. 8. 12.

### □ 문제점 및 대책

- 제25회 산청한방약초축제 취소에 따른 농가 소득 저하 : 타지자체 축제, 판매행사 참가 및 동의보감촌 판매장터 운영(총28농가)
  - ▷ 대구 약령시 한방문화축제(5.8~5.11.)/ 3농가
  - ▷ 영천한약축제(10.17~10.19.)/ 3농가
  - ▷ 서울약령시 보제원 한방문화축제(10.17~10.18)/ 2농가
  - ▷ 서울동대문구 플리마켓(소소한방) 판매·홍보부스 운영 : 10.25. / 11.1. / 11.8. / 11.15. 서울 동대문구(서울한방진흥마켓)/ 4농가
  - ▷ 동의보감촌 판매장터 운영(10.31.~11.2./ 동의보감촌)/ 15농가

### □ 향후 추진계획

- 산청군-(재)산청축제관광재단 위·수탁계약 체결 : 2026. 1월
- 축제 기본계획(안) 확정 : 2026. 3월
- 제26회 산청한방약초축제 개최 : 2026. 10월초

구분	역점시책	추진실적	70% (정상추진)	담당부서	한방항노화과 (관리운영담당)
----	------	------	---------------	------	--------------------

## 21 산청 동의보감 문화플랫폼 구축사업

○ 동의보감촌 내 주요시설과 연계한 가족 중심 시설 확충으로 다양한 연령층이 함께 즐기고 체험하며 힐링할 수 있는 관광지 조성으로 관람객 유치 및 동의보감촌 활성화 ※ 민선8기 도정과제 선정

### □ 사업개요

- 사업기간: 2024. 1월 ~ 2026. 12월
- 위 치: 산청군 금서면 특리 1300-40번지(동의보감촌) 일원
- 사 업 비: 4,700백만원(전환 2,200 도비 480, 군비 2,020)

(단위: 백만원)

재원별	총 사업비	2024년	2025년	2026년	비고
계	4,700	500	1,650	2,550	
전 환	2,200	240	725	1,235	
도 비	480	60	97.5	322.5	
군 비	2,020	200	827.5	992.5	

- 사 업 량
  - 동의보감 가족체험시설 1식: 3,200백만원
  - 산청한의학박물관 영상실 리뉴얼 및 영상콘텐츠 제작 1식: 1,500백만원
- 사업내용: 동의보감촌 놀이시설, 상설 야외공연장, 산청한의학박물관영상실 리뉴얼 및 영상콘텐츠(2편) 제작 등

### □ 추진사항

- 2024년 신규사업 신청 : 2023. 7월
- 지방재정투자심사 승인 : 2023. 8월
- 기본 및 실시설계 용역(가족체험시설) : 2024. 1월
- 산청한의학박물관 영상실 리뉴얼 : 2024. 6월 ~ 2025. 12월
- 동의보감촌 상설 야외공연장 착수 : 2025. 2월
- 동의보감촌 상설 야외공연장 준공 : 2025. 10월
- 산청한의학박물관 영상콘텐츠 제작 2종 : 2025. 6월 ~ 2026. 12월

### □ 향후 추진계획

- 동의보감 가족체험시설 착수 : 2026. 3월
- 동의보감 가족체험시설 준공 : 2026. 12월





# 문화체육과





# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (문화체육과)

## □ 총 평

- 지역 특색에 맞는 문화예술 공연 추진으로 지역주민과 방문객에게 수준 높은 문화향유 기회 제공
- 노후하고 훼손된 국가유산의 보수 및 주변정비로 국가유산을 원형대로 보존·계승하고 국가유산의 품격을 높이는데 기여
- 산청비전에 맞춘 공공체육시설 확충으로 행복한 산청 구현 노력

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	4	-	1	3	-	-	
군수공약사업	3	-	1	2	-	-	
주요시책사업	1	-	-	1	-	-	
역점시책사업	-	-	-	-	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 지역 전통문화와 연계한 특색 있는 문화예술행사 추진 및 다양한 공연 유치로 문화예술 향유 기회 제공
- 노후하고 훼손된 국가유산 보수 및 관리로 국가유산을 원형대로 보존·계승하고 국가유산 및 주변경관 복원으로 국가유산의 품격 향상 및 가치 증대
- 생활 체육활성화를 통한 건강 산청 이미지 제고
- 체육시설 확충을 통한 군민복지 증진 및 지역경제 활성화 기여

## □ 반 성

- 사업추진 중 각 인증 지연이 예상되는바, 관계기관과 주기적 소통으로 조기 인증 및 설계를 완료할 수 있도록 방안 강구
- 국가유산의 보다 정밀한 조사와 전문가 자문을 통해 현대적 요소는

최소화하고, 원형 보존을 최우선으로 고려한 보수·복원이 이루어지도록 노력

- 래프팅타운 환경개선사업을 위하여 관계 업체들과 협의를 이어가고 있으나, 의견 조율이 원활히 이루어지지 않아 사업 추진 애로 발생

## □ 향후 추진계획

- 문화기반시설 시설개선 사업 및 확충을 통한 문화 복지 향상 기여
- 고품격 문화유산의 다양한 활용으로 지역활력 촉진
- 생초축구센터, 오부 가마실권역 축구장 조성사업, 생초 공공파크골프장 등 설치를 통한 체육 인프라 확충

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 박성진, 6404)
	3-3			
추진실적 (기준일)	30% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2027년 12월
			목표달성여부	추진중

## 22

# 산청군 행복문화센터 건립

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 10. ~ 2027. 12월
- 위치: 산청읍 산청읍 지리 327-4번지 일원
- 총 소요예산: 6,400백만원(국비(특교세) 900, 도비 2,750, 군비 2,750)
- 사업내용: 행복문화센터 1동 건립(지상 3층, 건축연면적 1,410㎡ 정도)

### □ 주요 추진사항

- 공유재산 심의 및 관리계획 승인 : 2022. 10. ~ 12월
- 산청군 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 투자심사: 2022. 12. ~ 2023. 2월
- 건축 기획용역 및 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 실시: 2023. 3. ~ 7월
- 3단계 경상남도 지역균형발전사업 선정 : 2023. 7월
- 공유재산관리계획 변경 승인 : 2023. 10월
- 도 공공건축지원센터 사업계획 재심사 : 2024. 1. ~ 2월
- 2025년 지방소멸대응기금 공모사업 신청 : 2024. 2월
- (군)공공건축심의위원회 심의 : 2024. 5월
- 건축 설계공모 실시 : 2024. 11. ~ 2025. 1월
- 기본 및 실시설계 용역 시행 : 2025. 2월 ~

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
6,000	6,400	6,400	6,400	900	2,750	2,750	-	6,400	900	2,750	2,750	-

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	6,400	-	-	-	400	-	6,000	-
국비	900	-	-	-	-	-	900	-
도비	2,750	-	-	-	-	-	2,750	-
군비	2,750	-	-	-	400	-	2,350	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청군 행복문화 센터 건립	소계	6,400	248	-	-	-	-	400	20	2,900	228	3,100	-
	국비	900	1.3	-	-	-	-	-	-	900	1.3	-	-
	도비	2,750	6.7	-	-	-	-	-	-	1,000	6.7	1,750	-
	군비	2,750	240	-	-	-	-	400	20	1,000	220	1,350	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 행복문화센터 건립사업의 추진 방향이 부지 여건, 민간부지 보상협의 등 외부 변수에 따라 조정될 가능성이 있음.

⇒ 기본 및 실시설계 변경 후 용역 재개

## □ 향후 추진계획

- 실시설계 용역 시행 : 2025. 2. ~ 2026. 6월
- 경상남도 2단계 조건부 지방재정투자 심사 실시 : 2026. 6월
- 산청문화원 별관 및 태학루 해체공사 실시 : 2026. 7. ~ 8월
- 공사 착공 및 준공 : 2026. 9. ~ 2027. 12월

## □ 현황사진



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 체육행정담당 (담당자 이성훈, 6422)
	3-4			문화체육과 체육시설담당 (담당자 이다혜, 6432)
추진실적 (기준일)	75% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2027년 6월
			목표달성여부	여

## 23

# 공공체육시설 확충

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2027. 12월
- 위 치: 관내일원(산청읍, 오부면, 생초면, 단성면, 신등면)
- 총 소요예산: 18,340백만원(도비 1,190 군비 7,750 지방소멸대응기금 9,400)  
※ 예산확보방안: 지방전환 사업신청(도비) 및 자체예산 확보
- 사업내용
  - 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성
  - 산청읍, 오부면, 생초면, 단성면, 신등면 파크골프장 조성 등

### □ 주요 추진사항

- 생초 축구센터 건립사업
  - 생초 중·고교 활용방안 수립 용역 시행 : 2023. 5월
  - 공유재산 관리계획 승인 : 2023. 5월
  - 생초중학교(토지 및 지장물) 매입 : 2024. 5월
  - 생초중고등학교 철거 설계용역 : 2024. 7월
  - 생초중고등학교 철거 시행 : 2025. 6월
  - 생초중고등학교 철거 준공 : 2025. 10월
- 단성면 파크골프장 조성사업 준공 : 2023. 5월
- 오부면 파크골프장 조성사업 준공 : 2023. 6월
- 신등면 파크골프장 조성사업 준공 : 2024. 4월
- 산청읍 파크골프장 조성사업 준공 : 2024. 5월
- 삼장 여울공원 파크골프장 조성사업 준공 : 2024. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
8,280	17,740	17,240	18,340	-	1,190	7,750	9,400	18,340	-	1,190	7,750	9,400

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	17,740	-	540	1,100	3,600	6,000	6,000	500
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	200	-	-	200	-	-	-	-
군비	4,740	-	540	900	3,000	-	-	300
기타	12,800	-	-	-	600	6,000	6,000	200

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	18,340	6,619	540	435	1,100	785	4,600	3,779	6,000	1,620	6,100	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	1,190	132	-	-	200	48	-	84	-	-	990	-
	군비	7,750	4,852	540	435	900	737	4,000	3,660	-	20	2,310	-
	기타	9,400	1,635	-	-	-	-	600	35	6,000	1,600	2,800	-
생초 축구센터 건설사업	소계	12,400	4,100	-	-	-	-	3,600	2,500	6,000	1,600	2,800	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	3,000	2,465	-	-	-	-	3,000	2,465	-	-	-	-
	기타	6,600	1,635	-	-	-	-	600	35	6,000	1,600	2,800	-
산청읍 파크골프장 조성사업 (전환사업)	소계	500	403	-	-	500	120	-	283	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	200	132	-	-	200	48	-	84	-	-	-	-
	군비	300	271	-	-	300	72	-	199	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산청군 공공파크 골프장 조성사업 (생초면 파크골프장 조성사업)	소계	3,340	46	40	-	-	-	-	26	-	20	3,300	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990	-
	군비	2,350	46	40	-	-	-	-	26	-	20	2,310	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
소규모 체육시설 확충 (오부면 파크골프장 조성사업)	소계	300	300	-	-	300	300	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	300	300	-	-	300	300	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소규모 체육시설 확충 (신동면 파크골프장 조성사업)	소계	300	300	-	-	300	300	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	300	300	-	-	300	300	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소규모 체육시설 확충 (단성 파크골프장 조성공사)	소계	500	500	500	435	-	65	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	500	500	500	435	-	65	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소규모 체육시설 확충 (삼장 여울공원 파크골프장 조성사업)	소계	1,000	970	-	-	-	-	1,000	970	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	1,000	970	-	-	-	-	1,000	970	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**문제점 및 대책**

- 해당없음

**향후 추진계획**

- 생초면 공공파크골프장 조성

- 지방재정투자사업 심사(군 자체심사) : 2026. 3월
- 공사 착공 및 준공 : 2026. 3. ~ 12월

- 생초 축구센터 건립사업

- 산청군 관리계획(어서지구지구단위계획) 결정(변경) : 2026. 2월
- 실시설계 및 설계공모 : 2026. 1. ~ 6월
- 공사 착공 및 준공 : 2026. 3. ~ 2027. 6월

□ 현황사진



생초체육센터 건립사업(추진중)



산청읍 파크골프장 조성사업(완료)



오부면 파크골프장 조성사업(완료)



생초 공공파크골프장 조성사업(추진중)



단성파크골프장 조성공사(완료)



신등파크골프장 조성공사(완료)



삼장 여울공원 파크골프장 조성사업(완료)



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 박성진, 6404)
	4-2			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)	완료	2025. 12월	
		목표달성여부	여	

## 24 한국선비문화연구원 활성화 지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 위치: 산청군 시천면 남명로240번길 33, 한국선비문화연구원
- 총 소요예산: 6,000백만원(국비 3,500, 도비 1,250, 군비 1,250)
- 사업내용
  - 한국선비문화연구원 체험연수 사업(국도비) 및 찾아가는 선비문화교실(도군비) 운영
  - 시설물 유지보수(군비)

### □ 주요 추진사항

- 2022년 선비문화 체험연수 181회 11,584명 : 2022. 1. ~ 12월
- 2023년 선비문화 체험연수 162회 12,627명 : 2023. 1. ~ 12월
- 2024년 선비문화 체험연수 205회 14,695명 : 2024. 1. ~ 12월
- 2025년 선비문화 체험연수 227회 18,365명 : 2025. 1. ~ 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
6,000	6,000	6,000	5,620	3,200	1,222.5	1,197.5	-	5,620	3,200	1,222.5	1,197.5	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	6,000	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	계속사업
국비	3,500	-	700	700	700	700	700	-
도비	1,250	-	250	250	250	250	250	-
군비	1,250	-	250	250	250	250	250	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	5,620	4,045	1,200	725	1,200	1,100	1,125	1,125	1,100	1,100	995	-
	국비	3,200	2,248	700	350	700	628	635	635	635	635	530	-
	도비	1,225	850	250	125	250	236	257.5	256.5	232.5	232.5	232.5	-
	군비	1,197.5	950.5	250	250	250	236	232.5	232	232.5	232.5	232.5	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국선비 문화연구원 체험연수 사업	합계	4,395	3,200.5	-	-	1,200	1,100	1,100	1,000.5	1,100	1,100	995	-
	국비	2,500	1,898	-	-	700	628	635	635	635	635	530	-
	도비	947.5	701	-	-	250	236	232.5	232.5	232.5	232.5	232.5	-
	군비	947.5	700.5	-	-	250	236	232.5	232	232.5	232.5	232.5	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유교선비 문화활성 화지원	합계	1,200	725	1,200	725	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	700	350	700	350	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	250	125	250	125	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	250	250	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국선비 문화연구원 앞마당 조명설치 공사	합계	25	24	-	-	-	-	25	24	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	25	24	-	-	-	-	25	24	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 향후 추진계획

○ 2026년 사업 시행 및 정산 실시

: 2026. 3. ~ 12월

구 분	관리번호	시책사업	담당부서	문화체육과 체육행정담당 (담당자 배한비, 6423)
	6			
추진실적 (기준일)	25% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2026년 6월
			목표달성여부	여

## 25

## 래프팅산업 활성화를 위한 환경개선사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2024. 9. ~ 2026. 6.
- 위 치: 산청경호강 래프팅타운(산청읍 꽃봉산로34번길 77)
- 부지면적: 28,050㎡
- 사업비: 400백만원(군비 400)
- 사업내용: 쉼터·계류장 설치, 편의시설(화장실, 샤워장) 재정비, 경관 정비 등

### □ 주요 추진사항

- 래프팅타운 발전방향 모색을 위한 간담회 : 2022. 8월
- 래프팅타운 입주업체간 1·2차 간담회 : 2024. 5월
- 수상레저사업(래프팅) 관계자 1~5차 간담회 : 2024. 7. ~ 2025. 5월
- 래프팅타운 환경교육관 철거공사 시행 : 2025. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
1,500	400	400	250	-	-	250	-	250	-	-	250	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	400	-	-	-	-	45	205	150
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	400	-	-	-	-	45	205	150
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
래프팅사업 활성화 (래프팅타운 환경개선사업)	소계	250	45	-	-	-	-	-	-	250	45	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	250	45	-	-	-	-	-	-	250	45	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 입주업체간 규모 및 의견 차이로 합의점 도출 애로

## □ 향후 추진계획

- 승선장 정비공사 외 환경개선사업 추진 : 2026. 1월
- 미확보 예산(150백만원) 추경 시 확보 : 2026. 4월

## □ 현황사진





# 관광진흥과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (관광진흥과)

## □ 총 평

- 대형산불, 집중호우 연이은 재난상황 발생으로 위축된 관광산업을 활성화 하기 위한 다양한 관광정책 추진
  - 산청 숙박세일 페스타, 소규모 관광객 인센티브(산청에서 1박해) 추진, 산청광역시티투어, 산청관광 모바일 스탬프 투어 운영 등
- 「2025 산청방문의 해」 추진 및 재난 극복을 위한 다양한 행사 개최
  - 지리산 미개방구간 탐방행사, 불로초를 찾아라! 동의보감촌 미션투어, 산청 캠핑페스티벌, 여행하세요 산청 in 동의보감촌, 산너머친구들과 보물찾기, 남사예담연 시 그리고 인연 등
- 온·오프라인 채널을 적극 활용한 관광객 특성에 맞는 맞춤형 홍보
  - MZ세대 등 젊은 계층이 선호할 만한 내용의 홍보 영상 제작 및 홍보
  - 인스타, 유튜브, 블로그 등 온라인 홍보채널을 활용한 이벤트 실시
  - 전방위적 광역 오프라인홍보 확대(관광박람회, 팸투어, 관광팝업 부스 운영 등)
- 축제와 주변 관광지가 연계될 수 있는 체험 및 볼거리 제공으로 체류형 관광산청 기반 조성

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	11	4	1	6	-	-	
군수공약사업	6	3	1	2	-	-	
주요시책사업	-	-	-	-	-	-	
역점시책사업	5	1	-	4	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 다양한 매체를 통한 연령대별 타겟 관광마케팅 본격 추진
  - 다중이용시설 홍보 및 옥외광고 등을 통한 오프라인 홍보
  - 대중의 체감도와 파급력이 높은 방송프로그램 제작 지원을 통한 홍보 (동네한바퀴, 허영만의 백반기행, 산따라물따라만따라 등)

- SNS(인스타, 유튜브, 블로그) 등 온라인 홍보 채널과 각종 행사(축제 등)를 연계한 지속적인 이벤트 실시
- 관광캐릭터 산 너머 친구들을 활용한 관광 홍보 적극 추진 (관광박람회 캐릭터 부스 제작, 굿즈 및 영상 제작 등)
- 박람회, 팸투어 등 찾아가는 관광 팝업 부스 운영
- 지역 주민이 참여하는 지속 가능한 관광정책 추진
  - 2025년 권역형 DMO 육성·지원 공모사업 선정
  - 산청형 관광활성화 주민공모사업 추진 및 남사예담촌 도보투어 시범운영
- 지리산 터널 개통에 따른 지리산권 관광개발 및 시설 인프라 구축
  - 백두대간 v-힐링 스타트업로드 조성사업, 밤머리재 관광경관 명소화 사업
  - 대원사 계곡길 연장사업, 지리산 내대 출렁다리 설치공사
- 황매산과 중산관광지를 방문하는 관광객들의 편의 조성 및 관광 명소화
  - 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업
  - 중산관광지 활성화사업(두류 생태탐방로, 물소리 빛광장, 숲체험시설)
- 생초국제조각공원 꽃잔디 추가 식재 등 시설 확충을 통해 관광객의 혼잡 및 불편 해소, 원활한 꽃잔디 축제 행사 추진

## □ 향후 추진계획

- 특색있는 관광 정책 운영 및 신규 관광콘텐츠의 지속적인 개발으로 다양한 연령층의 관광객 적극 유치
  - 지역자원과 연계한 신규 공모사업 적극 응모 및 다양한 관광정책 발굴
  - 온·오프라인 홍보 채널을 활용한 지속적인 방문을 유도할 수 있는 이색적인 행사 및 상시 이벤트 운영
- 광역관광개발사업 추진을 통한 지속가능한 관광인프라 조성 및 관광 경쟁력 강화
  - 지리산권 ESG 가치여행 특화상품 육성 및 웰니스·위케이션 고도화 지원사업 등 연계협력을 통한 새로운 관광비즈니스 창출
  - 치유관광산업의 새로운 콘텐츠 개발을 통한 지역사회와 관광의 연계 성장 도모



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 김선구, 7213)
	4-3			
추진실적 (기준일)	76% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2026년 5월
			목표달성여부	여

## 26

# 대원사 계곡길 연장

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026년
- 위치: 삼장면 유평리 일원
- 총 소요예산: 3,000백만원(도비(균특) 1,500, 도비 450, 군비 1,050)
- 사업내용: 생태탐방로 조성 L=1.5km(테크로드, 전망대, 휴게쉼터 등)

### □ 주요 추진사항

- 관광자원개발사업 예산 신청 및 건의 : 2022. 7 ~ 10월
- 관광자원개발사업 예산 확정 : 2023. 1월
- 실시설계용역 시행 : 2023. 4 ~ 2024. 4월
- 토지보상 협의 : 2024. 1 ~ 2025. 2월
- 국립공원 탐방로 입지적정성 평가 및 공원계획 변경 : 2024. 4 ~ 2025. 4.월
- 사업 착공 : 2024. 6월
- 국립공원 조성계획 변경 승인 고시 : 2025. 4월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,000	3,000	3,000	3,600	-	1,950	1,650	-	3,600	-	1,950	1,650	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	3,000	-	-	1,000	1,000	1,000	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,950	-	-	650	650	650	-	-
군비	1,050	-	-	350	350	350	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
대원사 계곡길 연장사업	합계	3,600	1,183	300	-	520	355	1,200	777	1,580	51
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	1,950	691	195	-	273	243	780	414	702	34
	군비	1,650	492	105	-	247	112	420	363	878	17
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

○ 해당없음

향후 추진계획

○ 사업 준공 : 2026. 5월

현황사진



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 정희진, 7212)
	4-4			
추진실적 (기준일)	60% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

## 27 밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026년
- 위치: 금서면 향양리 ~ 삼장면 홍계리 일원
- 총 소요예산: 3,000백만원(도비(균특) 1,500, 도비 450, 군비 1,050)
- 사업내용: 밤머리재 명품로드 조성 L=10km

백두대간권 발전종합계획 핵심사업 현황

- 사업명: 백두대간 V-힐링 스타트업로드 조성사업
- 위치: 삼장면 홍계리 일원
- 총사업비: 150억원(국비 75, 지방비 75)
- 사업기간: 2023~2026년(4년간)
- 사업내용: 백두대간 V-힐링 스타트업센터 건립, 밤머리재 단풍길 조성, 자전거도로 노선 확충 및 편의시설 설치

### □ 주요 추진사항

- 백두대간권 발전종합계획(변경) 핵심사업 선정 : 2021. 5월
- 백두대간권 발전종합계획(변경) 결정·고시 : 2021. 11월
- 2023년 해안 및 내륙권 발전사업 국비 신청 : 2022. 4월
- 재정투자심사(도) 조건부 승인 : 2022. 5월
- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2024. 1월
- 밤머리재 명품로드 조성사업 시행 : 2024. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,000	3,000	3,000	3,000	1,500	450	1,050	-	3,000	1,500	450	1,050	-

임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	3,000	-	-	300	1,000	1,000	700	-
국비	1,500	-	-	150	500	500	350	-
도비	450	-	-	45	150	150	105	-
군비	1,050	-	-	105	350	350	245	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
백두대간 V-힐링 스타트업 로드 조성사업	합계	3,000	1,488	600	-	1,000	584	360	904	1,040	-
	국비	1,500	876	300	-	500	584	180	292	520	-
	도비	450	194	90	-	150	-	54	194	156	-
	군비	1,050	418	210	-	350	-	126	418	364	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


문제점 및 대책

- 해당없음

향후 추진계획

- 사업 준공 : 2026. 12월

현황사진



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 김광웅, 7211)
	4-5			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2024년 12월
			목표달성여부	여

## 28

# 중산관광지 활성화 사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2024년
- 위치: 시천면 중산리 지내
- 총 소요예산: 4,600백만원(도비(균특) 2,300, 도비 690, 군비 1,050)
- 사업내용: 중산관광지 활성화 A=292,515㎡
  - 생태탐방로 조성 L=1.2km, 물소리 빛광장 조성 A=2,800㎡
  - 공원 및 숲체험시설 조성 1식 등

### □ 주요 추진사항

- 중산관광지 활성화 기본계획 및 타당성 용역 시행 : 2018. 7월
- 지방채정투자(군) 심사 승인 : 2019. 2월
- 중기지방재정계획 반영 : 2020. 1월
- 중산관광지 지정(변경) 및 조성계획(변경) 수립 : 2020. 2월
- 지리산 두류생태탐방로 조성사업 준공 : 2021. 8월
- 중산관광지 물소리 빛광장 조성공사 준공 : 2022. 6월
- 중산관광지 공원 및 숲체험시설 실시설계용역 완료 : 2023. 12월
- 중산관광지 공원 및 숲체험시설 공사 착공 : 2024. 1월
- 중산관광지 공원 및 숲체험시설 공사 준공 : 2024. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
4,600	4,600	3,000	4,600	-	2,990	1,610	-	3,000	-	1,950	1,050	-

임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	4,600	1,600	1,000	2,000	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,990	1,040	650	1,300	-	-	-	-
군비	1,610	560	350	700	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
중산관광지 활성화 개발사업	합계	3,000	3,228	1,000	596	2,000	99	-	2,533
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	1,950	2,105	650	394	1,300	64	-	1,647
	군비	1,050	1,123	350	202	700	35	-	886
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

○ 해당없음

향후 추진계획

○ 해당없음

현황사진



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 김광웅, 7211)
	4-6			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2024년 12월
			목표달성여부	여

## 29

# 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2024년
- 위치: 차황면 범평리 지내
- 총 소요예산: 3,190백만원(균특 3,190)
- 사업내용: 황매산 관광객 편의안전시설 조성
  - 보도육교 설치(L=160m, B=3m), 보도육교 연결전망대 설치 2개소
  - 연결데크로드 L=175m

### □ 주요 추진사항

- 지역개발계획 변경 수요 조사서 제출 : 2021. 5월
- 지역개발계획 변경 관련 현장확인(국토부,경남도 등) : 2021. 9월
- 관계기관 협의 및 관련법 검토 등 : 2021. 10 ~ 12월
- 지역개발계획 변경 승인 : 2021. 12월
- 실시설계 및 인허가 협의 : 2022. 1 ~ 12월
- 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 착공 : 2023. 1월
- 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 준공 : 2024. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,190	3,190	2,716	3,190	3,190	-	-	-	2,716	2,716	-	-	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	3,190	474	-	2,716	-	-	-	-
국비	3,190	474	-	2,716	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
황매산 관광객 편의안전 시설 조성사업	합계	2,716	2,905	740	624	1,976	2,281	-	-
	국비	2,716	2,905	740	624	1,976	2,281	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

○ 해당없음

□ 현황사진





구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 마케팅담당 (담당자 정유진, 7233)
	4-7			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 30

## 남사에담촌 홍보 지원 및 관광 활성화

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 위치: 산청군 단성면 남사에담촌
- 총 소요예산: 8,428백만원(국비 3,500, 도비 225, 군비 4,703)
- 사업내용
  - 다양한 홍보매체를 통한 관광 산청 집중 홍보
  - 신규 관광 콘텐츠 개발 및 상품화 확대, 관광 인프라 추가 조성

### □ 주요 추진사항

- 관광 홍보지원
  - 옥외매체 홍보(지하철, 터미널, 옥외LED 등): 15개소 버스광고 47대
  - 온라인 홍보채널(SNS) 운영: 네이버블로그, 인스타그램, 유튜브 등
  - 방송프로그램 홍보: TV조선 노래하는 대한민국, KBS1 동네한바퀴, TV조선 산따라물따라판따라, FTV예능 피싱캠프 탁탁, 유튜브 채널 콘텐츠 제작 (인기 유튜버 햄지, 여행에 미치다, 사피엔스 스튜디오 영상 제작)
  - 국내외 관광팸투어(46회) 및 각종 박람회 참여(17회)
  - 산청관광홍보 영상을 활용한 IPTV 광고 시행: 2025. 3. ~ 12월
  - 남사에담촌 찾아가는 관광 팝업부스 운영
- 남사에담촌을 활용한 콘텐츠 개발 및 상품화
  - 제 1회 남사에담촌 돌담길 어르신 시화전 행사 운영
    - 일 자: 2024. 10. 25.(금) ~ 10. 27.(일) 【3일간】
    - 내 용: 성인문해교실 시화 작품 돌담길 전시 및 관광 팝업부스 운영
  - 제 2회 남사에담촌 돌담길 어르신 시화전 행사 운영
    - 일 자: 2025. 10. 24.(금) ~ 10. 26.(일) 【3일간】
    - 내 용: 성인문해교실 시화 작품 돌담길 전시 및 농특산물 플리마켓 운영
  - 산청 웰니스 광역시티투어 운영
    - 시티투어 프로그램 개발 및 운영: 2025. 1. ~ 12월

- 내 용: 수도권 관광객 대상 산청 웰니스 광역시티투어 관광 상품 운영
- 운영현황: 60회(당일 7회, 1박2일 53회) 1,319명
- 남사예담촌 ‘스타마을 20선’ 선정
  - 내 용: 전국 1,200여개 농촌체험휴양마을 중, 고유한 특색과 자원을 바탕으로 차별화된 운영 전략을 인정받아 ‘스타마을 20선’ 에 선정
- 전통문화체험 관광프로그램(도보극장) 개발 및 상품화
  - 프로그램 개발 및 홍보: 2023. 1. ~ 5월
  - 프로그램 운영: 2023. 3. ~ 2025. 12월
- 빅데이터와 함께하는 똑똑한 컨설팅 2차 공모 진행
  - 지역맞춤형 사업 추진지원 최종 컨설팅 완료: 2023. 12월
- 지역맞춤형 안내표지 컨설팅사업 공모 시행
  - 남사예담촌 관광안내판 정비 컨설팅 1~2차 공모 사업 완료: 2024. 12월
- 남사예담촌 인프라 구축사업
  - 2023년 지역개발계획사업비 신청 및 확정: 2022. 4. ~ 9월
  - 공유재산 심의 및 관리계획 수립: 2022. 10월
  - 편입부지 보상협약: 2023. 1. ~ 2023. 12월
  - 실시설계용역 시행: 2023. 1. ~ 12월
  - 남사예담촌 인프라 구축사업 시행 : 2024. 6. ~ 2026. 12월

## □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
9,150	9,150	9,150	8,428	3,500	225	4,703	-	8,428	3,500	225	4,703	-

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	9,150	-	650	2,850	3,150	1,250	1,250	-
국비	4,700	-	-	1,900	2,200	300	300	-
도비	480	-	-	120	120	120	120	-
군비	3,970	-	650	830	830	830	830	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	8,428	5,220	909	572	1,397	1,277	4,175	2,046	1,196	1,325	751	-
	국비	3,500	1,434	-	-	400	-	3,100	990	-	444	-	-
	도비	225	225	120	-	50	152	55	58	-	15	-	-
	군비	4,703	3,561	789	572	947	1,125	1,020	998	1,196	866	751	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산청아미지 up 집중홍보	소계	4,276	3,209	609	572	882	880	972	954	1,127	803	686	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	4,276	3,209	609	572	882	880	972	954	1,127	803	686	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
남사에담촌 관광활성화 지원사업	소계	197	142	-	-	35	35	48	44	69	63	45	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	197	142	-	-	35	35	48	44	69	63	45	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
남사에담촌 인프라 구축사업	소계	3,520	1,434	-	-	400	-	3,100	990	-	444	20	-
	국비	3,520	1,434	-	-	400	-	3,100	990	-	444	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
남사에담촌 화장실 및 샛문 설치사업	소계	330	330	300	-	30	330	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	120	120	120	-	-	120	-	-	-	-	-	-
	군비	210	210	180	-	30	210	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
남사에담촌 관광안내 표지판 설치사업	소계	50	50	-	-	50	32	-	18	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	50	50	-	-	50	32	-	18	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
남사에담촌 표지설치 및 인도교 재형비공사	소계	55	55	-	-	-	-	55	40	-	15	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	55	55	-	-	-	-	55	40	-	15	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 사업 추진을 위한 국·도비 예산 확보 필요  
⇒ 각종 공모사업 신청을 통한 예산 확보 적극 추진

## □ 향후 추진계획

- 홍보지원
  - 옥외매체 홍보(지하철, 터미널, 옥외LED 등) 및 온라인 홍보채널 운영
  - 단체 및 소규모 관광객 유치 인센티브 지원 확대 운영
  - 드라마 및 인기 방송 프로그램을 통한 온라인 마케팅 홍보
  - 국내외 팸투어 및 관광박람회 참가로 대외적인 산청관광이미지 제고
  - 광역시티투어 운영으로 외부관광객 유입 및 지역경제 활성화 도모
- 콘텐츠 개발 및 상품화
  - 도보투어 및 한복입기 체험 등 전통문화체험 프로그램 추가 발굴·운영
  - 이색 체험 행사 기획 및 연계 관광지 통합 관광프로그램 개발 및 상품화
- 남사예담촌 인프라 구축사업
  - 남사예담촌 인프라 구축 사업 착공 및 준공 : 2024. 6. ~ 2026. 12월
  - 남사예담촌 추가 사업 검토 및 예산확보 방안 검토 등

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 관광시설담당 (담당자 김종식, 7221)
	4-8			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료예상	2023년 12월
			목표달성여부	여

## 31

# 생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2024년
- 위치: 산청군 생초면 어서리 772, 생초국제조각공원 일원
- 총 소요예산: 600백만원(군비)
- 사업내용: (기존)15,000㎡ ⇒ (확대)21,000㎡
  - 꽃잔디 확대 조성대상지 잡목제거 및 정지작업(6,000㎡)
  - 꽃잔디 확대 조성 대상지 토목공사(수로, 조경석쌓기, 흙콘크리트 포장 등)
  - 꽃잔디 추가식재(480,000본) 등

### □ 주요 추진사항

- 문화재 시굴조사 실시 : 2023. 3. ~ 6월
- 매장문화재 정밀발굴조사 실시 : 2023. 7. ~ 9월
- 부지추가조성(확대 조성대상지 토목공사) : 2023. 10. ~ 11월
- 꽃잔디 추가식재 및 잡초제거 : 2023. 10. ~ 12월
- 생초국제조각공원 및 독방길 꽃잔디 식재·보식, 제초작업 및 관리 : 2024. 1. ~ 4월
- 공원 내 기타 시설물 설치 및 보수(로프난간 등 부대시설, 조경수 전정 등) : 2024. 6. 1. ~ 11. 30.

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
600	600	600	970	-	-	970	-	970	-	-	970	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	600	-	-	300	300	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	600	-	-	300	300	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	970	915	-	-	620	600	350	315
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	970	915	-	-	620	600	350	315
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
관광지 기반시설 관리운영 (생초국제조각 공원 시설 확충사업)	소계	950	895	-	-	600	580	350	315
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	950	895	-	-	600	580	350	315
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
관광지 기반시설 관리운영 (생초국제조각 공원 꽃잔디 확장 조경설계 및 문화재 용역)	소계	20	20	-	-	20	20	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	20	20	-	-	20	20	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-


문제점 및 대책

- 해당없음

향후 추진계획

- 생초국제조각공원 및 독방길 꽃잔디 식재·보식, 제초작업 및 관리

현황사진



구분	역점시책	추진실적	100% (완료)	담당부서	관광진흥과 (관광기획담당)
----	------	------	--------------	------	-------------------

## 32 2025 산청방문의 해

○ 2025 산청방문의 해를 추진하여 2023 산청세계전통의약향노화엑스포 성공 개최 이후 관광객의 재방문을 유도하고 웰니스 관광도시 브랜드 구축 도모

### □ 사업개요

- 사업기간: 2024. 7월 ~ 2025. 12월
- 사업비: 980백만원(군비 980)
- 사업내용
  - 대표사업: 산청방문의 해 선포식, 지리산 미개방구간 탐방행사 등
  - 홍보마케팅: 관광슬로건 및 BI개발, 단체관광객 및 소규모관광객 유치 인센티브 제공 확대 등
  - 지역자원 연계 프로그램: OTA 연계한 숙박할인 이벤트(여기어때) 등
  - 체계·인프라 구축사업: 유동인구분석시스템 추가 설치, 관광안내 표지판 개보수 등

### □ 추진사항

- 방문의 해 기본계획 수립 : 2024. 2월
- 방문의 해 선포식 개최 : 2024. 7. 26
- 산청 숙박 세일 페스타 : 2025. 1월 ~ 2월
- 단체관광객 여행 인센티브 사업 : 2025. 2월
- 산청에서 한달 여행하기(월곳살곳 산청곳곳) : 2025. 4월 ~ 12월
- 방문의 해 읍·면 조형물 설치 : 2024. 4월 ~ 5월
- 제41회 산청황매산철쭉제 : 2025. 5. 1. ~ 5. 11.
- 모바일 스탬프 투어 운영 : 2025. 5월 ~ 12월
- 남사예담촌 도보극장 : 2024. 4월 ~ 5월
- 지리산 미개방구간 탐방행사 : 2025. 6. 6. ~ 6. 7.
- 캠핑과 문화가 접목된 캠핑콘서트 : 2025. 6월 ~ 10월
- 동의보감촌 미션투어 불로초 원정대 : 2025. 6. 14. ~ 6. 15.
- 왔다! 산청ON, 내돈내살 방문 인증 이벤트 운영 : 2025. 8. 14. ~ 11. 30.
- 산너머 친구들과 보물찾기 이벤트 운영 : 2025. 10. 12.
- 웰니스 광역시티 투어 운영 : 2025. 1월 ~ 12월

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

### □ 향후 추진계획

- 인구감소지역 맞춤형 관광상품 개발을 통한 관광객 및 생활인구 유입추진

구 분	역점시책	추진실적	65% (정상추진)	담당부서	관광진흥과 (관광개발담당)
-----	------	------	---------------	------	-------------------

## 33 늘비 축구테마거리 조성사업

○ 베트남 한국축구 열풍으로 축구를 테마로 한 체육시설연계사업 및 관광거리 조성으로 베트남과의 문화교류, 국내외 스포츠 관광객 유치로 우리군 관광 발전에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 생초면 어서리 일원
- 사 업 비: 4,000백만원(도비(균특) 2,300, 도비 690, 군비 1,050)
- 사 업 량: 축구전시관 건립(A=344㎡), 축구 테마거리 조성 L=1.6km, 조형물 설치 2EA, 주차장 조성 A=4,100㎡
- 사업내용
  - 생초면 어서리 일원에 스포츠관광객 유치를 위한 축구테마거리 조성

### □ 추진사항

- 기본계획 및 타당성조사 용역 완료 : 2019. 12월
- 지방재정투자(군) 심사 승인 : 2020. 4월
- 늘비 축구테마센터 건립공사 실시설계용역 완료 : 2022. 11월
- 늘비 축구테마센터 착공 : 2022. 11월
- 늘비 축구테마센터 준공 : 2023. 11월
- 늘비 축구테마센터 전시관 실시설계용역 시행 : 2024. 3월
- 늘비 축구테마거리 조성사업 실시설계용역 시행 : 2024. 4월
- 늘비 축구테마센터 전시 연출 용역 착공 : 2024. 10월
- 늘비 축구테마거리 조성사업 착공 : 2024. 12월
- 늘비 축구테마센터 전시 연출 용역 준공 : 2025. 5월

### □ 문제점 및 대책

- 문제점
  - 타부서에서 추진 중인 ‘생초지구 풍수해생활권 종합정비사업’ 과 사업구간 일부 중복 및 ‘생초 축구센터 건립사업’ 과 유스호스텔 리모델링 사업이 중복됨
- 대 책
  - ‘늘비 축구테마거리 조성사업 ’ 사업계획 변경 승인(경상남도) 후 사업 추진 예정

### □ 향후 추진계획

- 늘비 축구테마거리 조성사업 사업 계획 변경 : 2026. 1월
- 늘비 축구테마거리 조성사업 준공 : 2026. 12월



구분	역점시책	추진실적	65% (정상추진)	담당부서	관광진흥과 (관광개발담당)
----	------	------	---------------	------	-------------------

## 34 남사예담촌 인프라 구축사업

○ “한국에서 가장 아름다운 마을 제1호”로 선정된 남사예담촌을 방문하는 방문객이 꾸준히 증가하고 있으나, 방문객 편의를 위한 인프라 부족으로 주차난, 쉼터부족 등 불편을 초래하고 있어 인프라 구축으로 방문객 편의를 제공하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 단성면 남사리 일원
- 사 업 비: 4,270백만원(도비(균특) 3,500, 군비 770)
- 사 업 량: 도로확포장 L=700m, 공원조성 A=3,000㎡, 산책로 조성 L=300m 등
- 사업내용: 남사예담촌 관광활성화를 위한 관광인프라 구축

### □ 추진사항

- 지역개발 변경 계획 수립 및 신청 : 2021. 5월
- 지역개발계획 변경 승인 : 2021. 12월
- 실시설계용역 완료 : 2024. 1월
- 공사착공 : 2024. 6월
- 지역개발계획 변경 승인(기간변경) : 2024. 12월
- 지역개발사업구역 지정, 실시계획 승인 신청 : 2025. 11월

### □ 문제점 및 대책

- 문제점
  - 도로 및 다목적공간 보상 협의가 지연됨
- 대 책
  - 도로 및 다목적공간 보상 재 협의 후 보상이 어려울 경우 향후 사업계획 변경 신청하여 사업 추진 예정임

### □ 향후 추진계획

- 보상 미협의 시 사업계획 변경 신청 : 2026. 3월
- 공사 준공 : 2026. 12월

구 분	역점시책	추진실적	40% (정상추진)	담당부서	관광진흥과 (관광개발담당)
-----	------	------	---------------	------	-------------------

## 35 백두대간 V-힐링 스타트업로드 조성사업

○ 지리산권역의 구심점이자 백두대간 들머리인 밤머리재를 가을철 아름다운 단풍길로 조성하고 산청~진주 자전거길 상생협약과 연계하여 볼거리를 제공하고 주요관광지와 연결을 통해 지역관광 활성화

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 금서면 평촌리~삼장면 홍계리 일원
- 사 업 비: 15,000백만원(균특 7,500 도비 2,250 군비 5,250)
- 사 업 량: 백두대간 V-힐링스타트업 센터 건립 1개소,  
밤머리재 단풍길 조성 L=10km, 자전거도로 노선 확충 L=35km
- 사업내용: 지리산 생태관광 거점 조성 및 자전거도로 확충

### □ 추진사항

- 백두대간권 발전종합계획(변경) 핵심사업 선정 : 2021. 5월
- 백두대간권 발전종합계획(변경) 결정·고시 : 2021. 11월
- 2023년 해안 및 내륙권 발전사업 국비 신청 : 2022. 4월
- 재정투자심사(도) 조건부 승인 : 2022. 5월
- 기본 및 실시설계용역 시행 : 2024. 1월
- 밤머리재 명품로드 조성사업 착공 : 2025. 1월

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

### □ 향후 추진계획

- 백두대간 V-힐링스타트업 센터 건립 착공 : 2026. 2월
- 자전거 도로 노선 확충공사 착공 : 2027. 2월

구분	역점시책	추진실적	25% (정상추진)	담당부서	관광진흥과 (관광개발담당)
----	------	------	---------------	------	-------------------

## 36 밤머리재 전망대 관광경관 명소화 사업

○ 지리산으로 가는 대표적 관문이며 가을철 단풍길로 유명한 밤머리재 터널 개통으로 기존도로와 유휴공간을 활용하여 생태문화체험공간 등 지리산 생태 관광 거점 조성

### □ 사업개요

- 위치: 산청군 삼장면 홍계리 산110-3번지 일원
- 사업비: 12,480백만원(국비 6,240, 도비 1,870, 군비 4,370)
- 사업량: 방문자 센터 건립 1개소, 밤머리재 전망대 1개소, 연결브릿지 L=90m, 다목적광장 A=650㎡
- 사업내용: 밤머리재 관광경관 명소화 A=5,102㎡

### □ 추진사항

- 밤머리재 전망대 관광경관 명소화 사업 계획 수립 반영 : 2022. 11월
- 남부권 광역관광 개발계획 1단계 사업('24 ~ '27) 선정 : 2023. 5월
- 중기지방재정계획 반영 : 2023. 12월
- 2024년 남부권 광역관광개발사업 예산 확정 통보(문체부) : 2023. 12월
- 재정투자심사(도) 조건부 승인 : 2024. 5월
- 기본 및 실시설계용역 시행 : 2024. 12월
- 밤머리재 전망대 건축기획 용역 시행 : 2025. 8월

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

### □ 향후 추진계획

- 군립공원 조성계획 변경 : 2026. 2월
- 공사 시행 : 2026. 2월





# 산림복지과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (산림녹지과)

## □ 총 평

- (둔철 산림생태인프라 구축사업) 신안면 둔철 지역의 수려한 자연경관을 활용하여 지역 내 산림생태인프라 구축으로 관광명소 조성 및 지역 경제 활성화에 기여
- (백두대간 생태축 복원사업) 백두대간의 마지막 지맥인 응석지맥 복원의 상징성을 회복하고, 민족의 영산 지리산과 우리군의 응석봉을 연결하여 자생 동식물의 보전을 통한 산림생태계 보전에 기여
- (지리산산청곶감 홍보·판매장 건립사업) 지리산 산청곶감의 상시 판매 거점공간을 조성하여 판매와 전시를 동시에 함으로써, 인근 관광지와 연계한 관광객 증대 및 농가 소득 증대로 이어져 군민의 삶의 질 향상에 기여

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	5	3		2			
군수공약사업	4	3		1			
주요시책사업							
역점시책사업	1			1			

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 단절된 백두대간 생태복원으로 건강한 산림 생태계 도모를 위한 실시 설계 및 사업 시행(1차분 준공 및 2차분 발주)

## □ 향후 추진계획

- 공약사업 4건 중 3건 완료, 1건은 현재 정상추진 중
  - 백두대간 생태축 복원사업 : 2026. 3월 완료
- 역점사업 1건 현재 정상추진 중
  - 지리산산청곶감 홍보·판매장 건립사업 : 2026. 5월 개관

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산림행정담당 (담당자 임수진, 6904)
	2-2			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 4월
			목표달성여부	여

## 37

# 군유림 밀원 식물단지 조성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1월 ~ 2026. 12월
- 위치: 관내 군유림
- 총 소요예산: 337.5백만원(국비 168.8, 도비 50, 군비 118.7)
- 사업내용
  - 양봉농가 숙원사업으로 조림사업 추진 시 군유림 밀원수림 조성
  - 채밀기간 연장을 위하여 개화시기별 다양한 밀원수종 발굴 및 식재
  - 밀원수 선정은 조림적지를 우선 고려하여 꿀 생산 능력이 높은 수종식재
  - 조림지 사후관리 사업으로 밀원수 생육환경 개선하여 활착률 재고

### □ 주요 추진사항

- 2022년 밀원수 식재(5ha) 및 조림지 사후 관리 추진 : 2022. 1 ~ 12월
- 2023년 밀원수 식재(5ha) 및 조림지 사후 관리 추진 : 2023. 1 ~ 12월
- 2024년 밀원수 식재(5ha) 및 조림지 사후 관리 추진 : 2024. 1 ~ 12월
- 2025년 밀원수 식재(10ha) 및 조림지 사후 관리 추진 : 2025. 1 ~ 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	기타	확보 총계	국비	도비	군비	기타
337.5	337.5	337.5	461	131	39	91	200	461	131	39	91	200

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	337.5	-	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	-
국비	168.75	-	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	-
도비	50.625	-	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125	-
군비	118.125	-	23.625	23.625	23.625	23.625	23.625	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-



## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	461	334	63	55	66	58	66	58	266	163
	국비	131	86	32	28	33	29	33	29	33	-
	도비	39	26	9	8	10	9	10	9	10	-
	군비	91	59	22	19	23	20	23	20	23	-
	기타	200	163	-	-	-	-	-	-	200	163
경제림 조성	소계	261	171	63	55	66	58	66	58	66	-
	국비	131	86	32	28	33	29	33	29	33	-
	도비	39	26	9	8	10	9	10	9	10	-
	군비	91	59	22	19	23	20	23	20	23	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기후위기 대응 밀원수 조림사업	소계	200	163	-	-	-	-	-	-	200	163
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	200	163	-	-	-	-	-	-	200	163

## □ 문제점 및 대책


- 대부분 균유림의 고지대에 위치하고 있어 밀원수 조림의 활착 및 사후 관리(풀베기 등)에 따른 조림 성공률이 낮음
  - 임지적 여건에 맞는 밀원 조림 수종을 선택하고 자연환경(가뭄 등)에 따른 조림목 고사 지역에 대한 보식을 실시
  - 사후관리(풀베기 등)시 조림목의 보호를 위하여 현장 관리 감독 철저

## □ 향후 추진계획

- 해당없음

## □ 현황사진

※ 신안면 안봉리 산2번지 일원 밀원수 조림 단지 전경(10ha)



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산촌소득담당 (담당자 김지원, 6932)
	2-3			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2024년 7월
			목표달성여부	여

## 38

# 산림 신품종 재배단지 조성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 6월 ~ 2024. 7월
- 위치: 산청군 단성면 길리 산98-11번지 일원
- 총 소요예산: 2,500백만원(국비)
  - ※ 시행처: 산림청 국립산림품종관리센터(시범사업)
- 사업내용: 재배단지 조성, 관리 및 작업시설 건축

### □ 주요 추진사항

- 산림신품종재배단지 실시설계 용역 : 2022. 6월
- 사회적협동조합 설립준비위원회 개최 : 2022. 7. ~ 9월
- 산청티움사회적협동조합 창립 : 2022. 10월
- 산림신품종재배단지 공사 착공 : 2023. 5월
- 신품종재배단지 조성사업 준공(입구 도로공사 포함) : 2024. 7월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					입기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	입기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-	-	2,500	2,500	-	-	-

### □ 입기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	입기 내 투자 계획					입기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	2,500	-	300	2,200	-	-	-	-
국비	2,500	-	300	2,200	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

예산확보 및 집행액: 산림청 국립산림품종관리센터 추진사업

향후 추진계획

○ 해당없음

현황사진



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 녹지조성담당 (담당자 최여원, 6942)
	4-9			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2025. 12월
			목표달성여부	완료

## 39

# 둔철 산림생태인프라 구축사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1월 ~ 2026. 3월
- 위치: 산청군 신안면 안봉리 산19-8번지 일원
- 총 소요예산: 350백만원(도비 24, 군비 326)
- 사업내용
  - 생태관찰시설: 습지생태관찰소 조성 등
  - 생태숲보완사업: 둔철천문대 정비, 둔철 생태숲 별마루 정원 조성 등

### □ 주요 추진사항

- 둔철천문대 주변 정비사업 시행 : 2025. 4월
- 생태숲 보완 및 조성사업 : 2025. 6.~12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,500	350	350	350	-	24	326	-	350	-	24	326	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	350	-	-	125	40	100	85	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	24	-	-	24	-	-	-	-
군비	326	-	-	101	40	100	85	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	350	350	-	-	125	125	40	40	185	185
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	24	24	-	-	24	24	-	-	-	-
	군비	326	326	-	-	101	101	40	40	185	185
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
녹지공간 조성사업 (생활주변 녹지공간 조성 1개소)	소계	80	80	-	-	80	80	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	24	24	-	-	24	24	-	-	-	-
	군비	56	56	-	-	56	56	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
명품산청 조성	소계	15	15	-	-	15	15	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	15	15	-	-	15	15	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생태숲 관리	소계	255	255	-	-	30	30	40	40	185	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	255	255	-	-	30	30	40	40	185	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


## □ 문제점 및 대책

- 둔철 생태숲내 조성된 정원내 초화류등의 활착을 위해서 제초등 초기 관리가 중요한 사항으로 시민정원사들의 자원봉사등을 통하여 유지 관리할 계획임

## □ 향후 추진계획

- 둔철 생태숲 정원 유지관리 : 2026. 3. ~ 11월

## □ 현황사진



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산림보호담당 (담당자 이주환, 6912)
	5-6			
추진실적 (기준일)	80% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2026년 3월
			목표달성여부	여

## 40

# 백두대간 생태축 복원사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 3.
- 위치: 산청군 삼장면 홍계리 산110-3번지 일원
- 총 소요예산: 5,810백만원(국비 4,067 도비 523 군비 1,220)
- 사업량: 구조물설치 1개소(B=14m, L=50m), 식생기반토 성토, 자생식물 식재 등
- 사업내용: 지리산과 응석봉 군립공원의 생태계 연계성 회복 및 산림복원

### □ 주요 추진사항

- 실시설계 심사 완료 : 2022. 12월
- 시공업체 계약 체결 : 2023. 4월
- 건설사업 관리용역 계약 체결 : 2023. 11월
- 사면 안전성 검토 등 추진 : 2023. 12월 ~ 2024. 2월
- 설계변경(총괄분 1회, 1차분 1회) : 2024. 11월
- 1차분 공사 준공 및 2차분 공사 계약 : 2024. 11월
- 1차분 감리 준공 및 2차분 감리 계약 : 2025. 6월
- 3차분 공사 발주 : 2025. 11월
- 설계변경(총괄분 2회, 2차분 1회, 3차분 1회) : 2025. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
5,810	5,810	5,810	5,810	4,067	523	1,220	-	5,810	4,067	523	1,220	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기내 투자 계획					임기후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	5,810	-	1,249	2,850	1,180	531	-	-
국비	4,067	-	874	1,995	826	372	-	-
도비	523	-	112	257	106	48	-	-
군비	1,220	-	263	598	248	111	-	-
기타			-	-	-	-	-	-

예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산림 생태 복원	소계	5,810	4,712	1,249	203	2,850	1,361	1,180	2,153	531	995
	국비	4,067	3,765	874	142	1,995	952	826	1,830	372	841
	도비	523	426	112	18	257	123	106	235	48	50
	군비	1,220	521	263	43	598	286	248	88	111	104
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

- 현장여건 및 기타사유 등으로 공사 추진율이 낮고 신속한 예산 집행이 어려움

향후 추진계획

- 2차분 · 3차분 공사 준공 예정 : 2026. 3월

현황사진



구 분	역점시책	추진실적	80% (정상추진)	담당부서	산림녹지과 (산촌소득담당)
-----	------	------	---------------	------	-------------------

## 41 지리산 산청곶감 홍보·판매장 건립사업

○ 전국 최고의 품질로 인정받고 있는 지리산 산청곶감의 상시 판매 거점공간을 조성, 판매와 전시를 통해 인근 관광지와 연계한 관광객 증대와 농가 소득 증대를 통한 군민의 삶의 질을 향상시키고자 함.

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 시천면 천평리 444-6
- 사 업 비: 3,960백만원(지방소멸대응기금 100%)
- 사 업 량: 건축 1동 신축(지상 2층, 연면적 933㎡)
- 사업내용: 지리산 산청곶감 홍보·판매장 1동 신축

### □ 추진사항

- 지방소멸대응기금 투자사업 확정 : 2022. 9.
- 홍보판매장 건립사업 추진계획 수립 : 2022. 10.
- 공유재산 관리계획 심의 : 2022. 11.
- 공공건축물 건축기획 용역 : 2023. 2. ~ 12.
- 홍보판매장 건립 설계공모 실시 : 2024. 2. ~ 4.
- 사업설명회 개최 : 2024. 4. 30.
- 건축설계 실시설계 용역 시행 : 2024. 4. ~ 2024. 12.
- 덕산곶감영농조합법인 총회 기부채납 의결 : 2024. 5. 29.
- (※ 가감정평가액: 180백만원, 기부조건 없음)
- 공유재산 관리계획 변경 심의 : 2024. 8.
- 건축공사 착공 : 2024. 11.
- 홍보·판매장 관리위탁 수탁자 선정 : 2025. 2. ~ 3.

### □ 향후 추진계획

- 홍보·판매장 건립 시행 준공 : 2026. 4월
- 홍보·판매장 개관 : 2026. 5월





# 환경위생과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (환경위생과)

## □ 총 평

- 제1차 산청군 탄소중립·녹색성장 기본계획과 제3차 산청군 기후위기 적응대책 수립으로 급변하는 기후변화에 대응하고 온실가스 저감을 통한 2050 탄소중립 실현의 기틀을 마련하였으며
- 미세먼지 저감을 위한 전기자동차 보급, 노후경유차 폐차 지원사업으로 대기환경 개선에 기여하였고 전기자동차 이용 주민들의 편의를 위해 전기차 충전기 233기(급속 62, 완속 171)를 설치 완료하였음
- 재활용 동네마당 확대로 쓰레기 분리수거 및 쾌적한 거리 조성, 공중화장실 개선 및 설치를 통해 이용객들의 편의를 도모하였음
- 또한 위생업소 환경개선으로 군민 및 방문객들에게 청정 산청 이미지를 제고하는데 기여하였음.

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	2	1	-	1	-	-	
군수공약사업	1	1	-	-	-	-	
주요시책사업	-	-	-	-	-	-	
역점시책사업	1	-	-	1	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 전기차 충전기(환경부 무공해차 전환 브랜드 공모사업 추진) 설치 완료
  - 설치대수 : 233기(급속 62, 완속 171)
  - ※ 사업비는 국비 및 사업자 부담으로 추진
- 제1차 산청군 탄소중립녹색성장 기본계획 수립 용역
  - 시간적범위 : 2025년 ~ 2034년(10개년 계획)
- 제3차 산청군 기후위기 적응대책 수립 용역
  - 시간적범위 : 2025년 ~ 2029년(5개년 계획)

- 전기자동차 보급 사업 추진
  - 1,680백만원 (132대 / 승용 65, 화물 66, 이륜 1)
- 운행차배출가스 저감사업 추진
  - 1,509백만원 (343대 / 조기폐차 317, 매연저감장치 3, 엔진교체 23)
- 농촌폐기물처리시설 가구별 주민지원사업 시행
  - 농촌폐기물처리시설 주변지역 163가구에 대해 기프트 카드 지원
  - 사업비: 81,500천원(가구당 50만원)
  - 농업, 축산업 관련 기계 구입, 의료, 전기, 난방비 등 다양한 분야에 활용토록 지원
- 슬레이트 처리지원사업 추진
  - 995백만원 (철거 207동, 지붕개량 4동)

#### □ 향후 추진계획

- 탄소중립, 생활폐기물 저감을 위한 주민 의식 교육 강화 및 캠페인 추진
- 음식물쓰레기 저감을 위한 음식물 감량기기 보급 및 RFID 설치 확대
- 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원사업을 통한 주거환경개선
- 재래식 화장실의 수세식 교체를 통한 주민 위생편의 증진

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	환경위생과 환경보건담당 (담당자 장은임, 7101)
	4-10			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2024년 3월
			목표달성여부	여

## 42 생초 민물 먹거리타운 명품화 사업 지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023. 11월 ~ 2024. 3월
- 위 치: 산청군 생초면 어서리 287-2일대(생초버스터미널)
- 소요예산: 100백만원(군비)
- 내 용: 민물고기 먹거리타운 홍보 전황판 설치

### □ 주요 추진사항

- 홍보시설 디자인 및 설치 위치 선정 : 2023. 11월
- 홍보시설 설치사업 계약 : 2023. 11월
- 문화재(생초고분군) 보존 영향 검토 신청 : 2023. 12월
- 홍보시설 설치공사 추진 : 2023. 12월 ~ 2024. 3월
- 홍보시설 준공 및 운영 : 2024. 3월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
100	100	100	100	-	-	100	-	100	-	-	100	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	100	-	-	100	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	100	-	-	100	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
먹거리 타운 활성화 사업	합계	100	92	-	-	100	-	-	92
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	100	92	-	-	100	-	-	92
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

○ 해당없음

향후 추진계획

○ 민물고기 먹거리타운 홍보시설 운영 : 연중

현황사진



구 분	역점시책	추진실적	15% (정상추진)	담당부서	환경위생과 (환경시설담당)
-----	------	------	---------------	------	-------------------

## 43 소각시설 및 생활자원회수센터 확충사업

○ 직매립 금지 대비 소각시설 증설 및 생활자원회수센터 신설을 통한 폐기물처리시설의 안정적 운영

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 생비량면 진산로 2192-103 일원
- 사 업 비: 32,765백만원(국비 9,829, 도비 6,881, 군비 16,055)
- 사 업 량: 소각시설(30톤/일), 생활자원회수센터(10톤/일)
- 사업내용: 2030년 직매립 금지에 따른 소각시설 및 생활자원회수센터 확충


### □ 추진사항

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 : 2023. 11월
- 폐기물처리시설 입지 결정·고시 : 2025. 5월
- 지방채정투자심사(자원회수) 승인 : 2025. 6월
- 지방채정중앙투자심사(소각) 승인 : 2025. 7월
- 2026년 정부예산 편성 : 2025. 12월

### □ 향후 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역(인허가 포함) : 2026. 6. ~ 2028. 6월
- 공사계약 및 착수 : 2028. 7. ~ 2030. 8월
- 시설검사 및 시운전 : 2030. 9월
- 공사 준공 : 2030. 10월

### □ 현황사진









# 지역발전과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (지역발전과)

## □ 총 평

- 3건의 군수공약사업과 1건의 시책사업을 완료하고, 2건의 군수공약사업과 5건의 시책사업 등 적극 추진
- 개별사업의 중점관리 및 체계적인 추진으로 행복한 산청 구현을 위한 지역발전 인프라 구축

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	11	4	-	7	-	-	
군수공약사업	5	3	-	2	-	-	
주요시책사업	1	-	-	1	-	-	
역점시책사업	5	1	-	4	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 일반농산어촌개발사업(농촌중심지, 기초생활)을 통한 낙후된 주거환경 개선
- 2025년 도시재생사업(지역특화) 공모 선정으로 지역 특성을 반영한 도시재생 추진 기반 확보

## □ 향후 추진계획

- 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 및 시행계획 수립을 통한 농촌협약 체결로 농산어촌 지역의 삶의 질 향상
- 특색있고 경쟁력있는 도시재생사업을 통한 도시브랜드화

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 도시재생담당 (담당자 고건수, 7313)
	1-8			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 44 도시재생 사업(옥산지구)

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2028년(4년간)
- 위치: 산청군 산청읍 옥산리 163-1번지 일원(옥산지구)
- 총 소요예산: 24,653백만원(국비 14,659, 도비 1,954, 군비 8,040)
- 사업내용: 옥산지구 도시재생사업 A=148,530㎡
  - 산청 체류거점 공간 조성, 도심둘레길 조성, 폭우·폭염대비 방재사업 등

### □ 주요 추진사항

- 활성화계획 수립 및 행정절차 이행, 공모사업 평가 : 2025. 4. ~ 11월
- 공모사업 선정 : 2025. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
17,500	26,921	4,880	24,653	14,659	1,954	8,040	-	24,653	14,659	1,954	8,040	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	26,921	-	-	-	200	3,150	1,530	22,041
국비	15,000	-	-	-	-	1,810	900	12,290
도비	2,000	-	-	-	-	250	120	1,630
군비	9,646	-	-	-	200	1,090	510	7,846
기타	275	-	-	-	-	-	-	275

# □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	24653	219	-	-	-	-	170	170	50	49	24,433	-
	국비	14,659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,659	-
	도비	1,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,954	-
	군비	8,040	219	-	-	-	-	170	170	50	49	7,820	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
옥산지구 도시재생사업 (활성화 계획수립 용역)	소계	220	219	-	-	-	-	170	170	50	49	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	220	219	-	-	-	-	170	170	50	49	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
옥산지구 도시재생사업	소계	24,433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,433	-
	국비	14,659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,659	-
	도비	1,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,954	-
	군비	7,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,820	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# □ 향후 추진계획

- 경상남도 지방도시재생위원회 계획 심의 : 2026. 3월
- 도시재생활성화계획 승인 및 고시 : 2026. 3월
- 건축(토목 등) 설계 공모 및 착공 : 2026. 3. ~ 5월
- 사업 착공 예정 : 2027. 5월

# □ 현황사진(조감도)



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 주택담당 (담당자 강태환, 7361)
	1-9			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2024년 6월
			목표달성여부	여

## 45

## 대형아파트 유치

### □ 사업개요

- 사업기간: 2019. 6월 ~ 2024. 6월
- 위치: 신안면 하정리 754-1번지 일원
- 총 소요예산: 18,900백만원(LH 11,200, 군 7,700)
- 사업내용
  - 공공임대주택: 1동(지하1층, 지상12층), 82세대, 연면적 6,005.78㎡
  - 신안면사무소: 1동(지상 3층), 연면적 993.87㎡

### □ 주요 추진사항

- 국토교통부 공모사업 선정 : 2019. 6월
- 사업계획 승인 : 2020. 12월
- 공사 착공 : 2021. 7월
- 공공주택(공공임대주택) 준공 및 입주 : 2024. 2월

※ 공공임대주택 입주현황

(2025. 5. 기준)

단지명	주택규모	주택유형	전체호수	입주호수	공가율(%)
한여울마을 (산청신안행복주택)	합 계		82	65	20
	29.76㎡ (9평)	국민임대	12	9	
	46.99㎡ (13평)	국민임대	18	16	
	21.89㎡ (6평)	행복주택	31	24	
	26.65㎡ (7평)	행복주택	9	6	
	36.83㎡ (10평)	행복주택	12	10	

- 공공청사(신안면사무소) 준공 및 개소 : 2024. 6. 7.

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
18,900	18,900	3,050	18,900	-	-	7,700	11,200	3,050	-	-	3,050	-

임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	18,900	15,850	2,450	600	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	7,700	4,650	2,450	600	-	-	-	-
기타	11,200	11,200	-	-	-	-	-	-

예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
신안면 사무소 복합개발 사업	소계	3,050	3,050	2,450	2,450	600	600	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	3,050	3,050	2,450	2,450	600	600	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

○ 해당없음

향후 추진계획

○ 해당없음

□ 현황사진



공공임대주택(한여울마을) 전경사진



공공청사(신안면사무소) 전경사진



구분	관리번호 1-10	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 곽대영, 7332)
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료 목표달성여부	2025년 6월 여

## 46

# 농산어촌 주거플랫폼 사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2020 ~ 2025년
- 위치: 산청군 신안면 소재지 내
- 총 소요예산: 16,000백만원(국비 11,200, 도비 1,440, 군비 3,360)
- 사업내용
  - 어울림문화센터 조성(2,552㎡), 청소년 문화의집 조성(966㎡)
  - 보행 및 교통환경 개선 1식, 어울림마당 조성(845㎡)

### □ 주요 추진사항

- 시행계획 및 세부설계 : 2022. 8. ~ 2023. 9월
- 공사착공 : 2023. 9월
- 어울림문화센터 및 청소년 문화의집 준공 : 2025. 5월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
16,000	16,000	12,579	16,000	11,200	1,440	3,360	-	12,579	8,805	1,132	2,642	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	16,000	3,421	3,007	4,311	5,261	-	-	-
국비	11,200	2,396	2,105	3,018	3,682	-	-	-
도비	1,440	308	270	388	474	-	-	-
군비	3,360	718	632	905	1,105	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
신안면 농촌 중심지 활성화 사업	합계	12,579	12,579	3,007	3,007	4,311	4,311	5,261	4,468	-	793
	국비	8,805	8,805	2,105	2,105	3,018	3,018	3,682	2,889	-	793
	도비	1,132	1,132	270	270	388	388	474	474	-	-
	군비	2,642	2,642	632	632	905	905	1,105	1,105	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 해당없음

## □ 향후 추진계획

- 시군역량강화사업을 통한 활성화 프로그램(S/W) 운영 : 2026. 1. ~ 12월

## □ 현황사진



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 곽대영, 7332)
	5-5			
추진실적 (기준일)	35% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

## 47

## 농촌공간(모레지구 돈사철거) 정비사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 6. ~ 2026. 12월
- 위치: 산청군 신등면 모레리 95번지 일원
- 총 소요예산: 25,000백만원(국비 12,500, 도비 3,750, 군비 8,750)
- 사업내용: 돈사 및 축사철거 4개소(용호농장, 삼현목장, 철원농장, 광남농장), 귀농·귀촌 임대주택 등 주거단지 조성 및 경관인프라 조성

### □ 주요 추진사항

- 공모사업 선정 : 2022. 6월
- 주민위원회 구성 및 한국농어촌공사 협약 체결 : 2022. 10월
- 기본계획 수립 착수 및 보상협의 추진 : 2023. 1월
- 축사 보상(용호농장, 삼현목장) : 2023. 4월
- 기본계획 수립 완료 : 2024. 3월
- 축사 보상(철원농장) : 2024. 3월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
25,000	25,000	25,000	25,000	12,500	3,750	8,750	-	25,000	12,500	3,750	8,750	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	25,000	-	2,125	4,125	3,300	6,250	9,200	-
국비	12,500	-	1,250	1,875	1,650	3,125	4,600	-
도비	3,750	-	375	562.5	495	937.5	1,380	-
군비	8,750	-	500	1,687.5	1,155	2,187.5	3,220	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
신등면 모례지구 농촌공간 정비사업	계	25,000	15,800	2,125	2,125	4,125	4,125	3,300	3,300	6,250	6,250	9,200	-
	국비	12,500	7,900	1,250	1,250	1,875	1,875	1,650	1,650	3,125	3,125	4,600	-
	도비	3,750	2,370	3,75	375	562.5	562.5	495	495	937.5	937.5	1,380	-
	군비	8,750	5,530	500	500	1,687.5	1,687.5	1,155	1,155	2,187.5	2,187.5	3,220	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


## □ 문제점 및 대책

- 연차별 사업으로 축사 일괄 보상이 어려워 예산 범위 내에서 순차적으로 보상 집행

## □ 향후 추진계획

- 시행계획 수립 : 2024. 3. ~ 2026. 2월
- 공사 착공 : 2026. 3월
- 공사 준공 : 2026. 12월

## □ 현황사진



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 곽대영, 7332)
	3-2			
추진실적 (기준일)	30% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2026년 6월
			목표달성여부	여

## 48

# 어린이 놀이마당 조성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 위치: 산청군 시천면 사리 일원
- 총 소요예산: 400백만원(국비 280, 도비 36, 군비 84)
- 사업내용: 어린이 놀이마당 조성(524㎡)

### □ 주요 추진사항

- 기본계획 수립 착수 및 완료 : 2022. 7. ~ 2023. 8월
- 시행계획 수립 착수 : 2023. 10월
- 시행계획 수립 완료 : 2025. 6월
- 시행계획 고시 : 2025. 7월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
400	400	400	400	280	36	84	-	400	280	36	84	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	400	-	-	100	100	200	-	-
국비	280	-	-	70	70	140	-	-
도비	36	-	-	9	9	18	-	-
군비	84	-	-	21	21	42	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
시천면 농촌중심지 활성화사업	합계	400	200	-	-	100	-	100	200	200	-	-	-
	국비	280	140	-	-	70	-	70	140	140	-	-	-
	도비	36	18	-	-	9	-	9	18	18	-	-	-
	군비	84	42	-	-	21	-	21	42	42	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 사업부지가 시천주민생활복합센터 조성사업 대상지와 접하고 있어 센터의 준공 시기를 고려한 사업추진이 필요하여 추진상황 수시 검토로 조기 실착공 추진

## □ 향후 추진계획

- 공사 착공 : 2026. 1월
- 공사 준공 : 2026. 6월

## □ 현황사진



구 분	관리번호	시책사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 이태연, 7333)
	4			
추진실적 (기준일)	30% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2029년 12월
			목표달성여부	여

## 49

# 매촌지구 택지개발로 대형아파트 유치

### □ 사업개요

- 사업기간: 2020 ~ 2029년
- 위치: 산청군 금서면 매촌리 615-1번지 일원
- 총 소요예산: 18,000백만원(군비)
- 사업내용: 대지조성 A=75,838㎡(계획인구 770명 / 단독 46세대, 공동 304세대)

### □ 주요 추진사항

- 도시개발구역지정 및 실시설계용역 시행 : 2020. 4월
- 경상남도 도시계획위원회 심의 : 2023. 3월
- 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시 : 2023. 5월
- 실시계획 착수(지구단위계획, 실시설계) : 2023. 6월
- 소규모 환경영향평가 완료 : 2024. 4월
- 편입부지 수용재결을 위한 용역 시행 : 2024. 9월
- 보상계획 열람 공고 : 2024. 12월
- 수용재결 대상지 감정평가 : 2025. 3월
- 개발계획 변경 수립 고시 : 2025. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
18,000	18,000	7,417	9,800	-	-	9,800	-	7,130	-	-	7,130	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	18,000	2,670	5,000	2,147	-	270	-	7,913
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	18,000	2,670	5,000	2,147	-	270	-	7,913
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
매촌지구 도시개발 사업	합계	7,130	7,103	5,000	3,666	1,860	2,076	-	1,331	270	30	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	7,130	7,103	5,000	3,666	1,860	2,076	-	1,331	270	30	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 도시개발구역 지정 및 실시계획인가 등 행정절차 이행에 따른 사업착수 지연
- 토지보상 등 협의 지연으로 이월예산 불용(27.8억원)
- 수용재결로 토지보상 완료 계획(불용분 재확보하여 수용재결 토지보상비 집행)  
 ※ 편입부지 보상현황 : 전체 96필지(75,838㎡) 중 미보상 14필지(10,188㎡)

## □ 향후 추진계획

- 실시계획 인가 신청 및 협의 : 2026. 2월
- 실시계획인가 고시 : 2026. 5월
- 편입물건 보상협의 완료 : 2026. 12월
- 사업착수 : 2027. 1월
- 사업완료 : 2029. 12월

## □ 사업계획도





구 분	역점시책	추진실적	10% (정상추진)	담당부서	지역발전과 (도시재생담당)
-----	------	------	---------------	------	-------------------

# 50 산청시장 입구 가로환경개선 사업

○ 산청시장 입구가 매우 협소하여 무질서한 가로환경으로 교통난 및 안전문제가 발생하고 도심지 경관을 저해하므로, 가로환경을 개선하여 쾌적한 도로 환경 및 생활편의를 도모하고자 함 ※ 2025 옥산지구 도시재생사업과 연계

## □ 사업개요

- 위 치: 산청군 산청읍 옥산리 446-6번지 외 4필지
- 사 업 비: 2,400백만원(군비)
- 사 업 량: 토지 및 건물 등 보상 4가구, 도로확장 및 쉼터조성 750㎡
- 사업내용: 도로확장 및 쉼터 조성 1식

## □ 추진사항

- 공유재산심의회 : 2024. 11월
- 2025년 본예산 확보 및 행정절차 등 : 2025. 1. ~ 12월
- 옥산지구 도시재생 사업 세부사업에 포함하여 용역중 : 2025. 5. ~ 12월

## □ 문제점 및 대책

- 해당없음

## □ 향후 추진계획

- 2025 옥산지구 도시재생사업 공모 선정 : 2025. 12월
- 기본계획, 실시설계 행정절차 이행(공모 선정시) : 2026. 1. ~ 12월
- 공사착공 : 2027. 1. ~ 12월
- 공사 준공(전체) : 2030. 12월

구분	역점시책	추진실적	100% (완료)	담당부서	지역발전과 (도시재생담당)
----	------	------	--------------	------	-------------------

## 51 동의보감 시오리길 조성사업

○ 풍부한 지역자원과 연계한 산책로(자전거 보행자 겸용도로) 조성으로 지역 주민의 건강증진 및 관광인프라 구축을 통한 관광객 유치

### □ 사업개요

- 위 치: 산청읍 산청읍 산청리·옥산리 ~ 금서면 매촌리 일원
- 사 업 비: 3,356백만원(국비 2,000, 군비 1,356)
- 사 업 량: 산책로 개설(L=1.26km), 보행환경개선 0.5km 등
- 사업내용: 산책로(자전거, 보행로 겸용도로) 조성 및 보행로 개선 등

### □ 추진사항

- 지역개발사업(지역수요맞춤) 공모사업 선정 : 2020. 7월
- 구역지정 및 실시설계용역 추진, 행정절차 이행 : 2021. 2월 ~ 2023. 8월
- 실시계획승인 및 사업착공 : 2023. 8월 ~ 2024. 4월
- 지역개발사업 시행기간 변경(경미한변경) : 2024. 12월  
(당초: 2021 ~ 2024년, 변경: 2021 ~ 2025년)
- 공사(총괄분) 준공 : 2025. 11월

### □ 문제점 및 대책

- 잦은 강우에 따른 산책로 개설 시 작업 지연(초반공정: 토공작업)  
→ 추가 장비 및 인력 투입으로 우수기 전 주요 토공작업 완료
- 산청읍 내 보행환경개선 주요 구간이 시장 구역으로 추진 애로  
→ 산청시장 측(번영회)과 사업 추진 시기 협의 조율

### □ 기대효과

- 지역 특색에 맞는 산책로 조성으로 관광인프라 구축

구분	역점시책	추진실적	70% (정상추진)	담당부서	지역발전과 (도시재생담당, 주택담당)
----	------	------	---------------	------	----------------------------

52

## 산청군 공공임대주택 사업

- 공공임대주택 건립으로 기초생활 수급자 및 무주택 서민의 주거 안정을 도모하고 주택 부족 문제를 근본적으로 해결하고자 함

### [신안면사무소 복합개발사업]

#### □ 사업개요

- 위치: 신안면 하정리 754-1번지 일원
- 사업기간: 2019. 6월 ~ 2024. 6월
- 사업비: 18,900백만원(LH 11,200, 산청군 7,700)
- 사업내용: 신안면사무소 재건축 및 공공임대주택 82세대(국민30, 행복52) 건립

#### □ 추진사항 및 계획

- 사업착공 : 2021. 7월
- 공동주택(공공임대주택) 준공 및 입주 : 2024. 2월
- 공공청사(신안면사무소) 준공 : 2024. 6월

### [도시재생사업(산청별곡, 산청에 살어리랏다)]

#### □ 사업개요

- 위치: 산청군 산청읍 산청리 15번지 일원(수청·상봉마을)
- 사업기간: 2019 ~ 2023년(5년간) (※ 공기업 연계사업 2023. 12. ~ 2026. 12.)
- 사업비: 136억원(정부지원 20, 기금 26, LH 49, 산청군 공공지원금 30)
- 사업내용: 통합공공임대 30호

#### □ 추진사항 및 계획

- 건설사업계획승인(국토부) : 2023. 12월
- 실시협약 및 사업착공 : 2024. 12월
- 사업준공 및 사용승인 : 2026. 12월

구 분	역점시책	추진실적	80% (정상추진)	담당부서	지역발전과 (농촌개발담당)
-----	------	------	---------------	------	-------------------

## 53 농촌중심지 활성화 등 사업

○ 일반농산어촌지역에 해당하는 지역주민 중심으로 맞춤형 농촌개발사업을 추진하여 기초 문화·복지 서비스 확충 및 정주여건을 개선하고자 함.

### □ 사업개요

- 위 치: 관내 총 8개 읍면
  - ※ 산청읍, 시천면, 신안면, 차황면, 삼장면, 단성면, 생비량면, 신등면
- 사업기간: 2018 ~ 2026년
- 사 업 비: 57,417백만원(국비 40,192, 도비 5,167, 군비 12,058)
- 25년예산: 7,423백만원(국비 5,196, 도비 668, 군비 1,559)
- 사업내용: 행정복합센터 신축 및 복지회관 리모델링 등 읍면 부대시설 정비

구 분	총사업비 (백만원)	사업년도	주요 사업	비고	
계	57,417				
농촌중심지 활성화사업	산청읍	12,000	'18~'24년	◦ 건강누리센터 신축 등	완료
	시천면	12,000	'22~'26년	◦ 문화복지거점센터 신축 등 ◦ 어린이 놀이마당 조성 등	
	신안면	16,000	'20~'25년	◦ 어울림문화센터 건립 ◦ 배후마을 지원시설 확충 등	
기초생활거점 조성사업	차황면	4,000	'19~'24년	◦ 친환경 문화어울림센터 건립 등	완료
	삼장면	4,000	'21~'25년	◦ 사회문화복지관 리모델링 및 주차장 조성 등	
	단성면	4,000	'22~'26년	◦ 단성문화복합센터 및 부대시설 정비 등	
	생비량면	4,000	'20~'25년	◦ 종합복지관 리모델링 등	
	신등면 (2단계)	1,417	'23~'26년	◦ 생활서비스 전달체계 구축 등	

□ 추진사항

○ 농촌중심지활성화사업

구 분	읍면명	사업년도	사업비 (백만원)	주요추진내용	비 고
계	3개 읍·면		50,000		
농촌 중심지 활성화 사업	산청읍	'18~'24년	12,000	- 한마음어린이공원 증축공사(완료) - 건강누리센터 건립공사(완료)	완료
	시천면	'22~'26년	12,000	- 시행계획 수립(완료) - 공사발주	
	신안면	'20~'25년	16,000	- 시행계획 수립(완료) - 어울림문화센터 건립공사(완료) - 청소년문화의집 리모델링공사(완료)	

○ 기초생활거점조성사업

구 분	읍면명	사업년도	사업비 (백만원)	주요추진내용	비 고
계	5개 면		17,417		
기초생활 거점조성 사업	차황면	'19~'24년	4,000	- 시행계획 수립(완료) - 문화어울림센터 건립공사(완료)	완료
	삼장면	'21~'25년	4,000	- 시행계획 수립(완료) - 사회문화복지관 리모델링공사(완료)	
	단성면	'22~'26년	4,000	- 시행계획 수립(완료) - 공사발주	
	생비량면	'20~'25년	4,000	- 시행계획 수립(완료) - 종합복지관 리모델링공사(완료)	
	신등면 (2단계)	'23~'26년	1,417	- 기본 및 시행계획 수립(완료) - 생활서비스 및 문화프로그램(66%)	

□ 문제점 및 대책

○ 정상 추진 중

□ 향후 추진계획

구 분	26년 사업비	향 후 계 획	비고
합 계	2,679		
농촌중심지 활성화사업	신안면	-	◦ 역량강화사업(S/W) 및 전체사업 완료('25. 12.)
	시천면	2,275	◦ 공사착공('25. 12.) 및 역량강화사업(S/W) 계속 추진
기초생활거점 조성사업	삼장면	-	◦ 역량강화사업(S/W) 및 전체사업 완료('25. 12.)
	단성면	-	◦ 공사착공('25. 7.) 및 역량강화사업(S/W) 계속 추진
	생비량면	-	◦ 역량강화사업(S/W) 및 전체사업 완료('25. 12.)
	신등면(2단계)	404	◦ 역량강화사업(S/W) 계속 추진 및 전체사업 완료('26. 12.)

구분	역점시책	추진실적	75% (정상추진)	담당부서	지역발전과 (지역활력담당)
----	------	------	---------------	------	-------------------

## 54 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업

○ 안전·위생 등 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량강화 등을 통한 취약지역 주민의 기본적인 생활 수준 향상 도모

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 관내 일원
- 사 업 비: 16,034백만원(국비 11,831, 도비 1,260, 군비 2,943)
- 사업내용: 재해예방, 노후위험시설 보수, 주민공동이용시설 정비, 재래식화장실 개선, 주택정비사업(빈집정비·슬레이트 지붕개량·집수리 등), 담장 정비 등

### □ 추진사항

대상지구	사업년도	사업비 (백만원)	주요사업	추진사항	비고
계		16,034			
산청읍 내정	'22~'25년	1,688	○ 마을회관 리모델링 및 담장 정비	준공	
생비량면 상능	'23~'26년	2,003	○ 경로당 리모델링 및 마을회관 신축	시행계획	
차황면 양촌	'23~'26년	2,106	○ 경로당 신축 및 마을쉼터 정비	시행계획	
금서면 신아	'24~'27년	1,972	○ 마을회관 리모델링 및 위험교량 정비	시행계획	
산청읍 운곡	'25~'28년	2,034	○ 마을회관 리모델링 및 지붕개량, 담장 정비	시행계획	
오부면 대현	'25~'28년	1,734	○ 집수리 및 노후·위험 석축 정비	시행계획	
단성면 칠정	'26~'29년	2,259	○ 마을회관 리모델링 및 위험 석축 정비	공모선정	
차황면 삼거	'26~'29년	2,238	○ 마을회관 리모델링 및 공·폐가 정비	공모선정	

### □ 문제점 및 대책

- 정상 추진 중

### □ 향후 추진계획

- 기 선정된 대상지구별 기본·시행계획 수립 등 공사 추진 : 2025. 12월



# 경제 기업 과





# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (경제기업과)

## □ 총 평

- 지역산업 육성을 통한 지역경제 활성화에 주력
- 일자리사업 확대 및 창출 지원
- 에너지 복지향상을 위한 기반시설 확충
- 전략사업 추진 및 투자유치 활성화를 통한 지역경제 활성화
- 기업환경개선사업을 통해 기업하기 좋은 여건 조성

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	9	5	1	2	1	-	
군수공약사업	5	3	1	-	1	-	
주요시책사업	1	-	-	1	-	-	
역점시책사업	3	2	-	1	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 단계시장 활성화를 위한 단계시장 장옥 신축공사 및 주차장 조성 사업을 9월경 준공하여 전통시장을 찾는 방문객들의 편의증진 및 지역경제활성화에 기여
- 읍면단위 LPG배관망 구축사업(시천면 사리, 생초면 어서리) 추진중으로, 해당 마을 주민의 연료비 절감 등 에너지 복지 실현에 기여할 것으로 예상됨.
- 지난 5년간 추진된 도시가스 보급 사업이 완료되어, 총 1,991세대에 보급됨( '25년 현재 기준)
- 2026년 신재생에너지 융복합지원사업 공모 선정
  - 대 상 지: 산청군 금서면, 삼장면, 시천면 일원
  - 사 업 비: 1,401백만원(국비 514, 군비 702, 자부담 185)
  - 사 업 량: 태양광 213개소(719KW), 태양열 7개소(42㎡)
  - 사업기간: 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.

- 기업 투자유치를 통한 지역경제 활성화
  - 미분양 산청한방향노화산단 분양률 제고: 당초 0% ⇒ 증 30%
  - 추진현황: 협약 2개소, 확정 3개소, 협의중 6개소
  - 유치성과(투자 확정 및 협약 기준): 투자액 275억원, 고용인원 165명
- 산청 신규양수발전소 건립사업(공모) 추진
  - 사 업 자: 한국남동발전(주)
  - 설비용량: 600MW 이상
  - 총사업비: 약 1조5천억원
  - 위     치: [하부댐]시천면 사리, [상부댐]단성면 백운리
  - 사업기간: 2026년 ~ 2038년
- 기업하기 좋은 환경조성
  - 금서 워라벨 기숙사 운영 및 금서농공단지복지관 개보수를 통한 근로자 복지증진
  - 기업환경개선사업 및 스마트공장구축지원을 통해 기업의 경쟁력 향상 지원
  - 산업단지 내 재해위험시설 정비 및 기반 시설 정비를 통한 안전한 기업환경조성

## □ 반     성

- 읍면단위 LPG배관망 구축사업은 현장조사 및 실시설계 결과 사업비 규모가 증가하여 추가 예산 확보가 필요함
- 경기침체에 따른 기업 신규 투자 감소

## □ 향후 추진계획

- 전통시장, 중소기업 및 소상공인 육성지원
- 생산성 있는 사업 발굴을 통한 공공 일자리사업 추진
- 에너지 기반시설 확충을 통한 에너지 복지 증대
- 전략사업 및 투자유치의 전방위적 확대 추진
- 기업하기 좋은 여건 조성

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제기업과 일자리창출담당 (담당자 김은정, 6812)
	1-2			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료예상	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 55

## 사회적기업 및 마을기업 창업지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2025년(3년간)
- 사업대상: 산청군 소재 (예비)사회적기업, 마을기업
- 사업량: 총 6개소(연간 2개소×3개년)
- 총 소요예산: 270백만원(군비)
- 사업내용: 창업시 소요되는 비용 중 30백만원 범위 내 지원
  - 리모델링비, 사업개발비, 홍보비, 재료비, 포장박스비, 교육훈련비 등
- 지원절차: 모집공고 → 접수 → 위원회 심의·선정 → 사업시행 → 정산

### □ 주요 추진사항

- 계획수립[3개년 사업] : 2022. 7월
- 2023년 사업대상 모집 공고 : 2023. 2월
- 2023년 사업대상 선정 및 시행(사회적기업 2개소) : 2023. 3월
- 2024년 사업대상 모집 공고 : 2024. 1월
- 2024년 사업대상 선정 및 시행(사회적기업 3개소) : 2024. 2월
- 2025년 사업대상 모집 공고 : 2025. 1월
- 2025년 사업대상 선정 및 시행(사회적기업 3개소) : 2025. 2월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
270	270	270	180	-	-	180	-	180	-	-	180	-

임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	270	-	-	90	90	90	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	270	-	-	90	90	90	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
사회적 기업 및 마을기업 창업지원	합계	180	176	-	-	60	60	60	58	60	58
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	180	176	-	-	60	60	60	58	60	58
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

- 기존 업종 및 분야와 중복되지 않는 새로운 기업 발굴 애로
- 지역경제 일자리 창출로 연계되도록 활용 방안 강구 필요

향후 추진계획

- 해당없음

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제기업과 지역경제담당 (담당자 홍주연, 6803)
	1-3			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속 추진) (2025. 12월 기준)		완료	2024년 12월
			목표달성여부	여

## 56

## 전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 9월 ~
- 위치: 산청군 관내 전통시장 일원
- 총 소요예산: 688백만원(도비 116.5, 군비 571.5)
- 사업내용: 전통시장 소비촉진 도모 행사 등
  - 전통시장 잔치한마당 사업(온누리상품권 환급행사, 공연 예술행사, 장날 공연행사), 스마트 경영 지원사업, 라이브커머스, 명절 장보기행사, 기타 전통시장 소비촉진이벤트 등

### □ 주요 추진사항

- 설날 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사 : 2023. 1월
- 봄철 온누리상품권 환급행사 : 2023. 3월
- 전통시장 장날 공연행사 및 라이브커머스 추진 : 2023. 5월
- 추석 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사 : 2023. 9월
- 전통시장 수산물 구매 온누리상품권 환급 행사 추진 : 2023. 12월
- 전통시장 스마트 경영지원사업(덕산, 단계시장) 추진 : 2024. 1월
- 설날 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사 : 2024. 1월
- 전통시장 온누리상품권 환급행사 : 2024. 6월
- 추석 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사 : 2023. 9월
- 소비촉진 및 내수활성화를 위한 라이브커머스 추진 : 2023. 11월
- 설날 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사 : 2024. 2월
- 전통시장 장날 공연행사 및 라이브커머스 추진 : 2024. 5월
- 추석 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사 : 2024. 9월
- 하반기 덕산시장 장날 공연행사 추진 : 2024. 10월
- 전통시장 스마트 경영지원사업(산청, 단성시장) 추진 : 2024. 12월
- 설날 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사 : 2025. 1월

- 전통시장 장날 공연행사 : 2025. 3월 5일
- 추석 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사, 라이브커머스 : 2025. 9월
- 하반기 단성시장 장날 공연행사 추진 : 2025. 11월

## □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
243	243	243	688	-	116.5	571.5	-	688	-	116.5	571.5	-

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	243	-	49	44	50	50	50	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	243	-	49	44	50	50	50	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	688	650	58	54	235	92	229	324	90	180	76	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	116.5	145.5	2.5	2.5	48	8	48	88	10	47	8	
	군비	571.5	504.5	55.5	51.5	187	84	181	236	80	133	68	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
지역경제 활성화 추진 (명절맞이 장보기행사)	소계	110	57	6	5	26	26	26	26	26	26	26	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	110	57	6	5	26	26	26	26	26	26	26	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
지역경제 활성화 추진 (전통시장·상가 쇄륙진 이벤트)	소계	55	34	15	14	10	10	10	10	10	10	10	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	55	34	15	14	10	10	10	10	10	10	10	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통시장 활성화 추진	소계	227	143	37	35	99	56	33	51	34	34	24	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	10.5	10.5	2.5	2.5	8	8	-	-	-	-	-	
	군비	216.5	132.5	34.5	32.5	91	48	33	51	34	34	24	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통시장 진척한바당 사업 <small>*2022,2023년 : '전통시장 활성화 추진'에 포함</small>	소계	96	37	-	-	-	-	60	37	20	14	16	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	26	8	-	-	-	-	8	8	10	7	8	
	군비	70	29	-	-	-	-	52	29	10	7	8	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
스마트 경영 지원사업	소계	200	200	-	-	100	-	100	200	-	100	-	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	80	80	-	-	40	-	40	80	-	40	-	
	군비	120	120	-	-	60	-	60	120	-	60	-	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

문제점 및 대책

- 해당없음

향후 추진계획

- 전통시장 활성화를 위한 명절 장보기행사 및 온누리상품권 환급행사 지속 추진
- 라이브커머스 행사 추진을 통한 전통시장 온라인 판로 강화
  - 지역 특산물 및 시장 대표상품 중심으로 시장 인지도 제고
- 장날 및 지역 축제·관광자원 연계를 통한 공연 행사 확대 운영
  - 지역경제와 문화행사 결합을 통한 시장 방문객 유입 증대

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제기업과 일자리창출담당 (담당자 김은정, 6812)
	1-4			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 57

## 지역특화 마을기업 신활력 일자리 육성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2025년(3년간)
- 사업대상: 경상남도, 행정안전부에서 지정한 마을기업(5개소)
- 총 소요예산: 150백만원(군비)
- 사업량: 총 6개소(연간 2개소×3개년)
- 사업내용: 25백만원 × 2개소
  - (인건비) 1인당 연 2,400만원(월 200만원 한도, 자부담 10%이상) 지원
- 지원절차: 모집공고 → 접수 → 위원회 심의·선정 → 사업시행

### □ 주요 추진사항

- 계획수립[3개년 사업] : 2022. 7월
- 2023년 사업대상 모집 공고 : 2023. 2월
- 2023년 사업대상 선정 및 시행(마을기업 2개소) : 2023. 3월
- 2024년 사업대상 모집 공고 : 2024. 1월
- 2024년 사업대상 선정 및 시행(마을기업 2개소) : 2024. 2월
- 2025년 사업대상 모집 공고 : 2025. 1월
- 2025년 사업대상 선정 및 시행(마을기업 2개소) : 2025. 2월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
150	150	150	150	-	-	150	-	150	-	-	150	-



임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	150	-	-	50	50	50	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	150	-	-	50	50	50	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
사회적 기업 및 마을기업 창업지원	합계	150	114	-	-	50	33	50	42	50	39
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	150	114	-	-	50	33	50	42	50	39
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

- 기존 업종 및 분야와 중복되지 않는 새로운 기업 발굴 애로
- 영세한 소규모 마을기업으로 인력 채용에 어려움이 많음

향후 추진계획

- 해당없음

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제기업과 지역경제담당 (담당자 홍주연, 6803)
	1-5			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 58

# 단계시장 활성화 방안 마련

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 9월 ~ 2026. 6월
- 위치: 산청군 신등면 단계시장 일원
- 총 소요예산: 2,641백만원(도 576, 군 2,065)
- 사업내용: 단계시장 시설현대화사업(단계시장 장옥 정비공사), 주차장 조성사업, 스마트 경영 지원사업, 기타 활성화사업 등

### □ 주요 추진사항

- 사업대상지 확정(경남도) : 2022. 11월
- 상인회 협의 및 의견수렴 : 2023. 1. ~ 9월
- 주차장 조성사업, 장옥 신축공사 실시설계 용역 : 2023. 10월
- 주차장 조성사업, 장옥 신축공사 착공 : 2023. 12월
- 스마트 경영지원사업 추진 : 2024. 1월
- 장옥 철거 및 임시장옥 설치·운영 : 2024. 2월
- 장옥 신축공사 준공 : 2024. 6월
- 아케이드 설치사업 착공 : 2024. 6월
- 주차장 조성사업, 아케이드 설치사업 준공 : 2024. 9월
- 옥외간판(채널, 지주) 제작설치 착공 : 2024. 11월
- 옥외간판(채널, 지주) 제작설치 준공 : 2024. 12월
- 아케이드 측면 추가 설치공사 : 2025. 3월
- 단계시장 장옥 추가 창호 교체 공사 : 2025. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,641	2,641	2,641	2,492	-	596	1,896	-	2,492	-	596	1,896	-

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	2,641	-	25	2,576	20	10	10	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	576	-	-	576	-	-	-	-
군비	2,065	-	25	2,000	20	10	10	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	2,492	2,257	-	-	2,452	618	-	1,619	40	20
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	596	528	-	-	596	23	-	505	-	-
	군비	1,896	1,729	-	-	1,856	595	-	1,114	40	20
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
단계시장 장육 정비공사 (전환사업)	소계	960	847	-	-	960	38	-	809	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	576	508	-	-	576	23	-	485	-	-
	군비	384	339	-	-	384	15	-	324	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
단계시장 주차장 조성사업 (아케이드 설치 등)	소계	1,442	1,340	-	-	1,442	580	-	760	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	1,442	1,340	-	-	1,442	580	-	760	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스마트 경영 지원사업 (단계시장)	소계	50	50	-	-	50	-	-	50	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	20	20	-	-	20	-	-	20	-	-
	군비	30	30	-	-	30	-	-	30	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전통시장 공공시설물 보수공사	소계	40	20	-	-	-	-	-	-	40	20
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	40	20	-	-	-	-	-	-	40	20
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**문제점 및 대책**

○ 해당없음

**향후 추진계획**

○ 해당없음

**현황사진**



단계시장 주차장 조성사업 준공



단계시장 장옥 정비공사 및 아케이드 준공

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제기업과 지역경제담당 (담당자 홍주연, 6803)
	1-6			
추진실적 (기준일)	20% (장기추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	임기 후
			목표달성여부	부

## 59

# 산청시장 주상복합 신축

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 9월 ~
- 위치: 산청군 산청읍 옥산리 산청시장 일원
- 총 소요예산: 80,000백만원(군비)
- 사업내용: 산청시장 주상복합 신축사업

### □ 주요 추진사항

- 추진계획 수립 : 2022. 7월
- 타당성 조사 용역 시행 : 2022. 9월
- 추진위원회 구성 : 2022. 10월
- 타당성 조사 용역 과업기간 변경 : 2023. 3월
- 타당성 조사 용역 중간보고 : 2023. 4월
- 타당성 조사 용역 최종 보고회 : 2023. 7월
- 추진방향 설정 및 재원 조달 방안 모색 : 2024. 1월
- 공부 정리 용역 착공 : 2024. 3월
- 공부 정리 용역 준공 : 2024. 9월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
80,000	80,000	80,000	92	-	-	92	-	92	-	-	92	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	80,000	-	62	200	6,000	10,000	63,738	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	80,000	-	62	200	6,000	10,000	63,738	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청시장 주상복합 신축 사업	소계	92	73	64	-	-	54	28	19	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	92	73	64	-	-	54	28	19	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 보상금, 건축비 등 사업비 과다 예상, 사업 시행방안 검토 필요  
⇒ LH(한국토지주택공사) 협약을 통한 도시계획시설사업 추진 고려 등

## □ 향후 추진계획

- 1단계 사업 추진 계획 수립
  - 산청시장 내부 구획 후 청년몰 조성 사업 추진 : 2026. 1월  
(1단계 구간 토지 및 건축물 매입)
  - 보상구역 내 사업 시행(인구소멸대응기금 활용) : 2026. 1월

구 분	관리번호	시책사업	담당부서	경제기업과 투자유치담당 (담당자 조만복, 6832)
	2			
추진실적 (기준일)	30% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	지속 추진
			목표달성여부	부

## 60

## 항노화일반산업단지 투자 유치 활성화

### □ 산업단지 현황

- 위치 / 면적: 산청군 금서면 평촌리 960번지 일원 / 158,887㎡
- 사업기간: 2014. ~ 2019.(지정일자: 2014. 12. 26.)
- 개발방법: 공영개발(분양 100%)
- 시행자: 경남개발공사
- 사업비: 178억원(공사비 91, 보상비 70, 기타 17)
- 유치업종: 식료품 제조업(C10), 음료 제조업(C11), 화학물질 및 화학제품 제조업(C20), 의료용물질 및 의약품제조업(C21), 기타 금속가공 제품 제조업(C25), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업(C26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(C27), 전기장비 제조업(C28), 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 기타 운송장비 제조업(C31), 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업(D35), 창고 및 운송관련 서비스업(H52)

### □ 주요 추진사항

- 10개 업체 MOU체결( '18. 3월 최종 전체 포기) : 2016. 3월
- 강남구 한의사회 및 기업체 대표 분양 홍보 : 2019. 1월
- (주)도전과 사람 타깃업체 분양 활동(中國 중타이그룹 방문) : 2019. 3월
- 산업단지 준공인가 산청군 홈페이지 분양홍보 배너 게재 : 2019. 10월
- 산업단지 투자유치 관계기관 간담회(경남도, 산청군, 경남개발공사) : 2020. 3월
- 5개 지방지 산업단지 분양광고 게재 : 2020. 6월
- 투자유치 전략회의(경남도, 산청군, 창원시, 김해시, 양산시 등) : 2020. 10월
- 기업투자촉진지구 지정 : 2021. 4월
- 복합용지 업종배치 확대 관리기본계획 변경고시 : 2021. 9월
- 산업단지 투자유치 관계기관 간담회(경남도, 산청군, 경남개발공사) : 2022. 9월
- 공공폐수처리시설 비용부담계획 승인 신청 : 2022. 10월
- 산업단지 투자유치 관계기관 간담회(경남도, 산청군, 경남개발공사) : 2022. 12월
- 공공폐수처리시설 비용부담계획 승인(낙동강유역환경청) : 2023. 1월

- (주)산청F&B 투자협약(MOU)체결 : 2023. 10월
- 한방향노화일반산업단지 플랫폼 개발(경상남도) : 2023. 11월
- 산업집적법에 따른 관리기본계획 변경고시(업종 추가) : 2023. 12월
- 모운식품(주) 농업회사법인 입주계약 체결 : 2024. 2월
- HS인더스트리(주) 투자협약(MOU) 체결 : 2024. 4월
- 복만사(주) 농업법인 투자협약(MOU) 체결 : 2024. 7월
- 농업회사법인(주) 구포국수방울이 투자협약(MOU) 체결 : 2025. 5월
- 농업회사법인(주) 구포국수방울이 입주계약 체결 : 2025. 9월

## □ 투자유치 성과

기업명	면적	투자액	고용	투자내용	비고
모운식품(주) 농업회사법인	1,200	1,900	9	가루쌀제빵용프리믹스 제조 공장 건립	· 준공
(주)산청 F&B	3,960	6,600	13	누룽지 및 쌀 가공품 제조 공장 건립	· 건축허가
유림엠앤제이	1,749	1,100	10	금속 골조 제조 공장 건립	· 입주계약
복만사(주)농업법인	17,730	11,800	122	냉동김밥	· MOU 체결
(주)구포국수방울이	12,887	6,100	11	건면(국수) 제조 공장 건립	· 착공
(주)000키친	5,348	12,220	21	즉석식품판매 유통	· 투자협약 중
(주)00그레이션	6,825	6,000	91	한의약품 생산, 가공, 식품 제조 공장 건립	· 투자협약 중
(주)0피	9,920	20,046	28	생물 의약품 제조	· 투자협약 중
(주)에이앤000	3,300	3,000	10	식품제조공장 건립	· 투자협약 중

## □ 문제점 및 대책

- 경기침체에 따른 기업 신규 투자 감소
- 기업투자촉진지구 보조금 지원제도 등 투자유치 인센티브 홍보 강화

## □ 향후 추진계획

- 경남도, 경남개발공사와의 지속적 협력을 통한 투자유치 방안 모색 및 활동 전개
- 유치 기업지원 업무 창구 일원화를 통한 통합적 기업지원체계 구축
- 국내·외 잠재적 투자유치 기업 대상 투자 설명회 개최 등 IR 활동 강화



구 분	역점시책	추진실적	100% (완료)	담당부서	경제기업과 (지역경제담당)
-----	------	------	--------------	------	-------------------

## 61 인정적 영업활동을 위한 소상공인 맞춤형 지원사업

○ 고물가·고금리에 어려움을 겪고 있는 소상공인에게 맞춤형 지원사업을 통하여 경영안정 및 경쟁력 강화를 도모하고 안정적 영업활동을 지원

### □ 추진방향

○ 경기침체로 어려움을 겪고 있는 관내 소상공인에게 맞춤형 지원사업을 제공하여 소상공인의 만족도 제고 및 경영안정 도모

### □ 사업개요

- 사업대상: 관내 소상공인 5,541개소
- 사업비: 1,994백만원(국비 3, 도비 73.3, 군비 1,897.7, 기타 20)
- 지원내용: 소상공인 필요사업에 대한 맞춤형 지원사업 시행

### □ 추진내용

주요지원내용	세 부 추 진 내 용	소요예산
시설환경 개선비용 지원	사업장 시설환경개선 지원 “소상공인 소규모 경영환경개선 지원 사업”	86백만원 (도비 34.4, 군비 51.6)
	디지털기기 도입비 지원 “소상공인 디지털 인프라 지원 사업”	6백만원 (도비 2.4, 군비 3.6)
경영안정 자금 지원	금융지원을 통한 경영안정 도모 “중소기업 및 소상공인 육성기금 지원자금”	1,500백만원 (군비1,500)
	소상공인 사회안정망 구축 “노란우산 희망장려금 지원 사업”	15백만원 (도비 7.5, 군비 7.5)
	소상공인의 안정적 신용보증 지원 “신용보증재단 출연으로 소상공인 신용보증지원사업”	200백만원 (군비 200)
지속가능한 경영지원  ※ 소상공인협의회와 지속적인 협력을 통해 지속가능한 경영지원	특허·신규브랜드·디자인 등 지원 사업 “지식재산 창출 지원사업”	100백만원 (군비 100)
	온라인 마케팅·점포 운영 등 맞춤 컨설팅 “소상공인 맞춤 컨설팅 지원사업”	10백만원 (군비 10)
	개인 서비스 요금 안정 지원 “착한가격업소 지원 사업”	10백만원 (국비 3, 도비 2, 군비 5)
	저신용 소상공인의 긴급하고 기본적인 생계 해결 지원 “경남형 긴급 생계금융 지원사업”	67백만원 (도비 27, 군비 20, 기타 20)

### □ 기대효과

○ 소비 위축으로 어려움을 겪고 있는 소상공인들에게 맞춤지원사업으로 실질적 혜택 제공 및 경영안정 도모

구분	역점시책	추진실적	100% (완료)	담당부서	경제기업과 (일자리창출담당)
----	------	------	--------------	------	--------------------

## 62 산청 맞춤형 공공일자리 창출

○ 청·장년 및 저소득층, 장기실직자 등의 일자리 창출을 위한 지역특화형 공공일자리사업을 추진함으로써 취업취약계층 고용 및 생계안정 도모

**추진방향**

- 청·장년이 희망하고 기업이 필요로 하는 청·장년일자리사업 추진
- 지역 실정을 반영한 취업취약계층 공공일자리사업 추진

**사업개요추진방향**

- 사업기간: 2025. 1. ~ 12월
- 사업비: 2,718백만원(균 26, 도 269.5, 2,422.5)
- 사업량: 372명
  - 청년일자리: 4개사업 23명, 78백만원(균 26, 도 19, 균 33)
  - 중장년일자리: 3개사업 62명, 86백만원(도 12.5, 균 73.5)
  - 공공일자리: 3개사업 287명, 2,554백만원(도 238, 균 2,316)
- 사업내용
  - (청·장년일자리) D.N.A. 씨드인력 양성사업, 청년인재-주력산업 동반성장 일자리사업, 모다드림 청년통장 지원사업, 청년 일경험(인턴) 지원사업, 지역특화 마을기업 신활력일자리육성사업, 신중년 취업자격증 취득지원사업, 신중년 내일이음 50+사업
  - (공공일자리) 공공근로사업, 지역공동체일자리사업, 산청형 일자리사업

**추진사항**

- 사업 시행 : 2025. 1. ~ 12월

**기대효과**

- 지역 특색에 맞는 공공일자리 창출로 취업취약계층 경제적 자립 도모 및 사회적 안전망 구축

구 분	역점시책	추진실적	시천면 70% 생초면 30% (정상추진)	담당부서	경제기업과 (에너지관리담당)
-----	------	------	------------------------------	------	--------------------

## 63 읍면단위 LPG 배관망 구축사업

○ 도시가스 미공급지역에 LPG배관망을 통한 가스공급으로 도시가스 수준의 경제성·편리성·안전성 확보

### I 시 천 면

#### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 시천면 사리 일원, 529세대
- 사 업 비: 5,475백만원(국비 2,738<sup>50%</sup>, 도비 273<sup>5%</sup>, 군비 1,916<sup>35%</sup> 자부담 548<sup>10%</sup>)
- 사 업 량: 529세대 가스공급(저장탱크 2.45ton×2기 2SET, 공급배관 5.394km)
- 사업내용: LPG 저장시설 설치, 공급배관망 매설공사, 세대별 가스보일러 설치 등
- 사업기간: 2024. 1월 ~ 2026. 12월

#### □ 추진사항

- 주민설명회 개최 : 2024. 1월
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2024. 4월
- 업무 위탁 계약 체결(한국 LPG사업관리원) : 2024. 5월
- 실시설계 완료 및 관련 인·허가 : 2024. 11월 ~ 2025. 3월
- 실시설계 변경 진행 (탱크부지 및 세대수 변경) : 2025. 4월

#### □ 문제점 및 대책

- 국비 예산이 2020년 하반기 단가 적용(예비 타당성) 교부로 사업비가 부족함
- 연화마을은 서촌마을 사업완료 후 마을단위 배관망사업으로 추진 예정
- ※ LPG저장소 용량은 서촌마을과 연화마을에 충족되게 본 사업에 포함하여 설치 예정임

#### □ 향후 추진계획

- 실시설계 완료 및 사업 진행 : 2025. 6월
- 사업완료 및 정산 : 2027. 5월

## II 생 초 면

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 생초면 어서리 일원, 411세대
- 사 업 비: 5,045백만원(국비 2,522.5<sup>50%</sup>, 도비 252.2<sup>5%</sup>, 군비 1,765.8<sup>35%</sup> 자부담 504.5<sup>10%</sup>)
- 사 업 량: 411세대 가스공급(저장탱크 2.45ton×2기 2SET, 공급배관 5.66km)
- 사업내용: LPG 저장시설 설치, 공급배관망 매설공사, 세대별 가스보일러 설치 등
- 사업기간: 2025. 1월 ~ 2026. 12월

### □ 추진사항

- 주민설명회 개최 : 2025. 2월
- 주민 사업 참여 신청서 접수 완료 : 2025. 5월
- 업무 위탁 계약 체결(한국 LPG사업관리원) : 2025. 5월
- 실시설계 완료 및 관련 인·허가 : 2025. 12월 ~

### □ 문제점 및 대책

- 국비 예산이 2020년 하반기 단가 적용(예비 타당성) 교부로 사업비가 부족함
- 총 5개마을 중 3개마을(화촌, 어서, 어서1구)은 우선적으로 사업을 진행하고, 사업대상지(포평, 어서2구)에서 제외된 마을은 추가 요구시 국비 등 별도 예산을 확보하여 설치 예정임

### □ 향후 추진계획

- 실시설계 및 각종 인·허가 : 2025. 6. ~ 12월
- 사업(공사) 시행 : 2026. 1. ~ 12월
- 사업 완료 및 정산 : 2027. 1월



# 안전 총괄과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (안전총괄과)

## □ 총 평

- 지역별 구축 운영 중인 CCTV의 체계적인 관리 및 효율적 관제를 위한 선별 관제 시스템 운영과 스마트 시티 통합 플랫폼을 활용한 정보시스템 연계로 안전한 도시 구현
- 가정용 무선방송시설 설치에 따른 신속한 예경보로 재해에 대한 주민 재산과 인명 보호 시스템 구축
- 자연재해로부터 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 재해예방사업 추진으로 자연재해로 인한 피해 최소화로 주민생활여건 개선
- 산청 대형산불 재난피해시 모든 행정 역량을 동원하여 신속히 대응, 피해 복구 및 군민들의 생활안정과 지역공동체 회복 등 조기 일상회복 추진으로 지역재건에 총력을 집중하였음

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	4	-	3	1	-	-	
군수공약사업	3	-	3	-	-	-	
주요시책사업	-	-	-	-	-	-	
역점시책사업	1	-	-	1	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 24년 11개마을 1,506세대 무선방송시설 설치 완료
- 공모사업을 통한 산청군의 산불 재난 위험지역에 AI CCTV 7개소 및 CCTV 영상기반 분석 지능형 산불 감시시스템 구축, 실시간 화재 관제를 위한 드론 구축(1기)으로 안전한 도시 구현과 주민의 생명·재산 보호

## □ 향후 추진계획

- ICT 기술을 활용한 스마트시티 관련 사업 추진으로 안전 및 주민 삶의 질을 향상하는 지속 가능한 도시 모델링 추진
- 지속적인 조기 예경보시스템 구축으로 재난 선제적 대응 및 인명피해 예방
- 산불 등 사회재난 예방을 위한 기반시설 확충과 각종 장비·인력 확보를 위해 관련 사업의 지속적인 추진으로 철저한 대비체계를 구축함은 물론 피해 주민들이 평온한 일상으로 복귀할 수 있도록 다양한 지원 방안 강구

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	안전총괄과 관제통신담당 (담당자 제성균, 8933)
	5-2			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2023년 8월
			목표달성여부	여

## 64

# 무선 공공 인터넷망 구축 사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2023년
- 위치: 동의보감촌 등 관내 다중이용시설
- 총 소요예산: 120백만원(군비)
- 사업내용: 관내 다중이용시설 공공 와이파이 설치

### □ 주요 추진사항

- 복지 및 체육시설 대상 WiFi 26개소 구축 : 2022. 3. ~ 12월
- 동의보감촌 엑스포 행사장 WiFi 10개소 구축 : 2023. 3. ~ 8월
- 신규 WiFi 21개소 구축 : 2024. 3. ~ 6월
- 관내 다중이용시설 WiFi 32개소 구축 : 2025. 3. ~ 7월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
120	120	120	380	-	40	340	-	380	-	40	340	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	120	-	20	100	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	120	-	20	100	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-



## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	380	344	50	50	100	100	100	100	100	94	30	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	40	40	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-
	군비	340	304	50	50	100	100	100	100	60	54	30	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스마트 시티 조성 (주요 다중이용 시설 공공 와이파이 구축)	소계	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스마트 시티 조성 (무선 공공 인터넷망 구축사업)	소계	190	154	-	-	100	100	-	-	60	54	30	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	190	154	-	-	100	100	-	-	60	54	30	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스마트 시티 조성 (무선 공공 인터넷망 구축 및 교체)	소계	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스마트 시티 조성 (다중이용시설 무선인터넷망 구축)	소계	40	40	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	40	40	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

## □ 향후 추진계획

○ 2026년도 무선 공공 인터넷망 구축사업 시행

: 2026. 3월

## □ 현황사진



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	안전총괄과 관제통신담당 (담당자 제성균, 8933)
	5-3			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2024년 12월
			목표달성여부	여

## 65

# 방범용 CCTV 설치 사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 10월 ~ 2026. 10월
- 위치: 범죄 발생 우려구역 및 읍면 민원을 고려해서 선별 설치
- 총 소요예산: 1,587백만원(군비)
- 사업내용
  - 신규 카메라 및 노후 카메라 교체 등 180대 설치
  - 전용회선 및 자가망을 구성하여 관제센터와 연계

### □ 주요 추진사항

- CCTV 교체 7대 및 신규 60대 설치 완료 : 2022. 2. ~ 12월
- CCTV 신규 53대 및 교체 14대 설치 완료 : 2023. 2. ~ 12월
- CCTV 신규 30대 및 교체 40대 설치 완료 : 2024. 3. ~ 6월
- CCTV 신규 133대 및 교체 83대 설치 완료 : 2025. 3. ~ 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
1,587	1,587	1,587	2,867	1,286	48	1,533	-	2,867	1,286	48	1,533	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	1,587	-	42	545	400	300	300	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,587	-	42	545	400	300	300	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	2,867	2,599	349	341	580	580	698	676	1,052	1,002	188	-
	국비	1,286	1,154	-	-	500	500	120	120	534	534	132	-
	도비	48	48	-	-	24	24	24	24	-	-	-	-
	군비	1,533	1,397	349	341	56	56	554	532	518	468	56	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
방범용 CCTV 설치	소계	500	500	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-
	국비	500	500	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역 방범	소계	1,307	942	349	341	-	-	498	476	460	410	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	1,307	942	349	341	-	-	498	476	460	410	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지능형 CCTV 설치지원	소계	540	237	-	-	80	80	80	80	192	192	188	-
	국비	266	77	-	-	-	-	-	-	134	134	132	-
	도비	48	48	-	-	24	24	24	24	-	-	-	-
	군비	226	112	-	-	56	56	56	56	58	58	56	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
저화질 CCTV 설치지원	소계	120	120	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-
	국비	120	120	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농촌지역 마을경로당 CCTV 설치	소계	400	70	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-
	국비	400	70	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

## □ 향후 추진계획

○ 2026년도 지능형 CCTV 설치사업 시행

: 2026. 3월

□ 현황사진



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	안전총괄과 자연재난담당 (담당자 이해경, 8921)
	5-4			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2024년 9월
			목표달성여부	여

## 66

# 취락마을 방송용 스피커 설치

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026년
- 위치: 산청군 관내 취락마을 일원
- 총 소요예산: 800백만원(국비 200, 도비 100, 군비 500)
- 사업내용: 가정용 마을방송 송·수신기 및 마을방송 송신기 설치

### □ 주요 추진사항

- 2023년 취락마을 방송용 스피커 설치 착공 및 준공 : 2023. 4. ~ 8월  
- 11개 읍·면, 13개 마을 609세대 설치 완료
- 2024년 가정용 무선방송장치 구축사업(2차) 시행 : 2024. 4. ~ 9월  
- 11개 읍·면, 29개마을 1,506세대 설치 완료
- 2025년 가정용 무선방송장치 수요조사 실시 : 2025. 3월
- 2025년 가정용 무선방송장치 구축사업 실시(사고이월) : 2025. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
800	800	800	1,050	200	100	750	-	1,050	200	100	750	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	800	-	-	200	600			
국비	200	-	-	-	200			
도비	100	-	-	-	100			
군비	500	-	-	200	300			
기타	-	-	-	-	-			

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
가정용 무선방송 장치 구축사업	소계	1,050	779	-	-	200	200	600	579	150	-	100	-
	국비	200	200	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-
	도비	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	군비	750	479	-	-	200	200	300	279	150	-	100	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 추진계획

- 2025년 가정용 무선방송장치 구축사업(사고이월) 시행 : 2026. 2월
- 2026년 가정용 무선방송장치 구축사업 수요조사 실시 : 2026. 2월

□ 현황사진



구분	역점시책	추진실적	12% (정상추진)	담당부서	안전총괄과 (자연재난담당)
----	------	------	---------------	------	-------------------

## 67 생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업

○ 남강 분류 홍수위 상승에 따른 배수위 영향으로 주거지 및 농경지 침수피해 발생에 따른 풍수해생활권 종합정비사업으로 인명 및 재산 피해 예방

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 생초면 어서리 267-31번지 일원
- 사업기간: 2021 ~ 2027년
- 사업비: 42,000백만원(국비 50%, 도비 25%, 군비 25%)
- 사업량: 하천정비 L=1,560m, 배수펌프장 신설 2개소, 계남천 복개 203m, 초곡천 복개 L=176m, 예경보시설 설치 1식 등

### □ 추진사항

- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2021. 2월
- 행안부 사전협의(1차) : 2023. 6월
- 주민설명회(1차) : 2023. 8월
- 초곡천 생태자연도 3등급 변경 : 2024. 8월
- 낙동강유역환경청, 행안부 등 사전협의 : 2024. 12월
- 계남천 복개구간 수리 검토 : 2025. 5월
- 계남천 수리검토 완료 : 2025. 12월

### □ 문제점 및 대책

- 계남천, 초곡천의 복개계획에 따른 관계 기관과의 협의지연  
☞ 관계기관과의 지속적인 협의로 조속히 기본계획 완료

### □ 향후 추진계획

- 계남천 수리검토 결과 협의(한국환경연구원) : 2026. 1월
- 계남천 하천기본계획 2차자문 요청(경상남도) : 2026. 1월
- 주민설명회(생초지구 기본계획) : 2026. 3월
- 생초지구 기본계획 협의 및 완료(행안부) : 2026. 4월
- 행안부 사전설계검토(기본계획 및 실시설계) : 2026. 6월
- 공사 착공 : 2026. 7월







# 건설교통과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (건설교통과)

## □ 총 평

- 건설교통과에서 추진중인 공약·시책사업 5건 및 역점시책사업 2건은 전반적으로 원활하게 추진되고 있으며, 연차적으로 사업을 추진함에 따라 군민의 안전과 편의를 위한 생활 인프라 확충 및 정비사업 추진으로 주민편익을 도모하고 있음

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	7	4	2	1	-	-	
군수공약사업	3	1	2	-	-	-	
주요시책사업	2	1	-	1	-	-	
역점시책사업	2	2	-	-	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 군민 정주여건 개선, 편의증진을 위한 소규모 주민숙원사업 확대 시행
- 신속한 사업 추진을 위한 손실보상 협의 적극 추진
- 지역경제 활성화 및 군민 편의 증진을 위한 도로건설 사업 시행
- 하천 퇴적토 정비를 통한 재해 위험요소 사전 제거
- 수리시설 개선 및 농업생산기반시설 확충으로 가뭄 대비
- 농어촌버스 무료화 시행 등으로 안정적인 이동 수단 제공 및 교통복지 증진

## □ 반 성

- 손실보상 협의 적극 추진으로 공약사업의 원활한 추진과 장기 계속 사업의 우선 투자 및 사업 조기 마무리로 주민 불편 최소화

## □ 향후 추진계획

- 생활밀접형 소규모 주민숙원 사업 중점 추진
- 안전한 교통편익 증진 및 생활환경 개선 도로정비
- 재해예방 및 관광인프라 확충 하천 유지 관리
- 안전 영농 실현을 위한 농업생산기반시설 정비
- 교통 안전 도모 및 교통비 부담 완화를 통한 교통복지 증진

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	건설교통과 도로담당 (담당자 김진구, 6722)
	1-7			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 8월
			목표달성여부	여

**68**

## 원지교차로 개선사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2018. 11월 ~ 2025. 8월
- 위치: 산청군 신안면 중촌리 일원
- 총 소요예산: 2,000백만원(국비)
- 사업내용: 교차로 개선(진주방향) L=320.0m

### □ 주요 추진사항

- 국도3호선 산성교차로 개설건의(산청군→국토부) : 2018. 11월
- 제6차(2018~2022년) 국도시설개량(병목지점)사업 반영 : 2019. 12월
- 실시설계용역 착수 및 완료 : 2020. 12월
- 사업추진 주민설명회 개최 : 2020. 12월
- 사업착공 및 준공 : 2023. 1월 ~ 8월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-
국비	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

**예산확보 및 집행액**

- 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소 추진사업

**문제점 및 대책**

- 진주방면 교차로는 준공 되었으나, 산청방면 교차로(진주 → 중촌·갈전 방향)는 미시행으로 지속적인 사업 건의 중

**향후 추진계획**

- 해당없음

**현황사진**



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	건설교통과 교통정책담당 (담당자 오용석, 6752)
	1-1			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 69

## 읍·면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 위치: 산청군 내 읍면 소재지 일원
- 사업비: 7,433백만원(국비 1,741, 도비 1,500, 군비 4,192)
- 사업내용: 주차장 수급이 부족한 지역에 공영주차장 설치

### □ 주요 추진사항

- 산청문화원 주변 주차장 조성사업 준공 : 2023. 9월
- 산청읍 지리마을 주차장 조성사업 준공 : 2024. 3월
- 신안면사무소 주변 공용주차장 준공 : 2024. 4월
- 산청시장 주변 공영주차장 준공 : 2024. 5월
- 단성 성내마을 주차장 준공 : 2024. 6월
- 생초면 소재지 주차장 설치공사 준공 : 2025. 4월
- 시천면 서촌마을 공용주차장 조성공사 준공 : 2025. 6월
- 신등면 동단마을 공용주차장 조성공사 준공 : 2025. 6월
- 산청읍 사거마을 공용주차장 조성사업 준공 : 2025. 8월
- 산청읍 공공기관 주변 공영주차장 조성사업 준공 : 2025. 12월
- 단성면 소재지권 주차환경 개선사업 준공 : 2025. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
7,433	7,433	7,433	11,605	1,741	1,400	8,464	-	11,605	1,741	1,400	8,464	-

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	7,433	-	4,433	-	1,000	1,000	1,000	-
국비	1,741	-	1,741	-	-	-	-	-
도비	1,500	-	-	-	500	500	500	-
군비	4,192	-	2,692	-	500	500	500	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	11,605	11,120	4,433	3,963	1,165	753	3,577	3,719	2,430	2,685
	국비	1,741	1,741	1,741	1,741	-	-	-	-	-	-
	도비	1,400	1,337	-	-	-	-	1,000	702	400	635
	군비	8,464	8,042	2,692	2,222	1,165	753	2,577	3,017	2,030	2,050
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산청시장 주변 공영주차장 조성사업 *소관부서: 건설교통과	소계	4,768	4,768	4,433	3,963	335	205	-	600	-	-
	국비	1,741	1,741	1,741	1,741	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	3,027	3,027	2,692	2,222	335	205	-	600	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
단성면 소재지권 주차환경 개선사업 *소관부서: 건설교통과	소계	820	820	-	-	-	-	-	-	800	820
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	400	400	-	-	-	-	-	-	400	400
	군비	420	420	-	-	-	-	-	-	420	420
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산청읍 공공기관 주변 공영주차장 조성사업 (전환사업) *소관부서: 재무과	소계	2,000	1,874	-	-	-	-	2,000	1,404	-	470
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	1,000	937	-	-	-	-	1,000	702	-	235
	군비	1,000	937	-	-	-	-	1,000	702	-	235
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시활력화사업 (자라미울 주차장 조성사업) *소관부서: 지역발전과	소계	300	300	-	-	300	62	-	238	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	300	300	-	-	300	62	-	238	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시활력화사업 (산청문화원 주변 주차장 조성사업) *소관부서: 지역발전과	소계	530	486	-	-	530	486	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	530	486	-	-	530	486	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
도시활력화사업 (단성성내마을 주차장조성사업) *소관부서: 지역발전과	소계	1,000	900	-	-	-	-	1,000	900	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	1,000	900	-	-	-	-	1,000	900	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시활력화사업 (신안면사무소 주변공용주차장 조성사업) *소관부서: 지역발전과	소계	577	577	-	-	-	-	577	577	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	577	577	-	-	-	-	577	577	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생초면소재지 공용주차장 설치공사 *소관부서: 지역발전과	소계	360	176	-	-	-	-	-	-	360	176
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	360	176	-	-	-	-	-	-	360	176
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시천 서촌마을 공용주차장 조성사업 *소관부서: 지역발전과	소계	500	500	-	-	-	-	-	-	500	500
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	500	500	-	-	-	-	-	-	500	500
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신등 동만마을 공용주차장 설치공사 *소관부서: 지역발전과	소계	200	182	-	-	-	-	-	-	200	182
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	200	182	-	-	-	-	-	-	200	182
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산청읍 사커마을 공용주차장 설치공사 *소관부서: 지역발전과	소계	550	537	-	-	-	-	-	-	550	537
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	550	537	-	-	-	-	-	-	550	537
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 민원 불편 위주로 주차장 설치 요구가 있어 객관적인 수요 분석 한계
- 주차장 수급실태조사 결과 및 군민 건의사항 등을 복합적으로 고려하여 사업대상지 선정
- 주차환경개선 지원사업 등 전환사업 신청을 통해 재정 부담 완화

## □ 향후 추진계획

- 주차장 유지관리 강화 및 신규 주차장 설치 대상지 발굴 : 2026. 1. ~ 12월



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	건설교통과 교통정책담당 (담당자 김영주, 6753)
	3-1			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 70 브라보 한방택시 운영 확대와 개선

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1월 ~ 이후 계속 추진
- 운행구간: 마을회관 ~ 생활권 소재지
- 사업비: 2,680백만원(국비 1,280, 도비 640, 군비 760)
- 사업내용: 농어촌버스 미운행지역 및 대중교통 접근 곤란 지역에 생활권 소재지까지 브라보 한방택시 운영을 통한 지역주민 이동권 보장

### □ 주요 추진사항

- 브라보 한방택시 관련 조례 개정(1km → 0.7km 거리기준 완화) : 2023. 11월
- 브라보 한방택시 10개마을 신규 승인 : 2024년
- 브라보 한방택시 조례 개정(0.7km → 0.5km 거리기준 완화) : 2025. 2월
- 브라보 한방택시 조례 개정(1,000원 → 100원 요금 변경) : 2025. 4월
- 브라보 한방택시 6개마을 신규 승인 : 2025. 6월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,680	2,680	2,680	2,814	1,218	609	987		2,814	1,218	609	987	

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	2,680	-	480	520	560	560	560	
국비	1,280	-	180	260	280	280	280	-
도비	640	-	90	130	140	140	140	-
군비	760	-	210	130	140	140	140	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
브라보 한방택시 운영지원	합계	2,814	2,053	480	437	520	479	520	493	650	644	644	
	국비	1,218	896	180	180	224	224	224	224	268	268	322	
	도비	609	447	90	90	112	112	112	111	134	134	161	
	군비	987	710	210	167	184	143	184	158	248	242	161	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## □ 향후 추진계획

- 거리 완화로 대상마을 추가 신청 지속 홍보 : 2026. 1. ~ 12월

구 분	관리번호	시책사업	담당부서	건설교통과 도로담당 (담당자 하영호, 6722)
	3			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2023년 10월
			목표달성여부	여

# 71 함양~울산간 고속도로 도로망 구축

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2023년
- 위치: 산청군 차황면 장박리 일원
- 총 소요예산: 3,388백만원(국비)
- ※ 시행처: 경상남도 도로관리사업소(산청군 건의사업)
- 사업내용: 위험도로 선형개선 L=1.32km

## □ 주요 추진사항

- 위험도로 개선사업 반영 : 2019. 4월
- 실시설계용역 착수 : 2019. 6월
- 사업착수(경상남도 도로관리사업소 진주지소) : 2020. 3월
- 편입부지 보상협의 시행 : 2020. 10월
- 사업준공 : 2023. 10월

## □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,388	3,388	3,388	3,388	3,388	-	-	-	3,388	3,388	-	-	-

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	3,388	-	3,388	-	-	-	-	-
국비	3,388	-	3,388	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

**예산확보 및 집행액**

○ 경상남도 도로관리사업소 진주지소 추진사업

**문제점 및 대책: 해당없음**

**향후 추진계획: 해당없음**

**현황사진**



구 분	관리번호	시책사업	담당부서	건설교통과 농업기반 (담당자 송병기, 6741)
	11			
추진실적 (기준일)	15% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2029년 12월
			목표달성여부	부

72

## 신등·신안지구 농촌용수 효율화 사업 (딸기하우스 물 공급 시설 설치)

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026년
  - 변경: 2023 ~ 2029년
  - 변경사유: 사업비 확보지연으로 인한 사업기간 연장
- 위치: 산청군 신등면, 신안면 딸기 재배지
- 총 소요예산: 14,000백만원(군비)
- 사업내용: 손항저수지 등에 용수공급관을 설치하여 시설딸기하우스에 공급

### □ 주요 추진사항

- 농가 의견 수렴 : 2022. 9월
- 도지사 사업 건의(건설과 농업기반담당) : 2023. 8월
- 한국농어촌공사 및 경남도 농촌용수개발사업 예산 확보 협의 : 2024. 1월
- 25년도 농촌용수 효율화 사업 신규지구 대상지 선정 : 2024. 4월
- 신성범 국회의원 당선인 정책간담회 : 2024. 5월
- 소규모 용수개발사업 변경 추진계획 수립(건설과 농업기반담당) : 2024. 10월
- 한국농어촌 공사 위수탁계약 체결 및 사업비 교부 : 2024. 12월
  - 사업비: 9,600백만원(전환군비)
  - 사업내용: 송수관로 매설 L=25.0km, 용수관리자동화 시스템 1식 등
- 기본조사 착수 : 2025. 2월
- 착수보고회 개최(신등면, 신안면) : 2025. 3월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
14,000	14,000	14,000	9,600	-	-	9,600	-	9,600	-	-	9,600	-

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	14,000	-	-	-	-	-	14,000	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	14,000	-	-	-	-	-	14,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
기초생활 인프라 (신등신안지구) 농촌용수 효율화사업 (전환사업)	합계	9,600	9,600	-	-	-	-	900	900	8,700	8,700	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	9,600	9,600	-	-	-	-	900	900	8,700	8,700	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 시설하우스 물 부족 현상을 해결하기 위한 저수지 용수공급에 관한 계획으로 경남도 건의 결과 사업추진 장기화가 예상되나 관련 부서와 협의하여 각종 공모사업 신청에 노력하고 있음
- 농촌용수 효율화사업 국비 확보 지연으로 사업소관을 농업진흥과에서 건설과로 이관하여, 차황 신촌지구 소규모 용수개발 및 생초 상촌지구 소규모 용수 개발사업비 9,600백만원 활용하여 사업시행

## □ 향후 추진계획

- 경남도·중앙부처 지속 건의 등 농촌용수개발사업 예산 확보를 위한 협업 추진 (건설교통과 농업기반담당, 농어촌공사)
- 신안·신등지구 농촌용수 효율화사업 추진(건설교통과 농업기반담당): 2025 ~ 2029년

구분	역점시책	추진실적	100% (완료)	담당부서	건설교통과 (교통정책담당)
----	------	------	--------------	------	-------------------

# 73 농어촌버스 전면 무료화

○ 농어촌버스 전면 무료화를 통하여 관내 이동의 편의성을 제고하고 지역경제 활성화 및 교통복지에 기여하고자 함

## □ 사업개요

- 위 치 : 산청군 농어촌버스 운행지역
- 사 업 비 : 400백만원(군비 400)
- 사 업 량 : 관내 57개 노선(산청교통 45, 부산교통 12)
- 사업내용 : 산청군 농어촌버스 무료화 시행 및 손실 보조금 지원

## □ 추진사항

- 사회보장제도 신설 협의 : 2024. 8월
- 관계기관 협의(도, 운송업체, 택시업계) : 2024. 10월
- 조례제정 : 2024. 12월
- 무료화 추진 준비 : 2025. 1. ~ 4월
- 농어촌버스 경영수지 분석 용역 : 2025. 2. ~ 8월
- 농어촌버스 무료화 시행 : 2025. 5월

## □ 향후 추진계획

- 무료화 운행상황 지속 모니터링 : 2026. 1. ~ 12월

## □ 현황사진



무료화 출범식

무료탑승 시행

구분	역점시책	추진실적	100% (완료)	담당부서	건설교통과 (하천담당)
----	------	------	--------------	------	-----------------

## 74 경호강 백리길 자전거도로 조성사업

○ 경호강을 중심으로 산청군과 인근 시군을 자전거도로로 연결하여 관광 및 상호 교류를 통한 상생발전 도모

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 단성면 관정리 ~ 금서면 주상리 일원
- 사업비: 5,830백만원(도비(전환) 2,600, 특 250, 기금 1,000, 군비 1,980)
- 사업량: 자전거도로 L=45.0km, 쉽터 및 보행로 조성 1식
- 사업내용: 2018. 7월 ~ 2025. 12월

### □ 추진사항

- 경호강 백리길(범학지구) 조성사업 착공 : 2021. 1월
- 경호강 백리길(사월지구) 조성사업 설계용역 준공 : 2022. 2월
- 경호강 백리길(범학지구) 조성사업 준공 : 2022. 6월
- 경호강 백리길(임천 인도교) 조성사업 준공 : 2022. 9월
- 국토종주 자전거길 정비사업(소남~성심원) 준공 : 2023. 11월
- 경호강 백리길(사월지구) 조성사업 착공 : 2023. 11월
- 경호강 백리길(신아지구) 조성사업 준공 : 2024. 5월
- 어천지구 자전거도로 노선정비공사 준공 : 2025. 5월
- 경호강 백리길(자전거도로) 사월지구 조성사업 준공 : 2025. 12월

### □ 향후 추진계획

- 자전거도로 활성화를 위한 모니터링 및 유지·보수 : 2026. 1월 ~

### □ 현황사진







# 상하수도과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (상하수도과)

## □ 총 평

- 각종 민원 및 행정절차 지연 등으로 사업 추진에 어려움이 있으나 중장기 발전계획 등 미래 수요에 적극 대응하기 위해 급수구역 확장 및 안정적인 하수처리 노력으로 상·하수도 보급률 향상

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
군수공약사업	2	-	-	2	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 수도기본계획(변경) 수립을 통한 지방상수도 공급구역 확장
- 단성급수구역 지방상수도 확장 및 비상공급망 구축사업 완료
- 삼장지구 지방상수도 인입공사 완료
- 시천정수장 증설 및 비상취수원 신설사업 완료
- 산청생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 착공
- 차황급수구역 및 단성급수구역(입석지구) 실시설계용역 착공
- 상법지구 공공하수도 정비사업 준공 및 사용개시
- 시천 공공하수처리시설 증설사업 준공 및 사용개시
- 석대지구 하수도정비 기본계획 부분변경 완료 등 행정절차 추진
- 석대지구·노은지구 하수도 증설사업 진행 중

## □ 향후 추진계획

[상수도 시설 확충]

- 차황급수구역 및 단성급수구역(입석지구) 사업 착공 : 2026. 6월
- 산청생초 통합정수장 증설 및 확장사업 전체 준공 : 2027. 4월

[공공하수처리시설 설치사업]

- 석대 공공하수처리시설 신설사업 재원협의 및 설치인가 : 2025. 12월
- 노은지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 준공 : 2026. 4월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	상하수도과 상수도담당 (담당자 김성훈, 7011)
	5-7			
추진실적 (기준일)	85% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

# 75

## 상수도 시설 확충

### □ 사업개요

- 사업기간: 2017. 1월 ~ 2026. 12월
- 위치: 산청군 일원
- 총 소요예산: 86,008백만원(국비 39,428, 도비 30,355, 군비 16,225)
  - 단성급수구역: 19,360백만원
  - 시천급수구역: 10,000백만원
  - 삼장지구 인입공사(2공구): 10,900백만원
  - 단성급수구역 비상공급망 구축사업: 11,348백만원
  - 산청·생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업: 24,400백만원
    - ※ 산청급수구역(오부·금서지구) 준공완료(10,000백만원)
- 사업내용
  - 정수장증설(시천, 산청·생초), 배수지 설치(삼장), 관로매설 L=120km
  - 비상공급망 구축, 가압장 및 감압변 1식 등

### □ 주요 추진사항

- 삼장2지구(3차분) 공사 착공 : 2022. 7월
- 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 공사 착공 : 2022. 7월
- 산청생초지구(산청·생초정수장) 설계용역 착공 : 2022. 11월
- 단성정수장증설(5,700톤) 준공 : 2022. 12월
- 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 공사 착공 : 2023. 6월
- 단성정수장증설(단성·신안지구) 공사 착공 : 2023. 6월
- 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 준공 : 2023. 8월
- 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 2차분 착공 : 2023. 10월
- 시천급수구역(시천정수장증설) 착공 : 2024. 1월
- 시천급수구역(비상취수원신설) 착공 : 2024. 3월
- 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 준공 : 2024. 5월

- 산청생초지구(산청·생초정수장) 건설기술심의 협의 : 2024. 6월
- 산청생초지구(산청·생초정수장) 토목공사 착공 : 2025. 1월
- 산청생초지구(산청·생초정수장) 건설사업관리용역 착공 : 2025. 2월
- 시천급수구역(비상취수원신설) 준공 : 2025. 8월
- 시천급수구역(시천정수장증설) 준공 : 2025. 11월

## □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
86,008	86,008	43,310	111,660	24,968	68,486	18,206	-	68,962	3,560	52,871	12,531	

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	86,008	42,698	8,784	8,784	12,871	12,871	-	-
국비	39,428	21,408	-	-	9,010	9,010	-	-
도비	30,355	15,615	5,440	5,440	1,930	1,930	-	-
군비	16,225	5,675	3,344	3,344	1,931	1,931	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	68,962	45,800	14,752	12,636	18,361	11,348	16,713	11,195	8,446	13,945	10,690	77
	국비	3,560	3,560	2,660	1,379	900	2,181	-	-	-	-	-	-
	도비	52,871	33,477	9,652	9,652	14,022	7,176	12,931	9,906	7,180	10,678	9,086	65
	군비	12,531	8,763	2,440	1,605	3,439	1,991	3,782	1,289	1,266	3,267	1,604	12
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
삼장지구 지방상수도 인입공사 2지구	소계	2,808	2,808	2,808	1,283	-	1,100	-	425	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	2,387	2,387	2,387	1,032	-	1,000	-	355	-	-	-	-
	군비	421	421	421	251	-	100	-	70	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업	소계	9,745	9,703	5,715	1,684	4,030	2,577	-	4,990	-	452	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	8,283	8,253	4,858	1,074	3,425	2,250	-	4,600	-	329	-	-
	군비	1,462	1,450	857	610	605	327	-	390	-	123	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시천급수 구역 지방상수도 확장사업	소계	10,998	11,035	1,429	17	2,141	121	7,428	4,657	-	6,240	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	8,074	8,234	1,215	14	1,820	103	5,039	3,837	-	4,280	-	-
	군비	2,924	2,801	214	3	321	18	2,389	820	-	1,960	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산청생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업	소계	20,709	9,093	1,000	656	4,286	208	9,285	1,424	6,138	6,728	3,690	77
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	17,603	7,748	850	558	3,643	177	7,892	1,238	5,218	5,710	3,136	65
	군비	3,106	1,345	150	98	643	31	1,393	186	920	1,018	554	12
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
단성급수 구역 비상공급망 구축사업	소계	11,704	11,538	3,800	2,022	7,904	7,342	-	2,026	-	148	-	-
	국비	3,560	3,560	2,660	1,379	900	2,181	-	-	-	-	-	-
	도비	5,476	5,476	342	-	5,134	3,646	-	1,830	-	-	-	-
	군비	2,668	2,502	798	643	1,870	1,515	-	196	-	148	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
차황급수 구역 지방상수도 확장사업	소계	1,294	913	-	-	-	-	-	-	1,294	913	4,000	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	1,100	776	-	-	-	-	-	-	1,100	776	3,400	-
	군비	194	137	-	-	-	-	-	-	194	137	600	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
단성급수 구역(입석 지구) 지방상수도 확장사업	소계	1,014	710	-	-	-	-	-	-	1,014	710	3,000	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	862	603	-	-	-	-	-	-	862	603	2,550	-
	군비	152	107	-	-	-	-	-	-	152	107	450	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

○ 해당없음

## □ 향후 추진계획

- 차황급수구역 및 단성급수구역(인석지구) 사업 착공 : 2026. 6월
- 산청·생초지구(산청·생초 정수장) 전체 준공 : 2027. 4월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	상하수도과 하수도담당 (담당자 이승준, 7021)
	5-8			
추진실적 (기준일)	85% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

## 76

# 공공하수도 수혜지역 확장

### □ 사업개요

- 사업기간: 2020 ~ 2027년
- 위치: 차황면 상법리, 단성면 방목리, 시천면 사리, 생초면 노은리 일원
- 총 소요예산: 38,474백만원(국비 26,960백만원, 지방비 11,514백만원)
- 사업내용: 하수처리시설 신·증설 및 하수관로 매설, 배수설비 등

### □ 주요 추진사항

- 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업 착공 : 2023. 3월
- 시천 공공하수처리시설 증설사업 착공 : 2023. 5월
- 상법지구 공공하수도 정비사업 준공 및 사용개시 : 2023. 10월
- 석대지구 공공하수관로 정비사업 착공 : 2024. 10월
- 노은지구 농어촌하수도 1,2,3차수분공사 준공 : 2024. 12월
- 석대지구 하수도정비 기본계획 부분변경 완료 : 2025. 1월
- 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업(4차분) 착공 : 2025. 2월
- 시천 공공하수처리시설 증설사업 준공 및 사용개시 : 2025. 6월
- 석대지구 공공하수처리시설 신설사업 공사 착수 : 2025. 11월
- 석대지구 공공하수관로 정비사업(1차분) 준공 : 2025. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
38,474	38,474	33,015	43,966	28,407	5,722	6,311	3,526	38,507	25,971	5,204	5,472	1,860

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	38,474	5,459	3,455	6,963	7,335	7,466	7,796	-
국비	26,960	2,436	2,815	5,038	5,360	5,490	5,821	-
도비	2,894	518	284	523	523	523	523	-
군비	2,918	839	356	393	393	444	443	-
기타	-	1,666	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	38,507	19,601	3,455	817	5,493	4,257	6,728	6,556	13,683	7,730	9,147	238
	국비	25,971	14,568	2,815	480	3,860	3,640	3,881	5,469	9,589	4,928	5,826	51
	도비	5,204	1,271	284	181	744	213	540	217	2,132	637	1,504	21
	군비	5,472	2,342	356	156	724	404	885	634	1,690	981	1,817	166
	기금	1,860	1,420	-	-	165	-	1,423	236	272	1,184	-	-
농어촌마을 하수도 정비 (상법지구)	소계	2,630	2,625	957	421	1,673	2,204	-	-	-	-	-	-
	국비	2,371	2,371	905	288	1,466	2,083	-	-	-	-	-	-
	도비	91	125	26	51	65	74	-	-	-	-	-	-
	군비	91	129	26	82	65	47	-	-	-	-	-	-
기금	77	0	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	
하수관로 정비 (석대지구)	소계	8,857	3,702	722	-	1,766	187	355	848	2,634	2,594	3,380	73
	국비	5,834	2,906	500	-	936	187	188	626	1,844	2,062	2,366	31
	도비	1,518	358	107	-	383	-	126	107	395	230	507	21
	군비	1,441	438	115	-	383	-	41	115	395	302	507	21
기금	64	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	
하수처리장 확충 (석대 공공 하수처리시설 신설사업)	소계	4,507	1,121	613	2	396	256	-	471	1,331	247	2,167	145
	국비	2,653	497	421	2	-	2	-	420	932	73	1,300	-
	도비	830	160	96	-	257	97	-	51	199	12	278	-
	군비	1,024	464	96	-	139	157	-	-	200	162	589	145
기금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
하수처리장 확충 (시천 공공 하수처리시설 증설사업)	소계	5,350	5,584	293	294	1,216	765	3,686	3,558	154	967	-	-
	국비	3,863	4,622	195	163	1,158	656	2,510	3,288	-	515	-	-
	도비	306	105	17	65	17	17	272	17	-	6	-	-
	군비	399	314	81	66	17	92	147	17	154	139	-	-
기금	782	543	-	-	24	-	758	236	-	307	-	-	



세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
면단위 공공하수 처리시설 설치 (노은지구)	소계	9,561	5,035	870	100	442	845	1,687	1,225	6,562	2,865	-	-
	국비	6,989	3,541	794	27	300	712	883	1,085	5,012	1,717	-	-
	도비	1,040	275	38	65	22	25	42	35	938	150	-	-
	군비	595	342	38	8	120	108	97	105	340	121	-	-
	기금	937	877	-	-	-	-	665	-	272	877	-	-
농어촌마을 하수도 정비 (시장지구)	소계	2,750	713	-	-	-	-	500	380	500	313	1,750	20
	국비	1,350	170	-	-	-	-	-	-	300	150	1,050	20
	도비	450	44	-	-	-	-	-	-	100	44	350	-
	군비	950	499	-	-	-	-	500	380	100	119	350	-
	기금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농어촌마을 하수도 정비 (저호지구)	소계	3,819	568	-	-	-	-	500	74	2,002	494	1,317	-
	국비	2,291	310	-	-	-	-	300	50	1,201	260	790	-
	도비	763	153	-	-	-	-	100	7	400	146	263	-
	군비	765	105	-	-	-	-	100	17	401	88	264	-
	기금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농어촌마을 하수도 정비 (입석지구)	소계	1,033	253	-	-	-	-	-	-	500	253	533	-
	국비	620	151	-	-	-	-	-	-	300	151	320	-
	도비	206	51	-	-	-	-	-	-	100	51	106	-
	군비	207	51	-	-	-	-	-	-	100	51	107	-
	기금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


**문제점 및 대책**

○ 해당없음


**향후 추진계획**

○ 노은지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 준공 : 2026. 4월


# 현황사진




상법지구 공공하수도 정비사업




노은지구 농어촌마을하수도 증설사업




석대 공공하수처리시설 신설사업




시천 공공하수처리시설 증설사업



시양지구 농어촌마을하수도 증설사업



저호지구 농어촌마을하수도 증설사업



입석지구 농어촌마을하수도 증설사업





# 보건정책과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (보건정책과)

## □ 총 평

- 취약지역 공공보건의료서비스 개선을 통한 지역사회에 차별화된 양질의 보건의료서비스 제공
- 감염병 발생 시 신속한 대응체계 구축으로 감염병 확산방지 및 군민 건강증진에 기여
- 대상포진 백신비 지원을 통해 예방접종에 접근성을 높여 군민의 의료 서비스 만족도 향상에 기여

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	4	3	1	-	-	-	
군수공약사업	2	1	1	-	-	-	
주요시책사업	1	1	-	-	-	-	
역점시책사업	1	1	-	-	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 업무대행의사 채용을 통한 진료 실시
  - 내과 전문의: 2023. 6. ~ 2024. 12.
  - 소아청소년과 전문의: 2025. 4. ~ 2027. 3.
- 공중보건의사 부족 현상을 대비한 선제적 업무대행의사 추가 채용 실시
  - 응급실 근무 의사 채용(1명): 2026. 1. ~ 2027. 12.
- 권역책임의료기관인 경상국립대학교병원과 업무협약을 통한 의료지원
  - 매주 1회 경상국립대학교병원 정신건강의학과 교수진 진료 실시
    - ▶ 23년 진료과: 경상국립대학교병원 내분비내과
    - ▶ 24년~25년 진료과: 경상국립대학교병원 정신건강의학과
    - ▶ 26년도 진료과: 경상국립대학교병원 정신건강의학과
- 신종·법정 감염병 연중 감시체계 구축 및 취약지역 친환경 방역소독 실시

○ 찾아가는 노인결핵검진 실시: 700건

○ 대상포진 예방접종률: 71.3%

※ 25년 11월기준 65세 이상 군민 14,447명 중 관내 5,617명, 관외 4,690명 접종)

## □ 반 성

○ 지속적인 교육에도 불구하고 결핵에 대한 인식 개선이 충분하지 않아  
결핵 전반에 대한 홍보 강화 필요

## □ 향후 추진계획

○ 진료공백 해소를 위한 업무대행의사 추가 채용 실시

○ 감염병 발생 대비 24시간 감시체계 운영 및 즉각적인 대응 등을 위한  
역량 강화

○ 대상포진 미접종자에 대해 현수막, SNS, 이장회의 등을 활용하여 다각적인  
홍보를 실시하고 1대1우편·문자 발송 및 유선안내를 통해 접종 독려



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	보건정책과 보건행정담당 (담당자 이혜진, 7511)
	3-10			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2023년 6월
			목표달성여부	여

## 77

# 내과 전문의 채용 추진

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1월 ~ 2026. 12월
- 위치: 산청군 산청읍 중앙로 97, 산청군보건의료원
- 총 소요예산: 1,500백만원(군비)
- 사업내용: 내과 전문의 채용

### □ 주요 추진사항

- 산청군 지역보건의료사업 업무대행에 관한 조례 제정: 2022. 10월
- 업무대행의사(내과 전문의) 채용(1차) 공고 실시: 2022. 11월
- 업무대행의사(내과 전문의) 채용(2차, 3차) 공고 실시: 2022. 12. ~ 2023. 1월
- 업무대행의사(내과 전문의) 채용: 2023. 6. ~ 2024. 12월
- 업무대행의사(내과 전문의) 퇴사: 2024. 12. 31.
- 업무대행의사(소아청소년과 전문의) 채용 공고: 2025. 3월
- 업무대행의사(소아청소년과 전문의) 채용: 2025. 4. ~ 2027. 4월(2년간)

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
1,500	1,500	1,500	949	-	-	949	-	949	-	-	949	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	1,500	-	60	360	360	360	360	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,500	-	60	360	360	360	360	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	949	684	-	-	222	209	427	418	300	57
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	949	684	-	-	222	209	427	418	300	57
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역보건 의료사업 업무대행 의사 (내과 전문의)	소계	649	627	-	-	222	209	427	418	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	649	627	-	-	222	209	427	418	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역보건 의료사업 업무대행 의사	소계	300	57	-	-	-	-	-	-	300	57
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	300	57	-	-	-	-	-	-	300	57
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 내과 전문의 배출이 적고, 시골 지역 선호도가 낮아 내과 전문의 확보에 어려움이 있고,
- 소아청소년과 공중보건의사 전역(2025.4월 초)에 따른 진료 공백과 현재 의료원 방문 군민들의 소아청소년과 전문의 선호도가 매우 높음을 고려하여 소아청소년과 전문의를 채용, 군민 의료 수요에 적극 대응

## □ 향후 추진계획

- 2026. 4월까지 소아청소년과 전문의 채용
- 우리군에 필요한 적정 의료서비스 지속 공급

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	보건정책과 감염병관리담당 (담당자 민정숙, 7561)
	3-11			보건정책과 예방의약담당 (담당자 김주택, 7521)
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 78      **감염병 선제적 방역 시스템 확충**

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 위            치: 산청군 관내 일원
- 총 소요예산: 4,436백만원(국비 97, 도비 55, 군비 3,963, 특 321)
- 사업내용
  - 코로나19 비상방역대책반 운영 및 비상방역체계 강화
  - 감염병 감시 및 조기발견 체계 강화를 위한 핫라인 구축
  - 감염병 재유행 대비 감염병 감시체계 강화

### □ 주요 추진사항

- 코로나19 선별진료소 운영(연중) 106,270건                    : 2022. 6월 ~ 2023. 12월
- 감염취약시설 선제검사 23개소 39,732명                    : 2022. 6월 ~ 2023. 12월
- 감염취약시설 감염병 발생 대응체계 구축 및 관리        : 연중
- 법정감염병 연중 감시체계 구축(1~4급)                    : 연중
- 하절기 방역 비상근무 및 취약지역 친환경 방역소독: 연중
- 해충기피제 보관함 설치 65대(2025년 신설 5대)         : 연중
- 해충 포충기 설치 243대(2025년 신설 32대)             : 연중

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
4,436	4,436	4,436	4,246	312	302	3,463	169	4,246	312	302	3,463	169

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	4,436	-	1,328	777	777	777	777	-
국비	97	-	41	14	14	14	14	-
도비	55	-	15	10	10	10	10	-
군비	3,963	-	951	753	753	753	753	-
기타	321	-	321	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	4,246	2,959	1,369	981	766	668	691	615	746	711	673	
	국비	312	128	291	106	10	10	4	4	3	3	4	
	도비	302	119	297	113	5	5	-	-	-	-	1	
	군비	3,463	2,543	612	593	751	653	687	611	743	708	668	
	기타	169	169	169	169	-	-	-	-	-	-	-	-
감염병 관리사업 운영	소계	769	529	87	74	143	133	176	162	174	160	189	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	769	529	87	74	143	133	176	162	174	160	189	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
방역 소독 사업	소계	2,287	1,728	404	403	445	427	472	416	529	482	437	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	2,287	1,728	404	403	445	427	472	416	529	482	437	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
친환경 해충퇴치 사업	소계	166	113	33	29	21	17	36	30	37	37	39	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	166	113	33	29	21	17	36	30	37	37	39	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
코로나19대응 선별 진료소 운영지원	소계	218	150	80	78	138	72	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	218	150	80	78	138	72	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 생활 방역비 지원	소계	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 방역 대책비 지원	소계	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 신속항원 검사라인 설치비	소계	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나 바이러스 감염증-19 격리입원 치료비 지원	소계	569	202	559	192	10	10	-	-	-	-	-	-
	국비	285	101	280	96	5	5	-	-	-	-	-	-
	도비	284	101	279	96	5	5	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요 전염병 표본감시 사업	소계	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요 감염병 표본감시 사업	소계	1.4	1.4	-	-	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	국비	0.7	0.7	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	도비	0.7	0.7	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
진드기 매개 감염병 예방관리 사업	소계	34	34	6	6	8	8	6	6	6	6	8	8
	국비	17	17	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	17	17	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
격리대상 감염병 환자 격리치료 비	소계	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재택치료 활성화 운영지원 사업	소계	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 재택치료 배송비	소계	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
선별 진료소 및 임시 선별 검사소 진단 검사 등 지원비	소계	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 재택치료 이송비	소계	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 방역 대책비 (도비)	소계	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 검사 양성자 조사· 감시 사업	소계	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	국비	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 최근 전국 및 경남지역 중심 고병원성 조류인플루엔자 등 발생 증가에 따른 유관기관과의 협조체계 구축 필요
- 주기적 감염병 재유행 대비 지속적인 지역사회 감염병 예방 및 관리 필요

## □ 향후 추진계획

- 감염취약시설 감염병 발생 대응체계 구축 및 관리 : 연중
- 법정감염병 연중 감시체계 운영(1~4급) : 연중
- 감염병 대응 교육 및 지역주민 대상 감염병 예방·홍보 : 연중
- 신종감염병 발생 대비 비상방역체계 유지 및 비상방역대책반 운영 : 연중

## □ 현황사진



구 분	관리번호	시책사업	담당부서	보건정책과 보건행정담당 (담당자 정미숙, 7511)
	9			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2022년 11월
			목표달성여부	여

## 79 대학병원급 의료기관과의 업무협약 체결

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 10월 ~ 2025. 12월
- 위치: 산청군 산청읍 중앙로 97, 산청군보건의료원 내
- 총 소요예산: 130백만원(도비 21, 군비 109)
- 사업내용: 보건의료원 내 미개설 진료분야에 대한 의료 인력 지원

### □ 주요 추진사항

- 경상국립대학교병원과 업무협약체결: 2022. 11월
- 매주 1회 4시간 경상국립대학교병원 교수진 진료: 2022. 12월 ~ 계속
  - 2022. 12월 ~ 2023. 12월: 내분비내과
  - 2024. 1월 ~ 2025. 12월: 정신건강의학과

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
33.6	33.6	33.6	130	-	21	109	-	130	-	21	109	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	33.6	-	4.8	28.8	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	33.6	-	4.8	28.8	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-



## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	130	69	5	2	31	31	42	26	52	10
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	21	6	-	-	-	-	8	4	13	2
	군비	109	63	5	2	31	31	34	22	39	8
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
경상국립 대학교병 원과의 업무협약	소계	47	44	5	2	31	31	11	11	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	47	44	5	2	31	31	11	11	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의료취약지 의료기관 의사 파견사업	소계	83	25	-	-	-	-	31	15	52	10
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	21	6	-	-	-	-	8	4	13	2
	군비	62	19	-	-	-	-	23	11	39	8
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


## □ 문제점 및 대책

- 농어촌의료서비스개선사업을 통한 의료장비 보강으로 양질의 의료서비스 제공

## □ 향후 추진계획

- 협약기간을 통한 지속적인 지역사회 공공보건의료서비스 제공

## □ 현황사진



구 분	역점시책	추진실적	100% (완료)	담당부서	보건정책과 (감염병관리담당)
-----	------	------	--------------	------	--------------------

## 80

# 찾아가는 노인 결핵 검진

○ 결핵발생 사망률이 높은 65세이상 고위험군 대상으로 찾아가는 결핵검진을 추진하여 결핵 발병 예방과 조기 차단을 통한 국민건강 증진 도모

### □ 사업개요

- 위 치: 2025. 1. ~ 12월
- 사 업 비: 22백만원(군비)
- 사 업 량: 600명
- 사업내용
  - 경로당 방문을 통한 결핵 예방 교육 및 개별 상담
  - 기침·가래 등 증상이 있는 주민을 대상으로 객담 및 흉부X선 검사

### □ 추진사항

- 전읍면 이장단 회의 및 유관기관을 통한 집중 홍보 : 2025. 1 ~ 3월
- 경로당 방문 결핵 검사 추진 및 검사 의뢰 700명 : 연중  
(객담검사 420명, 흉부X선 280명)
- 양성자에 대한 정밀검진 및 투약 등 사후 관리 : 연중

### □ 문제점 및 대책

- 산불과 극한 호우로 인한 방문 결핵검진 차질로 의료원 내원 홍보 추진
- 결핵정보 부족에 따른 맞춤형 교육 실시
- 경로당 결핵검사 기피자 대상 의료원 방문 안내 및 개별 상담·검사 추진

### □ 향후 추진계획

- 2026년 노인, 취약계층 등 결핵 발병 고위험군 대상 결핵검진 추진 : 연중
- 결핵 검진 확대·홍보를 위한 유관기관 및 관련 부서 협조체계 구축 : 연중
- 결핵환자 조기발견 및 치료로 결핵 전파 방지 : 연중



# 건강관리과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (건강관리과)

## □ 총 평

- 인공관절 수술비 지원범위를 확대하여 군민의 경제적 부담을 경감하고 건강하고 활기찬 노후 생활을 지원
- 선제적 치매 예방 및 관리를 통해 군민들의 건강증진에 기여
- 다양한 보건사업을 결합하여 군민과 함께하는 건강산청 구현 노력

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	2	-	2	-	-	-	
군수공약사업	1	-	1	-	-	-	
주요시책사업	-	-	-	-	-	-	
역점시책사업	1	-	1	-	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 건강 취약계층을 위한 의료비 지원사업 확대 실시
  - 2025년 노인 인공관절 수술비 지원사업 실시(2025년 25건 지원)
  - ※ 「산청군 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원에 관한 조례」 제정(2022.12.27.제정)
- 아이 낳기 좋은 환경 조성을 위한 모자보건 서비스 신규사업 실시
  - 영유아 친환경 이유식 영양꾸러미 지원사업, 영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원
- ICT를 활용하여 지역주민의 자가 건강관리 능력 향상을 위한 사업 추진
  - 보건소 모바일 헬스케어 사업 운영(50명)
- AI 치매예방 솔루션 사업 추진
  - 인지케어 어플을 활용한 인지강화 활동, 감정일기 쓰기, 두뇌문제 풀기, 걸음 수 확인 등을 통한 치매 예방활동 증진
- 산불 재난 심리지원 서비스 제공을 통한 피해지역 주민 일상 회복 지원
  - 임시대피소 재난심리상담소 운영 및 찾아가는 재난심리지원 실시
    - ▶ 심리상담 1,668명, 정보제공 3,243건, 투입인력 237명(3. 22. ~ 4. 18. 18:00 기준)
  - 산불재난 관련 재난심리회복 지원을 통한 일상생활 회복 도모
    - ▶ 심리상담 605명, 정보제공 1,350명, 투입인력 146명(4. 18. ~ 11. 30. 18:00 기준)
    - ▶ 피해지역 마을주민 대상 마음프로그램 실시 : 12회기
    - ▶ 임시거주시설 힐링 프로그램 운영 : 17회기

- ▶ 찾아가는 마음안심버스 : 8회
- ▶ 피해지역 찾아가는 빨래방서비스 사업연계 정신건강 우울검사 : 9회
- ▶ 피해지역 찾아가는 재난 심리지원 : 6회
- 집중호우 재난 심리지원 서비스 제공을 통한 피해지역 주민 일상 회복 지원
  - 임시대피소 재난 심리상담소 운영 및 찾아가는 재난심리지원 실시
    - : 심리상담 2,104명, 정보제공 4,287명, 투입인력 361명(7. 20. ~ 11. 30. 18:00기준)
  - 자연재난(호우) 관련 심리회복 프로그램 운영을 통한 일상생활 회복 도모
    - ▶ 피해지역 마을주민 대상 마음프로그램 실시 : 6회(51명 참여)
    - ▶ 임시거주시설 힐링프로그램 운영 : 9회기
    - ▶ 찾아가는 마음안심버스 운영 : 2회
    - ▶ 찾아가는 빨래방서비스 사업연계 정신건강 우울검사 : 13회
    - ▶ 피해지역 찾아가는 재난 심리지원 : 25회
- 정신건강복지센터 운영을 통한 군민의 정신건강증진 도모
  - 중증 정신질환자 관리사업을 통한 정신질환자의 사회복귀 지원
    - (중증 정신질환자 198명, 자살고위험군 14명, 사례 관리 2,949건, 주간재활 프로그램 운영 등)
  - 관내 초·중·고등학교 대상 마음건강학교 운영 8개소
- 전국민 마음투자 지원사업 추진
  - 사업비 6,336천원(2025년 하반기 15명 지원)
- 자살예방 교육 의무 이수 추진
  - (소속 모든 직원)온라인 교육 및 디지털 취약계층 찾아가는 자살예방 교육 실시
  - 교육이수자 : 1,107명(공무원, 공무원직, 기간제 등)

## □ 향후 추진계획

- 노인 무릎 인공관절 수술비 지원사업뿐만 아니라 생애주기별로 지원이 가능한 맞춤형 의료비 지원사업 발굴 및 추진과 적극적인 홍보 실시
- 산모·신생아 건강관리 지원사업의 기준 완화로 출산가정의 경제적 도움이 되는 아이 낳기 좋은 환경 조성에 기여
- 치매환자와 가족, 지역사회가 함께하는 행복한 치매안심사회 구현
  - 치매고위험군 집중관리 및 찾아가는 인지선별검사 실시
  - 유관기관 연계와 협력을 통한 치매 전달체계 개선
- 산불 및 호우 재난 임시거주시설 이재민 및 피해지역 주민 대상 재난 심리회복 지원 프로그램 운영
  - 재난 피해지역 찾아가는 마음안심버스 운영, 빨래방사업 연계 우울검사, 정신건강 캠페인, 마음건강 정보제공 물품 제공, 건강관리 프로그램 지원 등
- 전국민마음투자 사업(2026년 심리상담 바우처 사업으로 사업명 변경)을 통해 재난피해자(산불·호우) 심리상담 서비스 제공 기회 확대 및 일상 복귀 총력

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	건강관리과 건강지원담당 (담당자 장혜수, 7613)
	3-12			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2022년 12월
			목표달성여부	여

# 81 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원사업

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 계속
- 위치: 산청군
- 총 소요예산: 27.5백만원(군비)
- 사업내용
  - 산청군에 주소를 둔 60세 이상 주민 중 의료급여 수급권자 또는 기준중위 소득 100분의 100이하인 신청자의 수술비 중 본인부담금 지원
  - 한쪽 무릎 기준 100만원 한도, 양쪽 무릎 기준 200만원 한도로 수술비 등 지원

## □ 주요 추진사항

- 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 확대 추진 계획 수립 : 2022. 7월
- 산청군 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원에 관한 조례 제정 : 2022. 12월
- 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 확대 홍보 및 추진 : 2022. 7. ~ 현재
- 지원대상 확대 사회보장제도 변경 협의 : 2025. 12월
- ※ 2022년 11건(도비 8건, 군비 3건), 2023년 16건(도비 5건, 군비 11건), 2024년 21건(도비 5건, 군비 16건), 2025년 12월 기준 25건(도비 5건, 군비 20건) 지원

## □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
27.5	27.5	27.5	99.9	-	8.2	91.7	-	99.9	-	8.2	91.7	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	27.5	-	3.5	6	6	6	6	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	27.5	-	3.5	6	6	6	6	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	99.9	61.4	8.5	7	22.4	13.4	23	18.5	23	22.5	23	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	8.2	5.7	2.5	2	1.2	1.2	1.5	1.25	1.5	1.25	1.5	-
	군비	91.7	55.7	6	5	21.2	12.2	21.5	17.25	21.5	21.25	21.5	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어르신 인공 관절 수술비 등 지원 (보조)	합계	19.9	14.4	8.5	7	2.4	2.4	3.0	2.5	3.0	2.5	3.0	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	8.2	5.7	2.5	2	1.2	1.2	1.5	1.25	1.5	1.25	1.5	-
	군비	11.7	8.7	6	5	1.2	1.2	1.5	1.25	1.5	1.25	1.5	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노인 무릎 인공 관절 수술비 등 지원 (자체)	합계	80	47	-	-	20	11	20	16	20	20	20	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	80	47	-	-	20	11	20	16	20	20	20	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 인공관절 수술 후에는 지원이 되지 않으므로 읍·면 이장회의 등을 통하여 반드시 수술 전에 신청하도록 주민 홍보

□ 향후 추진계획

- 지원대상 확대 노인 무릎 인공관절 수술비 조례 개정 : 2026년 예정
- 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 홍보 및 지원 : 연중



구 분	역점시책	추진실적	100% (이행 후 계속추진)	담당부서	건강관리과 (치매관리담당)
-----	------	------	---------------------	------	-------------------

## 82 치매안심센터 운영

○ 치매예방 상담, 조기진단, 보건복지 자원 연계 및 교육 등 유기적 치매 통합관리 서비스 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용을 경감하여 치매환자와 가족, 군민의 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 보건의료원 치매안심센터
- 사업비: 973백만원(국비 565, 도비 197, 군비 211)
- 사업량: 15,000명(신규등록250, 선별검사4,000, 진단검사300, 감별검사250 등)
- 사업내용:
  - 치매조기발견 및 관리(치매조기검진, 등록관리, 사례관리, 쉼터운영)
  - 환자가족 부담경감(힐링프로그램, 치매치료비 지원, 조호물품 제공)
  - 치매 인식개선 활동(치매파트너 양성, 인식개선 홍보 및 캠페인)
  - 치매 안전망 구축사업(인식표 발급, 배회감지기 보급, 지문사전등록, 치매안심마을)

### □ 추진사항

- 치매 중증도별 치매사례관리 제공 : 2025. 1 ~ 12월
- 치매안심센터 등록 치매환자 조호물품 제공 : 2025. 1 ~ 12월
- 치매치료관리비 지원 : 2025. 1 ~ 12월
- 찾아가는 치매인지선별검사 실시 : 2025. 2. 1. ~ 6. 31.
- 치매안심센터 쉼터 운영 : 2025. 2. 1. ~ 11. 30.
- 치매 인식개선 캠페인 및 치매예방교실 운영 : 2025. 4. 1. ~ 6. 16.
- 한마음 치매극복 걷기행사 : 2025. 4. 18. ~ 4. 27.

### □ 문제점 및 대책

- 치매환자 가족대상 자조모임, 보호자 상담이 이루어지고 있으나 실질적 효과 면에서 한계
  - 치매환자가족의 돌봄부담을 낮추는 동시에, 돌봄역량을 강화하는 서비스 발굴 및 지원방안 마련
- 치매 공공후견 대상자 및 공공후견인 발굴의 어려움 있음
  - 치매공공후견사업 홍보 및 치매안심통합관리시스템을 통한 대상자 발굴 노력

### □ 향후 추진계획

- 치매친화적 환경 조성을 위한 치매안심마을 운영 : 2025. 7 ~ 8월
- 민관기관 협업을 통한 치매환자 발굴 및 관리 : 2025. 8 ~ 10월





# 농 축 산 과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (농축산과)

## □ 총 평

- 농업정책·농촌관광 분야 다양한 신규사업 추진으로 농업소득 다각화 지원 및 농촌관광사업 활성화
- 친환경 농산물 생산지원 강화로 농업의 고품질화 추진
- 축산분야 신기술·신품종 도입 등으로 고부가가치 축산산업 집중 육성
- 청정산청을 위한 완벽한 가축방역체계 운영
- 다양한 귀농·귀촌 정책 지원으로 귀농·귀촌자 안정 정착 지원

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	12	1	8	2	1	-	
군수공약사업	9	-	7	1	1	-	
주요시책사업	1	-	1	-	-	-	
역점시책사업	2	1	-	1	-	-	

## □ 주요성과

- 농가의 농업경영 부담 완화로 농업경쟁력 강화
  - 농업소득증대 및 농산물 건조기·저온저장고 지원: 757농가, 3,100백만원
  - 농업발전기금 용자: 74농가, 2,291백만원
- 소규모(3ha이하) 농업진흥지역 해제로 지역개발 및 정주여건 향상
  - 농업진흥지역 해제: 153필지, 95,097㎡
- 농촌인력 중개센터 운영으로 농촌 일손부족 해소
  - 농촌인력 중개 실적: 2,498농가 11,993명
- 체류형 농촌관광사업 적극 육성
  - 농촌크리에이티브 공모사업 선정: 250백만원(국비125, 도비15, 군비110)
  - 농촌체험마을 위케이션 추진: 1개소(가마실농촌녹색체험마을)
- 친환경농업인프라 확충 및 지원 : 542ha/731농가/683백만원

- 산청흑돼지 명품화사업 지속 확대
  - 산청흑돼지 타운 조성(추진중) 및 난축맛돈 신품종 시범도입(90두)
- 스마트빌리지 공모사업 추진으로 양봉산업 활성화
- 축산농가시설 방역관리 강화 및 안전한 축산물 생산환경 구축
- 귀농귀촌자 안정정착을 위한 다양한 정책 지원

## □ 향후 추진계획

- 지속적인 농업 보조금 지급 확대 추진으로 농업 경영 안정 도모
- 쾌적하고 매력적인 농촌공간 조성과 주민 삶의 질을 개선할 수 있는 시책 추진으로 농촌 인구 감소에 대비
- 농가인력 고령화에 따른 농업인력 확보 및 경쟁력 강화 방안 마련
- 유기축산한우단지 확대사업 및 저탄소 축산물 생산으로 명품 한우 생산기반 구축
- 스마트빌리지 보급 및 확산 공모사업 추진으로 이상기후 대비 데이터 기반 꿀벌관리 기술확보로 양봉산업 활성화
- 산청흑돼지 명품화사업 지속 확대로 고부가가치화
- 가축전염병 선제적 예방활동으로 안전축산물 생산환경 조성
- 외국인 계절근로자 기숙사 조기 건립으로 안정적인 일손부족문제 및 농가의 재정적 부담 해소
- 귀농귀촌 활성화를 위한 팸투어(사전답사여행) 운영 및 농촌에서 살아가기 사업 추진, 귀농귀촌 정착 및 보조 지원 확대 노력

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 농업정책담당 (담당자 박기태, 7804)
	2-4			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 83

# 농업보조금 확대 지급

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 위 치: 산청군 전 지역
- 총 소요예산: 47,979백만원(국비 991 도비 2,637 군비 42,081 기타 2,270)
- 사업목적: 농업소득증대사업 외 9개 사업 등 각종 보조금을 확대 지원하여 농업인의 경영 안정화 및 생산성 지원

### □ 주요 추진사항

- 사업계획 수립 및 사업대상자 선정 : 2025. 2월
- 사업 추진 : 2025. 3. ~ 11월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
47,979	47,979	47,979	60,747	5,051	1,348	35,722	18,626	60,747	5,051	1,348	35,722	18,626

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	47,979	-	6,619	8,920	9,830	10,980	11,630	-
국비	991	-	74	154	231	231	301	-
도비	2,637	-	414	535	552	560	576	-
군비	42,081	-	5,901	7,601	8,267	9,174	9,463	-
기타 (자부담)	2,270	-	230	630	780	1,015	1,290	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합 계	합계	60,747	47,144	9,765	9,452	12,659	12,180	13,103	12,621	14,935	12,891	10,285	-
	국비	5,051	4,389	959	901	1,063	1,092	1,195	1,179	1,217	1,217	617	-
	도비	1,348	875	216	191	204	212	243	204	291	268	394	-
	군비	35,722	27,817	5,470	5,282	7,648	7,207	7,854	7,535	9,011	7,793	4,420	-
	기타	18,626	14,063	3,120	3,078	3,744	3,669	3,811	3,703	4,416	3,613	3,535	-
농업소득 증대사업 지원	소계	20,600	16,066	3,400	3,400	4,000	4,000	4,200	4,200	4,600	4,466	4,400	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	10,300	8,033	1,700	1,700	2,000	2,000	2,100	2,100	2,300	2,233	2,200	-
농산물 건조기 및 저온저장 시설 지원	소계	7,600	6,252	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,452	1,200	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	3,800	3,126	800	800	800	800	800	800	800	726	600	-
고품질 쌀 생산 지원	소계	4,942	3,408	829	743	1,069	927	947	875	1,111	863	986	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	4,599	3,169	770	693	985	852	870	815	1,055	809	919	-
벼 병해충 방제 농약	소계	3,798	2,558	140	140	599	507	720	710	1,259	1,201	1,080	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	215	196	28	28	39	39	48	48	81	81	19	-
	군비	3,583	2,362	112	112	560	468	672	662	1,178	1,120	1,061	-
유기질비료 지원	소계	11,954	9,071	1,830	1,788	2,531	2,361	2,531	2,468	2,531	2,454	2,531	-
	국비	2,895	2,316	579	579	579	579	579	579	579	579	579	-
	도비	250	204	66	66	46	46	46	46	46	46	46	-
	군비	8,809	6,551	1,185	1,143	1,906	1,736	1,906	1,843	1,906	1,829	1,906	-
후대지명품 사업 지속 확대	소계	1,475	371	120	66	85	77	60	58	870	170	340	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	166	22	15	7	8	7	3	3	5	5	135	-
	군비	685	175	45	26	35	31	40	38	430	80	135	-
유기축산 한우단지 확대	소계	4,176	2,978	800	785	959	889	801	668	810	636	806	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	14	10	2	2	2	2	3	3	4	3	3	-
	군비	2,707	1,980	508	499	670	635	508	440	511	406	510	-
기타	소계	1,455	988	290	284	287	252	290	225	295	227	293	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
농 특산물 대제전과 연 계 한 산청후돼지 홍 보	소계	160	160	-	-	-	-	160	160	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	160	160	-	-	-	-	160	160	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
축산농가 수분조절재 지원사업 (축산농가 수분조절재 지원사업)	소계	4,126	3,006	422	422	1,062	1,006	1,054	1,002	1,060	576	1,056	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	136	95	32	32	28	28	24	24	27	11	25	-
	군비	2,191	1,408	179	179	503	475	503	477	503	277	503	-
	기타	1,799	1,503	211	211	531	503	527	501	530	288	528	-
창년농업인 영농정착지원 (창년후계농 영농정착지원 귀농귀촌 유치 지원)	소계	4,385	3,274	624	508	754	813	1,030	880	1,094	1,073	883	-
	국비	2,735	2,073	380	322	484	513	616	600	638	638	617	-
	도비	481	348	73	56	81	90	119	80	128	122	80	-
	군비	1,169	853	171	130	189	210	295	200	328	313	186	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책 : 해당없음

향후 추진계획

○ 국도비 확보 지속 추진

: 2026년

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 전원농촌담당 (담당자 박건아, 7853)
	2-5			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 84 청년 농업인, 귀농·귀촌 지원사업 확대

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 위치: 산청군 전 지역
- 총 소요예산: 1,375백만원(군비)
- 사업내용:
  - 귀농인 이사비 지원, 신규농업인 영농정착 지원, 귀농귀촌 주택수리비 지원
  - 외국인계절근로자 유치, 농업경영인 육성 및 지역교류지원, 농민회 역량강화 지원

### □ 주요 추진사항

- 귀농귀촌 박람회 참가 및 홍보관 운영: 18회 참가, 상담건수 4,621건
- 외국인계절근로자 유치 및 근로편익 지원: 외국인계절근로자 914명 입국
- 귀농귀촌 주택수리비 지원: 22년 15가구, 23년 10가구, 24년 21가구, 2025년 32가구
- 농업경영인, 농민회 육성 및 지역교류 지원: 중앙, 도단위 행사교육 지원 및 농업경영인 전국대회(연1회) 등, 농산물 홍보행사비 지원

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
1,375	1,375	1,375	1580.2	-	4.8	1295.4	280	1580.2	-	4.8	1295.4	280

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	1,375	-	65	220	330	330	430	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,375	-	65	220	330	330	430	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

# □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합 계	합계	1580.2	932.7	197	162	241	195	319	275.7	351.6	300	471.6	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	4.8	0.7	-	-	-	-	-	-	3	0.7	1.8	-
	군비	1295.4	932	197	162	241	195	319	275.7	348.6	299.3	189.8	-
	기타	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-
전원농촌 업무추진	소계	68	47.3	10	10	16	14	17	14	10	9.3	15	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	68	47.3	10	10	16	14	17	14	10	9.3	15	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신 규 농 업 인 영 농 정 착 지 원	소계	350	259	60	53	65	58	75	75	75	73	75	0
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	350	259	60	53	65	58	75	75	75	73	75	0
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
귀 농 귀 촌 인 주 택 수 리 비 지 원	소계	650	347	45	45	50	50	100	96	175	156	280	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	370	347	45	45	50	50	100	96	175	156	-	
	기타	280	0	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-
귀 농 인 이 사 비 지 원	소계	56	10.6	-	-	20	3	20	5.1	10	2.5	6	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	4.8	0.7	-	-	-	-	-	-	3	0.7	1.8	-
	군비	51.2	9.9	-	-	20	3	20	5.1	7	1.8	4.2	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농 업 영 인 육 성 지 원	소계	305.2	170.3	54	31	56	40	76	59	47.6	40.3	71.6	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	305.2	170.3	54	31	56	40	76	59	47.6	40.3	71.6	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농 업 영 인 지 역 교 류 지 원	소계	116	86.5	21	21	27	27	24	24	27	14.5	17	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	116	86.5	21	21	27	27	24	24	27	14.5	17	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농 민 회 역 량 강 화 지 원	소계	35	12	7	2	7	3	7	2.6	7	4.4	7	0
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	35	12	7	2	7	3	7	2.6	7	4.4	7	0
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**문제점 및 대책 : 해당없음**

**향후 추진계획**

- 사업계획 수립 및 사업대상자 선정 : 2026. 1. ~ 2월
- 사업추진 : 2026. 3. ~ 12월
- 사업정산 : 2026. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 농업정책담당 (담당자 박기태, 7804)
	2-6			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2023년 3월
			목표달성여부	여

## 85

# 농촌인력 중개센터 운영

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023. 3월 ~ 계속
- 위치: NH농협은행 산청군지부
- 총 소요예산: 507.5백만원(국비 155, 도비 69.75, 군비 282.75)
- 사업내용: 전담인력배치, 농작업 인력풀 구성 및 인력중개, 농작업자 보험가입, 현장실습교육, 참여자 숙박·교통비 지원 등

### □ 주요 추진사항

- 농촌인력중개센터 개소 및 운영: 2023. 3월 ~ 현재
  - 농촌인력중개센터 전담인력 배치 2명
  - 영농 작업반 구성: 7개반 138명
  - \* 2023년 농촌인력 중개 실적: 1,400농가 6,139명 중개
  - \* 2024년 농촌인력 중개 실적: 1,829농가 10,802명 중개
  - \* 2025년 농촌인력 중개 실적: 2,498농가 11,993명 중개

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
507.5	507.5	507.5	525.5	155	51.75	278.75	40	525.5	155	51.75	278.75	40

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	507.5	-	-	117.5	130	130	130	-
국비	155	-	-	35	40	40	40	-
도비	69.75	-	-	15.75	18	18	18	-
군비	282.75	-	-	66.75	72	72	72	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
농촌고용인력지원사업	소계	525.5	395.5	-	-	117.5	117.5	138	138	140	140	130	-
	국비	155	115	-	-	35	35	40	40	40	40	40	-
	도비	51.75	39.75	-	-	15.75	15.75	12	12	12	12	12	-
	군비	278.75	220.75	-	-	66.75	66.75	86	86	68	68	58	-
	기타	40	20	-	-	-	-	-	-	20	20	20	-

문제점 및 대책 : 해당없음

향후 추진계획

○ 인력중개 정산 및 26년 사업 준비

: 2026. 1. ~ 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 친환경농업담당 (담당자 강대완, 7812)
	2-7			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 86

# 친환경 농업 인프라 확충 및 지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 위치: 산청군 전 지역
- 총 소요예산: 3,587백만원(군비)
- 사업내용: 친환경인증수수료 지원사업, 친환경인증농가 장려금 지급, 친환경인증농가 유박 지원사업

### □ 주요 추진사항

- 2025년 친환경인증수수료 사업 추진 (115개소, 464농가, 160백만원) : 2025. 1. ~ 12.
- 2025년 친환경인증농가 장려금 사업추진 (542ha, 250백만원) : 2025. 1. ~ 12.
- 2025년 친환경인증농가 유박지원사업 추진(391농가, 273백만원) : 2025. 1. ~ 12.

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,587	3,587	3,587	3,608	-	-	3,608	-	3,608	-	-	3,608	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	3,587	-	651	734	734	734	734	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,587	-	651	734	734	734	734	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	3,608	2,567	651	615	706	613	771	656	771	683	709	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	3,608	2,567	651	615	706	613	771	656	771	683	709	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
친환경농업 생산지원 (친환경 인증농가 장려금 지원)	소계	1,438	864	217	181	272	193	337	240	337	250	275	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	1,438	864	217	181	272	193	337	240	337	250	275	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
친환경 농자재지원 (친환경 인증농가 유박퇴비 지원)	소계	1,370	1,075	274	274	274	271	274	257	274	273	274	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	1,370	1,075	274	274	274	271	274	257	274	273	274	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
친 환 경 농산물인증 활성화 지원	소계	800	628	160	160	160	149	160	159	160	160	160	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	800	628	160	160	160	149	160	159	160	160	160	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책: 해당없음

## □ 향후 추진계획

- 사업수요조사 및 사업추진 : 2026. 1. ~ 8월
- 사업이행점검 : 2026. 8. ~ 10월
- 사업보조금 지급 : 2026. 11월
- 사업보조금 정산 : 2026. 12월



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 친환경농업담당 (담당자 하지혜, 7813)
	2-8			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)	완료	2025년 12월	
		목표달성여부	여	

# 87

## 직불금 확대

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 위 치: 관내일원
- 총 소요예산: 3,140백만원(국비 400 , 도비 50 , 군비 2,690)
- 사업내용: 논타작물 재배농지 직불금 지급

### □ 주요 추진사항

- 2022년 논 타작물 재배지원사업 추진  
: 49ha(일반·꽃거름 26.4ha, 논콩 8.6ha, 기타14ha)
- 2023년 논 타작물 재배지원사업 추진  
: 143ha(가루쌀 66.5ha, 논콩 33.8ha, 기타 42.7ha)
- 2024년 논 타작물 재배지원사업 추진  
: 252.3ha(가루쌀 137ha, 논콩 68.9ha, 기타 46.4ha)
- 2025년 논 타작물 재배지원사업 지급  
: 415ha(가루쌀 200ha, 논콩 190ha, 기타 25ha)

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,140	3,140	3,140	2,671.6	-	66.5	2,605.1	-	2,671.6	-	66.5	2,605.1	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	3,140	-	140	750	750	750	750	-
국비	400	-	-	100	100	100	100	-
도비	50	-	10	10	10	10	10	-
군비	2,690	-	130	640	640	640	640	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
논타작물 재배지원	합계	2671.9	2213.8	162	144	561	511	905.9	808.8	750	750	292.7	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	66.5	35.6	10	10	12	12	10.7	10.7	4.8	2.9	29	-
	군비	2005.1	2178.2	152	134	549	499	895.2	798.1	745.2	747.1	263.7	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 농가의 논타작물(논콩)재배 기술 및 정보부족으로 인한 재배선도농가 확보 어려움  
⇒ 재배교육 및 선진지 견학 실시 등으로 타작물 재배 농가 확대로 농가소득 증대 도모
- 논 콩 재배면적의 급격한 증가로 생산 장비 부족  
⇒ 사업비 확보를 통한 생산장비 추가 지원

## □ 향후 추진계획

- 사업수요조사 및 사업추진 : 2025. 3. ~ 8월
- 사업이행점검 : 2025. 8. ~ 10월
- 사업보조금 지급 : 2025. 11월
- 사업보조금 정산 : 2025. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 축산내수면담당 (담당자 박용호, 7833)
	2-9			
추진실적 (기준일)	85% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2026년 6월
			목표달성여부	여

## 88

# 흑돼지 명품화사업 지속 확대

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 위치: 오부면, 생초면, 금서면
- 총 소요예산: 1,100백만원(도비 31, 군비 539, 자부담 530)
- 사업내용: 흑돼지농가 육성사업(모돈 및 웅돈교체), 흑돼지 우수정액 구입 지원, 냉난방기 구입지원, 폐사축처리 지원, 산청흑돼지타운조성 등

### □ 주요 추진사항

- 흑돼지농가 육성사업(모돈64두, 웅돈2두) 46,630천원 지원 : 2023. 12월
- 흑돼지 농가 육성을 위한 간담회 개최(축산연구소, 농가 등) : 2024. 5. 2.
- 난축맛돈 종돈 도입 관련 업무협의 : 2024. 5. 24.
  - 농업기술원, 축산연구소, 농가, 산청군
- 폐사축처리지원사업 30,000천원 지원 : 2024. 6월
- 흑돼지 타운 조성 용역 시행 : 2024. 10월
- 흑돼지 타운 조성 위한 견학 시행 : 2024. 11. 28.
- 흑돼지 타운 조성 업무 협의 : 2024. 12. 3.
- 분만자돈 위생향상사업 교부결정(300박스) : 2025. 2. 25.
- 흑돼지 타운 조성 교부결정(산청군농협) : 2025. 3. 5.
- 난축맛돈 시범육성 농가 신청(2농가) : 2025. 4. 3.
- 난축맛돈 도입 일정협의 및 난지축산연구소 방문 : 2025. 4. 29.
- 폐사축처리지원사업 교부결정(4농가) : 2025. 4. 30.
- 난축맛돈 종돈 1차 입식(2농가, 42두) : 2025. 5. 12.
- 흑돼지타운조성 실시설계 및 인허가 완료 : 2025. 6월
- 난축맛돈 종돈 2차 입식(2농가, 61두) : 2025. 10월
- 난축맛돈 업무협의 및 난지축산연구소 방문 : 2025. 9. 17.
- 난축맛돈 종돈도입 및 질병, 사양관리 등 업무협의 : 2025. 11. 18.
  - 농업기술원, 축산연구소, 농가, 산청군
- 흑돼지 타운 조성 설계변경 등 : 2025. 11월

## □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
1,704	1,100	1,100	1,475	-	166	685	624	1,475	-	166	685	624

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	1,100	-	120	85	60	835	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	26	-	15	8	3	-	-	
군비	550	-	45	35	40	430	-	
기타	524	-	60	42	17	405	-	

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합 계	합계	1,475	371	120	66	85	77	60	58	870	170	340	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	166	22	15	7	8	7	3	3	5	5	135	-
	군비	685	175	45	26	35	31	40	38	430	80	135	-
	기타	624	174	60	33	42	39	17	17	435	85	70	-
가 폐 사 처 리 지 축 추 기 원	소계	390	270	60	60	30	30	30	30	150	150	120	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	18	15	6	6	3	3	3	3	3	3	3	-
	군비	177	120	24	24	12	12	12	12	72	72	57	-
	기타	195	135	30	30	15	15	15	15	75	75	60	-
후 돼 지 농 가 육 성 사 업	소계	133	69	60	6	55	47	18	16	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	14	5	9	1	5	4	-	-	-	-	-	-
	군비	62	37	21	2	23	19	18	16	-	-	-	-
	기타	57	27	30	3	27	24	-	-	-	-	-	-

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
분만자돈 위생향상 사업	소계	52	32	-	-	-	-	12	12	20	20	20	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	4	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
	군비	26	18	-	-	-	-	10	10	8	8	8	-
	기타	22	12	-	-	-	-	2	2	10	10	10	-
난축맛돈 도입육성	소계	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
	군비	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산 청 후 태 지 타운조성	소계	700	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	350	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-
	기타	350	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 후태지 노령돈·근친교배등으로 인한 생산성 저하  
⇒ 축산연구소와 연계한 응돈 및 모돈 구입으로 능력개량 향상

## □ 향후 추진계획

- 후태지 농가 육성을 위한 사업추진 : 2026년
- 후태지 타운 조성 건축업체 입찰 및 완공 : 2026. 1. ~ 6월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 축산내수면담당 (담당자 박용호, 7833)
	2-10			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 89

# 유기축산 한우단지 확대

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 위치: 산청군 전 지역(차황면, 오부면 우선 지원)
- 총 소요예산: 3,819백만원(군비 3,539, 자부담 280)
- 사업내용: 유기한우 조사료 생산지원, 유기한우 사료 차액보전, 유기한우 생산품 포장재 지원, TMR사료 구입보전, 유기한우 사육 기반 조성 지원 등

### □ 주요 추진사항

- 유기한우포장재 구입비 유기한우사골곰탕 파우치 등 23백만원 지원 : 2025. 6월
- TMR사료 구입비 지원 2,341톤 121백만원 지원 : 2025. 11월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,819	3,819	3,819	4,176	-	14	2,707	1,455	4,176	-	14	2,707	1,455

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	3,819	-	514	770	795	795	945	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,539	-	464	720	735	735	885	-
기타	280	-	50	50	60	60	60	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합 계	합계	4,176	2,978	800	785	959	889	801	668	810	636	806	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	14	10	2	2	2	2	3	3	4	3	3	-
	군비	2,707	1,980	508	499	670	635	508	440	511	406	510	-
	기타	1,455	988	290	284	287	252	290	225	295	227	293	-
축산산업 육성(자체) (유기한우 포장재 지원)	소계	500	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	250	200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
	기타	250	200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
축산산업 육성(자체) (TMR포장재 지원사업)	소계	282	216	66	54	54	54	54	54	54	54	54	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	141	108	33	27	27	27	27	27	27	27	27	-
	기타	141	108	33	27	27	27	27	27	27	27	27	-
축산산업 육성(자체) (TMR사료 구입비 보전사업)	소계	1,165	925	200	200	365	365	200	197	200	163	200	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	1,165	925	200	200	365	365	200	197	200	163	200	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유기 축산 생산성향상 (유기농한우 유기 사료 차액보전)	소계	1,992	1,260	392	392	400	330	400	270	400	268	400	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	996	630	196	196	200	165	200	135	200	134	200	-
	기타	996	630	196	196	200	165	200	135	200	134	200	-
유기 축산 생산성향상 (유기축산용 조 사료 생산지원)	소계	100	77	20	17	20	20	20	20	20	20	20	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	100	77	20	17	20	20	20	20	20	20	20	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
친환경 축산물 인증 지원 (우수 축산물 인증 지원사업)	소계	137	100	22	22	20	20	27	27	36	31	32	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	14	10	2	2	2	2	3	3	4	3	3	-
	군비	55	40	9	9	8	8	11	11	14	12	13	-
	기타	68	50	11	11	10	10	13	13	18	16	16	-

## □ 문제점 및 대책

- 사료비 상승과 국내경기침체에 따른 유기한우 생산비 증가 및 유기한우 생산농가 소득 감소  
⇒ 유기축산사업 지원확대를 통한 유기한우 사육농가 경영안정 도모

## □ 향후 추진계획

- 유기한우 사육농가 및 사육두수 확대를 위한 사업 추진 : 2026년

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 가축방역담당 (담당자 진현우, 7844)
	2-11			
추진실적 (기준일)	10% (장기추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2027년 12월
			목표달성여부	여

## 90 함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전

### □ 사업개요

- 사업기간: 2024 ~ 2027년
- 위치: 산청군 일원
- 총 소요예산: 25,219백만원(국비 12,600, 도비 2,520, 군비 2,539, 읍자 5,040, 자담 2,520)
- 사업내용: 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화, 정화)시설 건립

### □ 주요 추진사항

- 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의 : 2022. 10월
- 경상남도 공동자원화시설 담당사무관 및 담당자 사업관련 협의 : 2023. 2월
- 함양산청축협퇴비유통센터 관계자 업무 협의 : 2023. 4월
- 경기도 이천 공동자원화시설 견학(경남도, 군, 축협) : 2023. 4월
  - 해당지역은 대단위 축사 설치 지역으로 축분처리를 위하여 공동자원화시설 설치시 지역주민 적극 찬성함
- 사업대상지 물색 : 2023. 4월
- 축분퇴비유통센터 이전 타당성 용역 시행
  - 사업비 345억원 이상 소요 및 부지선정 애로 판단 : 2024. 1월
- 창녕군 영산면 공동자원화시설 견학(군수 외 4명) : 2024. 5월
- 오부면 소재지 내 부지선정 관련 탐방(과장 외 1명)
  - 연면적 및 계획관리지역 확인 등으로 부지선정 애로 : 2025. 6월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
25,200	25,219	15,219	19	-	-	19	-	19	-	-	19	-



## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	25,219	-	-	-	19	5,200	10,000	10,000
국비	12,600	-	-	-	-	2,600	5,000	5,000
도비	2,520	-	-	-	-	520	1,000	1,000
군비	2,519	-	-	-	19	500	1,000	1,000
기타(자부담)	7,580	-	-	-	-	1,580	3,000	3,000

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
축산분뇨 자 원 화 (공동자원화 시설 함양신청 축협 축분퇴 비유통센터) 이전 타당성 용 역)	합계	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 이전 타당성 용역 결과 사업비 252억에서 345억으로 증가할 것으로 예상
- 축분퇴비유통센터 이전 사업부지 확보 애로
- 공모사업 신청시 부지 및 인근마을 주민 동의 절차 이행 필요

## □ 향후 추진계획

- 축산농가 교육, 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행 : 2026. 2월
- 사업신청 : 2026. 3월
- 사업시행 및 완료 : 2026 ~ 2028년

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 축산내수면담당 (담당자 박용호, 7833)
	4-11			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속 추진) (2025. 12월 기준)	완료	2024년 4월	
		목표달성여부	여	

## 91 농특산물 대제전과 연계한 산청흑돼지 홍보

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026년
- 위치: 산청농특산물 대제전 행사장
- 총 소요예산: 320백만원(군비)
- 사업내용: 산청흑돼지 할인 판매, 산청흑돼지&산나물 구이존 운영, 산청흑돼지 홍보 캠페인, 무료 시식회 등

### □ 주요 추진사항

- 흑돼지 축제 개최를 위한 업무 협의(농협, 산림녹지과) : 2023. 7월
- 산청흑돼지&산나물 축제 예산 60백만원 편성 : 2023. 11월
- 산청흑돼지&산나물 페스타 축제 개최 : 2024. 4. 12. ~14.
- 산청한방약초축제와 연계한 산청흑돼지 식당 운영 : 2024. 9. ~ 10월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
200	320	320	160	-	-	160	-	160	-	-	160	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	320	-	-	-	160	160	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	320	-	-	-	160	160	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	소계	160	160	-	-	-	-	160	160	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	160	160	-	-	-	-	160	160	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
후폐지 축제 행사지원	소계	60	60	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	60	60	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안전고품질 축산물 생산 (축산물 홍보 및 체험부스 제작 설치)	소계	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 대형산불재난으로 인한 농특산물 대체전 취소로 산청후폐지 할인판매 및 구이존 미운영
- 2025년 준비하였던 산청후폐지 행사 2026년 농특산물 대체전 개최시 반영

## □ 향후 추진계획

- 산청후폐지 홍보 지속 추진 : 2026년

구 분	관리번호	시책사업	담당부서	농축산과 가축방역담당 (담당자 조은걸, 7842)
	10			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2026년 6월
			목표달성여부	여

## 92

# 한우 직거래 활성화 지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026년
- 위 치: 산청군 일원
- 총 소요예산: 620백만원(국비 150, 도비 24, 군비 198, 자담 248)
- 사업내용
  - 축산물직거래활성화 지원: 직거래 판매장, 한우식육식당 등 지원
  - 유기한우 포장재 지원사업 지원
  - 축산물 판매업소 위생시설개선 지원

### □ 주요 추진사항

- 축산물직거래활성화 지원
  - 사업(자동파우치 구입) 교부결정 : 2023. 1월
  - 자동파우치 제품 생산설비 제작 및 납품 완료 : 2023. 6월
  - 자동파우치 제품 생산 : 2023. 7월
- 유기한우 포장재 지원사업
  - 2022 ~ 2024년 유기한우 포장재 지원사업 완료 : 2024. 12월
  - 2025년 추진 중, 12월 완료 예정 : 2025. 12월
- 축산물 판매업소 위생시설개선 지원
  - 2023 ~ 2025년도 총 7개소 사업완료 : 2025. 4월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
620	620	620	741	90	8	216	427	741	90	8	216	427

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	620	-	-	40	40	500	40	-
국비	150	-	-	-	-	150	-	-
도비	24	-	-	8	8	-	8	-
군비	198	-	-	16	16	150	16	-
기타(자부담)	248	-	-	16	16	200	16	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	851	503.6	400	100	120	180.6	111	111	110	112	110	-
	국비	90	17	90	-	-	17	-	-	-	-	-	-
	도비	10	7.8	-	-	4	3.8	2	2	2	2	2	-
	군비	270	215.4	50	50	58	57.4	54	54	54	54	54	-
	기타	481	263.4	260	50	58	102.4	55	55	54	56	54	-
축 산 물 직 거래 활 성 화	소계	300	62	300	-	-	62	-	-	-	-	-	-
	국비	90	17	90	-	-	17	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	210	45	210	-	-	45	-	-	-	-	-	-
축산산업 육성(자체) (유기한우 포장재 지원)	소계	500	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	250	200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
	기타	250	200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
축 산 물 판매업소 위생시설 개선지원	소계	51	41.6	-	-	20	18.6	10	11	10	12	10	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	10	7.8	-	-	4	3.8	2	2	2	2	2	-
	군비	20	15.4	-	-	8	7.4	4	4	4	4	4	-
	기타	21	18.4	-	-	8	7.4	5	5	4	6	4	-

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후 추진계획

- 유기한우 포장재지원사업 추진 : 2026. 2. ~ 12월
- 축산물 판매업소 위생시설 개선지원 사업 추진 : 2026. 2. ~ 6월

구분	역점시책	추진실적	100% (완료)	담당부서	농축산과 (농업정책담당)
----	------	------	--------------	------	------------------

## 93 산청 농특산물 대제전 확대

○ 대한민국 최고의 청정지역 산청에서 생산하는 친환경 농특산물의 우수성을 홍보하고, 청정 산청 브랜드 강화 및 지속가능한 미래 농업 도시로서의 성장 가능성을 대외적으로 홍보하고자 함

### □ 사업개요

- 행사명: 산청 농특산물 대제전
- 사업비: 400백만원(도비 2, 군비 398)
- 장소: 동의보감촌 잔디광장
- 사업내용: 개막식, 전시판매, 체험행사, 특별이벤트, 연계행사  
 (무대행사) 농업단체장가자랑 꿀벌장군&딸기공주 듀엣가요제, 산청문화예술제&과이널 페스티벌  
 (체험행사) 비타민충전 과일체험, 꿀벌존 체험, 면역력강화 약초&산나물체험, 농업놀이터체험, 산청쌀 폴드포크피자 만들기, 농장체험딸기, 바나나, 산나물  
 (판매행사) 과일존, 꿀벌존, 산나물존, 산청후돼지·한우 판매존, 약초·농특산물 판매존  
 (먹거리존) 산청후돼지·한우레스토랑&구이존, 순대·수육존, 후돼지 소피점, 한우스테이크, 산청쌀빵존  
 (연계행사) 농특산물 라이브커머스, 산청청쇼핑몰이벤트, 산청공예대전

### □ 추진사항 : 산불재난으로 인해 미추진

※ 축제홈페이지 및 키비주얼, 신규 체험 프로그램 등 2025년 준비중이었던 축제 관련 프로그램은 2026년 축제 개최시 반영 예정

### □ 향후 추진계획

- 2026 산청 농특산물 대제전 세부추진계획 수립 : 2025. 10월
- 2026 산청 농특산물 대제전 홍보 : 2026. 1. ~ 4월
- 2026 산청 농특산물 대제전 개최 : 2026. 4월

구분	역점시책	추진실적	30% (정상추진)	담당부서	농축산과 (전원농촌담당)
----	------	------	---------------	------	------------------

## 94 외국인 계절근로자 기숙사 건립

○ 농촌의 인력난 해결 및 농촌 고용인력 지속 확보를 위해 해외에서 입국하는 외국인 계절근로자 기숙사 건립으로 근로자 편의 제공 및 고용주(농가주)의 숙소 문제 해결

### □ 사업개요

- 위치: 산청군 단성면 관정리 592
- 사업비: 2,729백만원(국비750, 도비150, 군비 1,829)
- 사업량: 외국인 농업근로자 기숙사 1식
- 사업내용: 건축연면적 655.28㎡, 지상 2층, 2인실×15호실=30명

- 공유재산 관리계획 확정(군의회) : 2023. 11월
- 농림축산식품부 공모사업 신청 : 2023. 12월
- 편입부지 감정평가 : 2023. 12월
- 농림축산식품부 공모사업 선정 : 2024. 2월
- 편입부지 보상금 지급 : 2024. 4월
- 건축기획 용역시행 : 2024. 5. ~ 11월
- 사업계획사전검토(道) : 2025. 2. ~ 3월
- 공공건축심의(郡) : 2025. 4월
- 설계공모 : 2025. 5. ~ 6월
- 기본 및 실시설계 착수 : 2025. 7. ~ 12월

### □ 향후 추진계획

- 공사착공 : 2026. 1월
- 공사준공 : 2026. 12월







# 농업진흥과



# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (농업진흥과)

## □ 총 평

- 산청군 농업의 지속가능한 성장을 위한 과수·특작·원예생산시설 지원과 최신 농업기술 교육을 운영하여 우리군 농가소득 증대 기여

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	5	2	2	1	-	-	
군수공약사업	4	2	2	-	-	-	
주요시책사업	-	-	-	-	-	-	
역점시책사업	1	-	-	1	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 기후적응형 신소득작물 재배 활성화 지원
  - 기후변화대응 신소득작목 육성 지원: 7농가, 애플망고 등 2.2ha 조성
  - 현장 컨설팅 및 전문기술 교육으로 아열대작물 재배농가 역량 강화
- 고품질 산청사과 명품화 지원으로 과원안정 생산 기반시설 확충: 23개소
- 고소득 작물 스마트 4차산업 지원으로 노동력 절감 및 경쟁력 강화: 2개소
- 스마트팜 청년창업 아카데미 운영: 18명(17회, 78시간)
  - 청년농업인의 스마트농업 실무역량 및 디지털 농업 전환 기반 강화
- 과수 미래형 다축수형 시범단지 조성: 4개소, 2ha

## □ 향후 추진계획

- 기후변화대응 신소득작물 재배 기반조성 및 컨설팅 추진
- 기후적응형 신소득과수 재배기반조성 지원 및 다축수형 기술보급 추진
- 국내·외 스마트농업 선진 견학을 확대하여 청년농업인의 창업역량 강화와 지역 스마트농업 확산 유도

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농업진흥과 미래농업담당 (담당자 문다빈, 7942)
	2-12			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 95 기후변화에 대비한 전략 재배작물 육성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026년
- 위치: 산청군 관내 일원
- 총 소요예산: 2,700백만원(군비 1,890 자부담 810)
- 사업내용: 신품종 및 아열대 원예작물 시설재배단지 3ha 조성  
(애플망고, 만감류, 샤인머스켓, 블루베리 등)

### □ 주요 추진사항

- 기후변화 대비 전략 재배작물 육성 계획 수립 : 2022. 9월
- 2023년 기후변화 대응 신소득 작목 육성(3농가, 애플망고 1ha) : 2023. 12월
- 농업기술센터 내 아열대작물 실증시험 기반 조성 : 2023. 12월
- 2024년 기후변화 대응 신소득 작목 육성(2농가, 애플망고, 블루베리 0.7ha) : 2024. 8월
- 2025년 기후변화 대응 신소득 작목 육성(2농가, 애플망고, 블루베리 0.5ha) : 2025. 6월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,700	2,700	2,700	2,700	-	-	1,350	1,350	2,700	-	-	1,350	1,350

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	2,700	-	-	675	675	675	675	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,890	-	-	472.5	472.5	472.5	472.5	-
기타	810	-	-	202.5	202.5	202.5	202.5	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	2,700	2,100	-	-	900	558	600	942	600	600	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	1,350	1,050	-	-	450	279	300	471	300	300	-	-
	기타	1,350	1,050	-	-	450	279	300	471	300	300	-	-
원예기술 보급시범 (기후변화대응 소득 작목 육성 지원)	소계	900	900	-	-	900	558	-	342	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	450	450	-	-	450	279	-	171	-	-	-	-
	기타	450	450	-	-	450	279	-	171	-	-	-	-
원예작물 기술시범 (기후변화대응 신소득 작목 육성 지원)	소계	1,800	1,200	-	-	-	-	600	600	600	600	600	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	900	600	-	-	-	-	300	300	300	300	300	-
	기타	900	600	-	-	-	-	300	300	300	300	300	-

## □ 문제점 및 대책

- 시설 과수 양수분 및 환경 관리에 대한 농업인 전문지식 부족 등으로 재배 중 다양한 문제 발생
- 현장 중심 아열대작물 재배기술 교육 및 선진지 견학 등 추진
- 전문지도사의 역량향상을 통한 농업인 현장 컨설팅 실시

## □ 향후 추진계획

- 작물별 주요 시기별 현장 컨설팅 실시 : 2026. 1. ~ 12월

## □ 현황사진



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농업진흥과 과수특작담당 (담당자 정민호, 7922)
	2-13			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 96

# 고품질 산청사과 명품화 지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026년
- 위치: 관내 사과재배단지 일원
- 총 소요예산: 2,200백만원(군비 1,100, 자부담 1,100)
- 사업내용
  - 과원안정생산 기반시설, 방조망 시설, 관수 및 냉해예방시설
  - 국내육성품종갱신, 고속방제기, 선별기, 친환경농자재 지원 등

### □ 주요 추진사항

- 고품질 산청사과 명품화 지원 45개소 완료 : 2023. 1. ~ 2025. 12월  
- 2023년 6개소, 2024년 16개소, 2025년 23개소
- 품목교육 8회(4개 작목반별, 각 2회) 추진 : 2024. 1. ~ 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,200	2,200	1,600	3,252	212	408	1,513	1,119	2,652	212	408	1,213	819

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	2,200	600	-	400	400	400	400	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,100	300	-	200	200	200	200	-
기타	1,100	300	-	200	200	200	200	-

# □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	2,652.1	1,505.2	33.2	33.2	374.8	310.6	390.2	344.8	843.6	816.6	1,010.3	
	국비	212.3	142.3	16.6	16.6	15.2	15.2	20.1	20.1	92.4	90.4	68	
	도비	408.1	206.2	-	-	4.3	4.3	3.2	3.2	199.7	198.7	200.9	
	군비	1,212.9	692.9	16.6	16.6	183.1	151	191.9	169.2	367.1	356.1	454.2	
	기타	818.7	463.8	-	-	172.2	140.1	175	152.3	184.4	171.4	287.1	
고품질 산청사과 명품화 지원	소계	720	618	-	-	240	180	240	208	240	230	380	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	550	309	-	-	120	90	120	104	120	115	190	
	기타	550	309	-	-	120	90	120	104	120	115	190	
과수특작 지원	소계	352.7	191.8	-	-	61.4	57.2	78	64.6	78	70	135.3	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	176.3	95.9	-	-	30.7	28.6	39	32.3	39	35	67.6	
	기타	176.3	95.9	-	-	30.7	28.6	39	32.3	39	35	67.6	
소득화 작목육성	소계	160.8	101.8	-	-	43	43	32	32	26.8	26.8	59	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	16.1	10.2	-	-	4.3	4.3	3.2	3.2	2.7	2.7	5.9	
	군비	64.3	40.7	-	-	17.2	17.2	12.8	12.8	10.7	10.7	23.6	
	기타	80.4	50.9	-	-	21.5	21.5	16	16	13.4	13.4	29.5	
과수미래형 다축수형 시범단지 육성	소계	600	300	-	-	-	-	-	-	300	300	300	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	390	195	-	-	-	-	-	-	195	195	195	
	군비	210	105	-	-	-	-	-	-	105	105	105	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기후변화 대응 과수 냉해 예방 기술지원	소계	12	12	-	-	-	-	-	-	12	12	-	
	국비	6	6	-	-	-	-	-	-	6	6	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	6	6	-	-	-	-	-	-	6	6	-	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
과수 고품질 시설 현대화	소계	24	15	-	-	-	-	-	-	24	15	-	
	국비	5	3	-	-	-	-	-	-	5	3	-	
	도비	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
	군비	5	3	-	-	-	-	-	-	5	3	-	
	기타	12	8	-	-	-	-	-	-	12	8	-	
농작물 병해충 방제비	소계	402.6	402.6	33.2	33.2	30.4	30.4	40.2	40.2	162.8	162.8	136	
	국비	201.3	133.3	16.6	16.6	15.2	15.2	20.1	20.1	81.4	81.4	68	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	201.3	133.3	16.6	16.6	15.2	15.2	20.1	20.1	81.4	81.4	68	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**문제점 및 대책**

○ 해당없음

**향후 추진계획**

○ 2026년 사업시행

: 2026. 1월 ~

**현황사진**





구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농업진흥과 과수특작담당 (담당자 정민호, 7922)
	2-14			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

## 97 고소득 작물 스마트 4차산업 지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026년
- 위치: 산청군 관내 일원
- 총 소요예산: 400백만원(국비 80, 도비 36, 군비 84, 자부담 200)
- 사업내용
  - 아열대, 블루베리 등 고소득 작물 3호 0.5ha 스마트팜 조성
  - 생육환경 조성을 위한 ICT 제어시스템 및 연동하우스 구축

### □ 주요 추진사항

- 블루베리 관수·관비시스템 및 ICT 제어시스템 구축(1호 0.6ha): 2024. 4. ~ 9월
- 애플망고 ICT 제어시스템 및 연동하우스 구축(2호 0.5ha) : 2024. 1. ~ 11월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
400	400	400	850	-	15	425	410	850	-	15	425	410

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	400	-	-	-	50	200	150	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	15	-	-	-	15	-	-	-
군비	200	-	-	-	25	100	75	-
기타	185	-	-	-	10	100	75	-

예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	850	450	-	-	-	-	450	450	400	400
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	15	15	-	-	-	-	15	15	-	-
	군비	425	225	-	-	-	-	225	225	200	200
	기타	410	210	-	-	-	-	210	210	200	200
베리류 다수확 용기재배 과원모델 시범	합계	50	50	-	-	-	-	50	50	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	15	15	-	-	-	-	15	15	-	-
	군비	25	25	-	-	-	-	25	25	-	-
	기타	10	10	-	-	-	-	10	10	-	-
소득화 작목육성 (신소득 작물 현대화 자원 - 신소득 아열대 시범 농장 육성)	소계	400	400	-	-	-	-	400	400	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	200	200	-	-	-	-	200	200	-	-
	기타	200	200	-	-	-	-	200	200	-	-
과수전략 작목시범 (신소득 아열대 시범 농장 육성)	소계	400	400	-	-	-	-	-	-	400	400
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	200	200	-	-	-	-	-	-	200	200
	기타	200	200	-	-	-	-	-	-	200	200

문제점 및 대책

○ 해당없음

향후 추진계획

○ 해당없음

현황사진



구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농업진흥과 농업육성담당 (담당자 김수연, 7903)
	2-15			
추진실적 (기준일)	100% (이행 후 계속추진) (2025. 12월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

**98**

## 스마트팜 청년창업 교육 시설 운영

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026년
- 위치: 농업기술센터 일원
- 총 소요예산: 200백만원(군비)
- 사업내용: 스마트팜 청년창업 아카데미 운영
  - 품목: 시설원예
  - 기간: 매년 4 ~ 10월 중(5개월)
  - 횟수: 20회, 60시간(주1회, 회당 3시간)
  - 주요내용: 기초(전기전자), 심화(작물 양수분관리 및 복합환경제어) 실습(부품조립), 연수(국내·외 현장견학 등)

### □ 주요 추진사항

- 제1기 스마트팜 청년창업 교육 개강 및 수료 : 2023. 6. 9. ~ 10. 24.
  - 13명 교육생, 15회(85시간), 국외 선진지(네덜란드, 7명)견학 추진
- 제2기 스마트팜 청년창업 교육 개강 및 수료 : 2024. 5. 16. ~ 9. 26.
  - 13명 교육생, 15회(75시간)
- 제3기 스마트팜 청년창업 교육 개강 및 수료 : 2025. 5. 1. ~ 10. 17.
  - 18명 교육생, 17회(78시간)

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
200	200	200	141.7	-	-	141.7	-	141.7	-	-	141.7	-

## □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	200	-	-	50	50	50	50	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	200	-	-	50	50	50	50	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
스마트팜 청년창업 교육 시설 운영	소계	141.7	82	-	-	62	49	23.4	15.5	32.3	17.5	24	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	141.7	82	-	-	62	49	23.4	15.5	32.3	17.5	24	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## □ 문제점 및 대책

- 시설원에 스마트팜 청년창업 아카데미 지속운영을 위한 교육생 인센티브 필요  
→ 교육생 국내·외 연수 및 시설원에 스마트팜 사업비 지원
- 교육생의 영농 시기 및 군비 확보로 해외선진지 연수 추진 애로  
→ 기수료자 차년도 상반기 추진

## □ 향후 추진계획

- 제4기 스마트팜 청년창업 아카데미 과정 추진 : 2026. 5. ~ 10월

## □ 현황사진



구분	역점시책	추진실적	33% (정상추진)	담당부서	농업진흥과 (과수특작담당)
----	------	------	---------------	------	-------------------

## 99 과수 미래형 다축수형 시범단지 육성

- 노동력 절감 및 생산성 향상에 유리한 과수 평면수형 모델 보급
- 햇빛, 공간 이용효율 증가로 노동력 절감, 병해충 방제 등 과원 관리 효율성 증대

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 일원
- 사업기간: 2025 ~ 2027년(3년간)
- 사업비: 900백만원(전환 450, 도비 135, 군비 315), 300백만원/연간
- 사업량: 12개소(4개소/연간), 6ha조성
- 사업내용
  - 과수원 다축 평면 수형 재배 환경 및 과원 조성 지원
  - 유인 및 전정을 통한 과수 다축 평면 수형 구축 기술 지원

### □ 추진사항

- 2025년 다축수형 시범단지 조성 추진 완료(4개소) : 2025. 12월

### □ 문제점 및 대책

- 최근 산불피해 복구를 위한 타지자체 사과농가들의 묘목수요 증가로 다축수형의 사과 묘목 확보가 어려움
  - 농업연구기관 및 묘목업체를 통한 필요 물량 조기 확보
- 정확한 다축수형 사과과원 조성을 위한 농가 재배기술 교육 확대

### □ 향후 추진계획

- 다축수형 과원 조성 정산 및 사후관리 : 2025. 12월
- 2026년 사업시행 : 2026. 1월 ~





# 농식품유통과





# 2025년 하반기 군정 주요업무 평가결과 (농식품유통과)

## □ 총 평

- 생산기반시설 현대화 및 유통가공시설 확충으로 지역경제 활성화 및 농가소득 증대
- 적극적이고 선제적인 마케팅으로 판로 다양화 및 유통경쟁력 강화
- 잠재력과 시장경쟁력을 갖춘 지역 농산물 가공 제품의 개발 및 발굴, 생산력을 강화하여 농업 융복합 기반조성
- 농산물을 활용한 농외소득 경쟁력 향상으로 지역경제 활성화

## □ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타	
계	4	1	2	1	-	-	
군수공약사업	1	1	-	-	-	-	
주요시책사업	1	-	-	1	-	-	
역점시책사업	2	-	2	-	-	-	

## □ 주요성과(공모사업 등)

- 농·특산물 경쟁력 확보를 위한 지원사업 확대 및 농식품 생산·유통 시설 확충과 국내 시장 한계 극복을 위한 수출지원 사업 강화
- 먹거리통합지원센터 전면운영(24개교): 2025. 9월 ~
- 로컬푸드행복장터, 산엔칭 마실장터 운영으로 판로의 다양화 및 유통경쟁력 강화
  - 로컬푸드 행복장터 매출액 상승: 전년 동월 대비 19백만원(2025.10.)
  - 산엔칭 마실장터 매출액 상승: 전년 동월 대비 5백만원(2025.10.)
  - 대도시 직거래 장터 및 박람회 참여: 18회, 117개 업체 참여, 매출액 334,552천원
- 산엔칭쇼핑몰 운영 활성화로 지역경제 활성화 기여 및 추석 기획전 성료로 약초축제 취소에 따른 농가 소득 공백 보전
  - 하반기 매출액 3,289백만원( '25. 11. 기준) ※ 전년동기 대비 증 261백만원
- 노인 및 취약계층 일상생활속 간단하지만 혼자 해결하지 못해 방치되어 있는 작은 불편사항 해소 지원을 위한 생활민원처리반 운영

## □ 반 성

- 생활민원 처리반 운영에 대한 접수 건수가 저조하여 활성화를 위한 다양한 홍보방안 강구

## □ 향후 추진계획

- 생산기반시설 및 유통시설의 지속적인 지원을 통한 유통기반 강화
- 로컬푸드 행복장터, 산엔청 마실장터 운영 활성화
- 2026년 기획생산농가 및 공급업체 선정·협약 체결 : 2025. 12. ~ 2026. 1월
- 농가 소득 증대를 위한 산엔청쇼핑몰 운영 활성화 및 마케팅 역량 강화
- 줌마카페와 지역대표 카페 등 산엔청쇼핑몰 홍보를 위한 다양한 활동 전개 및 다양한 판매채널을 통한 이벤트 적극 추진
- 지역농산물을 활용한 가공(식품, 체험, 외식) 산업 활성화를 위한 기반조성
- 생활민원 처리반 활성화를 위해 홍보스티커를 추가 제작하여 전문업체와 홍보활동 적극 추진
- 마을 이장들에게 협조 요청하여 해당 가구 내 홍보스티커 부착

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농식품유통과 먹거리담당 (담당자 강지훈, 7712)
	2-16			
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 12월 기준)		완료	2024년 9월
			목표달성여부	여

100

## 산청군 먹거리통합지원센터 건립

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023. 2월 ~ 2024. 12월
- 위치: 경남 산청군 산청읍 병정리 326-6 일원
- 총 소요예산: 3,000백만원(도비 1,950, 군비 1,050)
- 사업내용: 먹거리통합지원센터 건립 1식(선별 및 포장실, 피킹장, 냉장실 등)

### □ 주요 추진사항

- 산청군 푸드플랜 및 먹거리통합지원센터 건립 계획 수립: 2022. 3월
- 먹거리통합지원센터 공유재산 관리계획 수립 : 2022. 8월
- 지방재정투자심사 완료 : 2022. 8월
- 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 : 2022. 10월 ~ 2023. 2월
- 먹거리통합지원센터 실시설계 용역 : 2023. 7월 ~ 2023. 10월
- 먹거리통합지원센터 시공업체 선정 및 착공 : 2023. 12월 ~
- 먹거리통합지원센터 준공 : 2024. 9월
- 먹거리통합지원센터 시범운영(5개 학교) : 2025. 3월 ~ 8월
- 먹거리통합지원센터 정상운영(24개 학교) : 2025. 9월 ~

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,000	3,000	3,000	3,000	-	1,950	1,050	-	3,000	-	1,950	1,050	-

### □ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,950	-	-	1,950	-	-	-	-
군비	1,050	-	-	1,050	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
먹거리통합 지원센터 건립 (전환사업)	합계	3,000	2,804	-	-	3,000	105	-	2,635	-	63
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	1,950	1,823	-	-	1,950	87	-	1,736	-	-
	군비	1,050	981	-	-	1,050	18	-	900	-	63
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

- 신규 공급 수요처 확보 : 2026. 1월 ~ 2월
- 신규 공급 수요처 납품 : 2026. 3월 ~ 12월

구 분	관리번호	시책사업	담당부서	농식품유통과 농촌자원담당 (담당자 홍혜진, 7732)
	13			
추진실적 (기준일)	70% (정상추진) (2025. 12월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	

# 101

## 농업 융복합 6차산업 지원 확대

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1월 ~ 2026. 12월
- 위치: 산청군 관내
- 총 소요예산: 600백만원(군비 300, 기타 300)
- 사업내용
  - 소규모 농산물 가공과 관련된 시설 및 기계장비 구입 지원
  - 신제품 및 포장재 디자인 개발, 홍보마케팅, 경영기술 컨설팅, 농산물 품질 관리(인증비, 검사비), 체험장 조성 기자재, 체험 프로그램 개발 등 지원
  - 농업융복합 능력개발 교육 및 소비자농업 프로그램 운영

### □ 주요 추진사항

- 농산물 가공산업 활성화 지원사업 : 2023. 7월 ~ 2023. 12월
- 농업융복합 능력개발 교육 및 소비자농업 프로그램 운영 : 2024. 4월 ~ 2024. 12월
- 소규모 농산물 가공산업 지원사업 : 2024. 10월 ~ 2024. 12월
- 농산물 가공산업 활성화 지원사업 : 2025. 1월 ~ 2025. 3월
- 농촌융복합산업 선도경영체 지원사업 : 2025. 4월 ~ 2025. 5월
- 잼·즙·청 품질향상 시범사업 : 2025. 6월 ~ 2025. 8월
- 농업융복합 활성화 맞춤형 개발시범사업 : 2025. 8월 ~ 2025. 12월

### □ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역				
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
600	600	600	659	-	47.5	347.5	264	659	-	47.5	347.5	264

임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	600	-	-	150	150	150	150	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	300	-	-	75	75	75	75	-
기타	300	-	-	75	75	75	75	-

예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026	
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
합계	합계	659	416.5	-	-	250	149.5	49	87	200	180	160	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	47.5	44	-	-	22.5	20	-	-	24	24	1	-
	군비	347.5	194.7	-	-	102.5	47.7	45	63	91	84	109	-
	기타	264	177.8	-	-	125	81.8	4	24	85	72	50	-
농업 융복합 6차산업 지원	소계	359	127	-	-	100	-	49	87	60	40	150	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	230	86	-	-	50	-	45	63	30	23	105	-
	기타	129	41	-	-	50	-	4	24	30	17	45	-
농산물 가공산업 활성화 지원사업	소계	230	229.5	-	-	150	149.5	-	-	80	80	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	30.5	28	-	-	22.5	20	-	-	8	8	-	-
	군비	84.5	79.7	-	-	52.5	47.7	-	-	32	32	-	-
	기타	115	121.8	-	-	75	81.8	-	-	40	40	-	-
잼·쥬·청 제품 품질향상 시범	소계	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	15	15	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-
	군비	25	25	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-
	기타	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-
농촌융복합 산업 선도경영체 지원사업	소계	20	10	-	-	-	-	-	-	10	10	10	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	군비	8	4	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-
	기타	10	5	-	-	-	-	-	-	5	5	5	-

문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

향후 추진계획

○ 사업자 모집 공고 및 선정 : 2026. 2월 ~ 3월

○ 사업추진 : 2026. 3월 ~ 10월

□ 현황사진



소비자농업 프로그램 운영



농업융복합 능력개발 교육



농업융복합 6차산업 지원사업  
(소규모 농산물 가공산업) 상품 개선



농산물 가공산업 활성화 지원사업  
신제품 출시



잼·즙·청 품질향상 시범사업  
상품 개선



농업융복합 활성화 맞춤형 개발시범사업

구분	역점시책	추진실적	100% (이행후 계속추진)	담당부서	농식품유통과 (먹거리담당)
----	------	------	--------------------	------	-------------------

## 102 산청군 먹거리통합지원센터 운영

- 먹거리통합지원센터 운영을 통하여 공공급식 식재료의 생산과 소비를 통합 관리하고, 지역의 우수한 농·축산물 및 가공품을 안정적으로 공급함으로써 산청군 먹거리 선순환 체계 구축
- 지역 농산물 소비 촉진을 통한 농가소득 증대

### □ 사업개요

- 위 치: 경남 산청군 산청읍 정곡척지로3번길 70
- 사 업 비: 2,054백만원(군비)
  - ※ 식재료 공급액(1,654백만원) 관내 학교로부터 세입 처리
- 사 업 량: 관내 24개교(경남간호고 침수피해로 미공급)
- 사업내용: 공공(학교)급식 전체 식재료(농·축·수산물, 가공품 일체) 공급
- 운영방식: 산청군 직영

### □ 추진사항

- 산청군 푸드플랜 및 먹거리통합지원센터 건립 계획 수립 : 2022. 3월
- 먹거리통합지원센터 건립 : 2023. 12. ~ 2024. 9월
- 먹거리생산자회 농산물 공급 협약 : 2024. 9. 12.
- 산청교육지원청 학교급식 식재료 공급 업무 협약 : 2024. 10. 16.
- 공공급식 식재료 공급 적격업체 선정(9개) : 2024. 12. ~ 2025. 1월
- 먹거리통합지원센터 시범운영(5개 학교) : 2025. 3. ~ 8월
- 먹거리통합지원센터 전면운영(24개 학교) : 2025. 9월~

### □ 문제점 및 대책

- 학교 외 공공급식 기관 및 집단급식소 대상 식재료 납품판로 확대  
→ 산청군청 구내식당, 경상남도 환경교육원 공급확대(2026. 3월 ~)

### □ 향후 추진계획

- 2026년 생산농가 및 공급업체 선정·협약 체결 : 2025. 12. ~ 2026. 1월



구 분	역점시책	추진실적	100% (이행 후 계속추진)	담당부서	농식품유통과 (농촌봉사담당)
-----	------	------	---------------------	------	--------------------


# 103 산청군 생활민원처리반 운영

- 노인 및 취약계층 일상생활속 작은 불편사항을 신속하게 방문 처리
- 지역주민이 체감할 수 있는 생활밀착형 찾아가는 홈서비스 제공

## □ 사업개요

- 위 치: 산청군 관내
- 사 업 비: 200백만원(군비)
- 지원대상: 관내 거주 70세이상 노인 및 취약계층 세대
- 사업내용: 가정내 전기, 수도설비 등 현장에서 즉시 해결 가능한 단순 생활 민원 처리(교체·수리 등)

### 《생활민원 처리절차》



## □ 추진사항

- 산청군의회 생활민원 처리반 추진계획 수립 : 2024. 9월
- 생활민원 처리반 추진 전담인력 확보 : 2025. 1월
- 사회보장제도 신설 협의(보건복지부) : 2025. 3월
- 산청군 생활민원처리반 설치 및 운영 조례 제정 : 2025. 4월
- 25년 1회 추경예산 사업비 확보(2억원) : 2025. 5월
- 산청군 생활민원처리반 운영 : 2025. 7월 ~ 12월
  - 처리 건수: 214건, 집행 예산: 79백만원(군비)

## □ 문제점 및 대책

- 특정 민원인(의사소통 애로 등)의 민원 접수 애로
  - 방문요양보호사 및 읍·면(복지담당 공무원)협조 대리 접수
- 생활민원 처리반 신청 건수 저조
  - 전문업체 및 마을 이장들과 협력하여 해당 가구 내 홍보스티커 부착

## □ 향후 추진계획

- 산청군 생활민원처리반 운영 및 지속 홍보 : 2026. 1월~
  - 포스터 부착, 스티커 배부, 현수막 게재, 이장회의 안내